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1. Inleiding 
 

Soest gaat stap voor stap over op schone energie. Door te isoleren, energie te besparen en 

samen met inwoners en partners nieuwe oplossingen te ontwikkelen, bereiden we onze 

gemeente voor op de toekomst. In deze voortgangsrapportage informeren we u over de 

stand van zaken in 2025 en de voortgang ten opzichte van de doelen uit het programma 

Energie van Soest 2024–2030. 

 

De energietransitie is een complexe, dynamische en bovendien wereldwijde ontwikkeling. 

Voortgang wordt beïnvloed door factoren waar we als gemeente deels invloed op hebben, 

zoals lokale uitvoering en samenwerking, maar ook door externe ontwikkelingen zoals 

landelijk beleid, technologische veranderingen en het gedrag en draagvlak onder inwoners. 

Dit zorgt continu voor nieuwe kansen, maar ook voor risico’s en onzekerheden. 

 

Het is belangrijk om regelmatig te evalueren waar we staan en waar bijsturing nodig is. 

Vanwege de omvang en complexiteit van de opgave van het energieprogramma spraken we 

met de raad af dat we naast de jaarrekening een aanvullende rapportage maken. Met deze 

rapportage geven we u een beeld van de voortgang in 2025. In 2027 volgt een brede 

evaluatie van het energieprogramma, waarin we ook nagaan of aanpassing van doelen nodig 

is. Op verzoek van de gemeenteraad is deze rapportage compacter en doelgerichter ingericht 

dan in voorgaande jaren. Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting van de voortgang. In 

hoofdstuk 3 gaan we in op trends en ontwikkelingen die invloed hebben gehad op het 

programma. Hoofdstuk 4 geeft per doel inzicht in de voortgang, wat we hebben gedaan om 

resultaten te bereiken en de geleerde lessen. 

 

Bij een aantal doelen is het nog lastig om de voortgang precies te bepalen, bijvoorbeeld door 

beperkte meetbaarheid of het ontbreken van data. Desondanks hebben we voldoende 

informatie om een goed beeld te geven van waar we staan. Over het geheel genomen ligt 

Soest grotendeels op koers. Voor het merendeel van de doelen, waaronder de hoofddoelen, 

was de voortgang in 2025 voldoende. Het doel om in 2030 15% minder energie te gebruiken 

dan in 2021 is zelfs al in 2023 behaald. 

 

Tegelijkertijd staan andere belangrijke onderdelen van het programma onder druk. Met name 

bij het realiseren van een beter gebalanceerd lokaal energiesysteem blijven we achter. Door 

het wegvallen van grootschalige opwekprojecten en de beperkingen op het stroomnet 

stagneert de groei van duurzame energie. Hierdoor komt het doel om in 2030 voor 45% 

energieneutraal te zijn nadrukkelijk in beeld als risico, ondanks dat veel andere doelen op 

groen staan. 

 

Waar we als gemeente directe invloed hebben, zoals energiebesparing en de uitstoot van de 

eigen organisatie, zien we duidelijke resultaten. De voortgang is minder voorspelbaar op 

onderwerpen waar we afhankelijk zijn van externe factoren, zoals landelijke besluitvorming, 

businesscases en ruimte op het stroomnet. 

 

https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/932f236b-2b8a-4ab8-9f37-0225cae8187c?documentId=e7f94917-d8af-4fc9-b14b-7a9d0113ec7f&agendaItemId=ec0f322a-5269-4005-bc18-cebeadb18534
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Daarnaast zijn draagvlak en betaalbaarheid bepalend voor het tempo van de energietransitie. 

Zonder voldoende steun en haalbare oplossingen voor inwoners en ondernemers vertraagt 

de voortgang. 

Maar zoals in elke transitie, biedt de energietransitie ook nieuwe kansen. We verkennen 

alternatieve warmtebronnen, zoals de rioolzuiveringsinstallatie en aardwarmte, en nieuwe 

wetgeving geeft gemeenten meer regie. Ook zien we dat lokale samenwerking werkt. 

Initiatieven zoals Koos (Klimaat op orde Soest), de energiehub en sociale energieprojecten 

dragen bij aan voortgang en betrokkenheid, al vragen deze trajecten tijd en inzet. 

 

Deze rapportage laat daarmee een genuanceerd beeld zien. We boeken voortgang, maar 

staan ook voor stevige opgaven en onzekerheden in de komende jaren. 
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Figuur 1. Overzicht van de programmalijnen (Energie van Soest 2024-2030, november 2024). 

https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/932f236b-2b8a-4ab8-9f37-0225cae8187c?documentId=e7f94917-d8af-4fc9-b14b-7a9d0113ec7f&agendaItemId=ec0f322a-5269-4005-bc18-cebeadb18534
https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/932f236b-2b8a-4ab8-9f37-0225cae8187c?documentId=e7f94917-d8af-4fc9-b14b-7a9d0113ec7f&agendaItemId=ec0f322a-5269-4005-bc18-cebeadb18534
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2. Samenvatting voortgang 
Het overzicht hieronder laat de voortgang per doel zien. De meeste doelen zij op koers of 

zijn met extra inspanning of bijsturing te halen. Hoofdstuk 4 geeft per doel een toelichting. 

 

Doelen energieprogramma ‘Energie van Soest’ Status 

Energieneutraal 

De Gemeente Soest is voor 45% energieneutraal   Groen 

In 2030 is 15% van de gebouwen aardgasvrij   Groen 

Minder Energieverbruik 

Gemeente Soest gebruikt in 2030 15% minder energie dan in 

2021 

Groen 

Nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving zijn 

minimaal energieneutraal 
N.v.t 

Een beter gebalanceerd lokaal energiesysteem 

Minimaal 675 terajoule (TJ) duurzame opwek elektriciteit en 

warmte in 2030 

Rood 

Slim koppelen van vraag en aanbod in lokaal energiesysteem in 

tijd en ruimte 

Rood 

In 90% van de gevallen halen we de afgesproken planning voor 

werk aan het energiesysteem inclusief een algehele 

belangenafweging 

Groen 

Iedereen moet mee kunnen doen 

70% van de inwoners weet wat zijn handelingsperspectief is Oranje 

Iedereen houdt toegang tot betaalbare energie Oranje 

De energietransitie is beter geïntegreerd in ons werk 

We leren en dragen uit hoe je integraal werkt in de 

energietransitie 

N.v.t 

Verminderen van onze eigen CO2-uitstoot met 90% in 2030 

t.o.v. 2017 

Groen 

 
Figuur 2. Voortgang per doel (2025) in stoplichtkleuren (zie legenda). 
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3. Trends en ontwikkelingen 
In dit hoofdstuk leest u welke trends en ontwikkelingen in 2025 van invloed waren op de 

voortgang van het energieprogramma. 

 

Nieuwe landelijke wetgeving 

• Eind 2024 is de Wet gemeentelijk instrumentarium warmte vastgesteld. Deze wet 

verplicht gemeenten om een warmteprogramma te maken. 

• In 2025 is ook de Wet collectieve warmte (Wcw) vastgesteld. Deze wet geeft 

gemeenten meer regie over de warmtetransitie. Warmtebedrijven mogen alleen nog 

warmte leveren met toestemming van de gemeente. 

 

Gemeenten kunnen hiervoor gebieden aanwijzen en een warmtebedrijf selecteren. Zo’n 

warmtebedrijf moet voor meer dan de helft in publieke handen zijn. Ook veranderen de 

regels voor tarieven. Die worden niet langer gekoppeld aan de gasprijs, maar gebaseerd op 

de werkelijke kosten. Daarnaast stelt de wet strengere eisen aan betrouwbaarheid en 

duurzaamheid. 

 

Dit betekent dat we als gemeente meer mogelijkheden hebben om de warmtetransitie te 

sturen. 

 

Minder draagvlak en urgentie onder inwoners 

Het draagvlak en het gevoel van urgentie onder inwoners nemen af. Daardoor zijn inwoners 

minder bereid om hun woning te verduurzamen. 

 

In 2025 zijn Nederlanders minder bezorgd over het klimaat. Dat komt onder andere door 

zorgen over andere maatschappelijke problemen en door ‘klimaatmoeheid’. Ook de 

bereidheid om energie te besparen of zelf energie op te wekken is afgenomen. 

 

De bereidheid om te investeren in de eigen woning is nog steeds hoog, maar wel gedaald: 

van 77% in 2024 naar 69% in 2025 (bron: MWM). 

 

Betaalbaarheid en duidelijkheid over wat inwoners zelf kunnen doen, zijn belangrijk voor het 

draagvlak. Dit betekent dat we moeten blijven inzetten op het betrekken van inwoners en 

ondernemers. Ook moeten we goed gebruikmaken van initiatieven in onze gemeente (bron: 

Rijksoverheid). 

 

Tekort aan ruimte op het stroomnet, geld en duidelijke besluiten remmen de energietransitie 

Ook als er bereidheid is om te investeren, zijn er factoren die verduurzaming remmen. 

De drie belangrijkste zijn:  

1. beperkte ruimte op het energienet (we noemen dit netcongestie); 

2. te weinig geld of financieringsmogelijkheden; 

3. en trage of onzekere vergunningen en locatiebesluiten. 

 

Dit speelt bij bedrijven, maatschappelijke instellingen en inwoners. (bron: Ministerie van 

Klimaat en Groene Groei, Rijksoverheid en PBL). 

https://www.feenstra.com/assets/Zorgeloos-Wonen/Pers/NME-2025_rapport.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/12/02/formatierapport-klimaat-en-energie-2025-routes-naar-realisatie-keuzes-voor-het-klimaat-en-de-energietransitie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/09/16/klimaat-en-energienota-2025
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/09/16/klimaat-en-energienota-2025
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/12/02/formatierapport-klimaat-en-energie-2025-routes-naar-realisatie-keuzes-voor-het-klimaat-en-de-energietransitie
https://www.pbl.nl/publicaties/klimaat-en-energieverkenning-2025
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4. Voortgang programmadoelen 
In dit hoofdstuk leest u hoe het gaat met de doelen uit het energieprogramma. We maken 

onderscheid tussen hoofddoelen en richtinggevende doelen. Eerst leest u over de 

hoofddoelen voor een energieneutrale en aardgasvrije gemeente (paragraaf 4.1). Daarna 

volgen de richtinggevende doelen (paragrafen 4.2 tot en met 4.5). Ook lichten we enkele 

doelen toe die als uitgangspunt dienen (paragrafen 4.2.2 en 4.2.4). 

 

4.1 Energieneutraal 
 

4.1.1 Hoofddoel: De Gemeente Soest is voor 45% energieneutraal in 2030 

 

Groen: We zijn op koers om in 2030 voor 45% energieneutraal te zijn.  

 

Onderbouwing 

Het eerste hoofddoel is om in 2030 voor 45% van het verwachte energieverbruik in 2050, 

energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we 650 terajoule aan warmte en elektriciteit 

duurzaam moeten opwekken. In 2023 kwam al 211 terajoule uit duurzame bronnen. Dat is 

14% van de verwachte vraag in 2050 (bron: Klimaatmonitor). Daarmee hebben we het 

tussendoel van 14% voor 2025 al in 2023 gehaald. 

 

 
Figuur 3. Verhouding tussen energievraag en duurzaam opgewekte energie (bron: Klimaatmonitor). 
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https://klimaatmonitor.databank.nl/jive
https://klimaatmonitor.databank.nl/jive
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Bijdrage aan dit doel in 2025 

• We zetten in op het verlagen van de energievraag door energiebesparing te 

stimuleren. Zie de projecten in paragraaf 4.2.1, inclusief geleerde lessen en 

verbeterpunten. 

• We zetten in op meer duurzame elektriciteit en warmte. Zie de onderzoeksprojecten 

in paragrafen 4.1.2 en 4.3.1, inclusief geleerde lessen en verbeterpunten.  
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4.1.2 Hoofddoel: In 2030 is 15% van de gebouwen aardgasvrij 

 

Groen: We liggen op koers om in 2030 15% van de gebouwen aardgasvrij te maken. 

 

 

Figuur 4. Groei van het aantal aardgasvrije woningen en gebouwen in Soest (2019–2050) (bron: Klimaatmonitor en CBS). 

 

Voortgang doel 

In 2024 was minimaal 4,8% van de gebouwen aardgasvrij. Daarmee liggen we op koers om in 

2030 15% van de gebouwen aardgasvrij te maken. 

 

Onderbouwing 

Het tweede hoofddoel is dat in 2030 15% van alle gebouwen aardgasvrij is. In 2024 was 4,7% 

van de woningen aardgasvrij. Voor andere gebouwen zijn alleen cijfers uit 2022 beschikbaar. 

Toen waren 275 van de 4.860 gebouwen aardgasvrij (5,7%). Op basis van deze cijfers schatten 

we dat in 2024 minimaal 4,8% van alle gebouwen aardgasvrij was. Daarbij gaan we ervan uit 

dat het aantal overige gebouwen met aardgas tussen 2022 en 2024 niet is toegenomen. 

 

Dit percentage past bij het niveau dat we in 2025 moeten halen om op koers te blijven. We 

liggen daarmee op schema richting 15% aardgasvrije gebouwen in 2030 (bron: CBS en 

Klimaatmonitor). 

 

Invloedrijke factoren 

Twee factoren beïnvloeden de voortgang: 

• Energieprijzen: hoge prijzen voor elektriciteit, gas en warmte stimuleren 

energiebesparing. Een hoge gasprijs maakt overstappen naar een andere warmtebron 

(zoals een warmte-koudeopslag) aantrekkelijker, maar een hoge warmteprijs kan dit 

juist afremmen. 

• Warmteprogramma: in 2025 was het warmteprogramma nog niet vastgesteld. 

https://klimaatmonitor.databank.nl/jive
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?fromstatweb
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?fromstatweb
https://klimaatmonitor.databank.nl/jive


 

11 

 

 

Bijdrage aan dit doel in 2025 

Provinciale samenwerking aardgasvrij maken woningen 

Via het Energie Diensten Centrum Utrecht (EDC), een samenwerking van 26 Utrechtse 

gemeenten, werken we aan het verduurzamen van woningen. In dit kader zijn de volgende 

projecten gestart en uitgevoerd: 

• Een isolatieprogramma voor grondgebonden koopwoningen. 

• Een digitaal dataplatform om de voortgang van de verduurzaming van woningen in 

Soest te volgen. 

• Een informatiepunt voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). 

• Een informatiepunt voor verhuurders. 

 

Lokale samenwerking aardgasvrij maken woningen 

Samen met lokale partners werken we aan een duidelijke en laagdrempelige plek voor 

ondersteuning aan inwoners: Koos (Klimaat op orde Soest). 

• In 2025 zijn twee pop-up locaties geopend: in Idea (Soest) en in De Basis 

(Soesterberg). Inwoners kunnen hier terecht met vragen en ideeën over 

verduurzaming van hun woning en leefomgeving. 

• Met de Klimaatkas-subsidie stimuleren we lokale partners en initiatieven van 

inwoners. In 2025 zijn zes projecten ondersteund, zoals isolatieacties in Soesterberg 

en de pilotstatus Overhees. 

 

Onderzoek naar collectieve warmtebronnen 

We werken aan collectieve warmtevoorzieningen. In 2025 hebben we onderzocht of 

verschillende warmtebronnen haalbaar zijn, technisch, financieel en maatschappelijk. 

• Geothermie (diepe aardwarmte) 

• Warmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 

 

Warmte uit de vijvers (pilotstatus Overhees) 

In 2025 zijn de eerste stappen gezet in het project ‘Warmte uit vijvers’ in Overhees. Dit 

project onderzoekt of we warmte uit oppervlaktewater (aquathermie/TEO) kunnen gebruiken. 

We hebben gewerkt aan technische verkenningen, de businesscase, communicatie en het 

betrekken van inwoners. 

 

Op basis hiervan heeft het college het project de status van pilot gegeven. Overhees is 

daarmee een proeftuin voor een collectieve, duurzame warmtevoorziening met lokale 

bronnen. De pilot biedt de komende jaren ruimte om ervaring op te doen met techniek, 

organisatie, financiering en bewonersparticipatie. 

 

Geleerde lessen en verbeterpunten 

• Lokale samenwerking en een persoonlijke aanpak werken goed en geven vertrouwen. 

Dit vraagt wel meer tijd. Daarom moet Koos in 2026 sneller zichtbaar zijn (zie 

paragraaf 4.4.1). 

• De aansluiting tussen techniek en communicatie kan beter. Technisch onderzoek 

loopt vaak vooruit op de communicatie. Het is belangrijk om inzichten sneller te 

vertalen naar begrijpelijke informatie voor inwoners. 

• Koppel warmteprojecten beter aan andere opgaven in de wijk, zoals renovatie, 

leefbaarheid en klimaatadaptatie. Zo sluiten projecten beter aan bij wat er al speelt. 
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4.2 Richtinggevend doel: Minder Energieverbruik 
 

4.2.1 Gemeente Soest gebruikt in 2030 15% minder energie dan in 2021 

 

Groen: Doel behaald in 2023. We blijven werken aan energiebesparing. 

 

Onderbouwing 

Het doel is om in 2030 15% minder energie te gebruiken dan in 2021. Dat betekent dat het 

totale energieverbruik in 2030 maximaal 2.350 terajoule mag zijn. Volgens de meest recente 

cijfers hebben we dit doel al in 2023 gehaald. Het energieverbruik was toen 2.261 terajoule 

(bron: Klimaatmonitor). 

 

 

Figuur 5: Energieverbruik per sector in Soest (Bron: Klimaatmonitor) 

 

Bijdrage aan dit doel in 2025 

Isoleren van woningen 

We stimuleren energiebesparing in woningen via Koos (zie paragraaf 4.1.2). In 2025 zijn twee 

isolatiecampagnes uitgevoerd voor koopwoningen, samen met het Energie Diensten 

Centrum. Ook organiseerden we met SOEN-EAS lokale acties, zoals aanbelacties, 

https://klimaatmonitor.databank.nl/jive
https://klimaatmonitor.databank.nl/jive
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bewonersavonden en blowerdoortesten. Koos wordt in 2026 verder ontwikkeld, ook op 

energiebesparing. 

 

Warmtescans voor ondernemers 

We stimuleren energiebesparing op bedrijventerreinen met warmtescans. In samenwerking 

met SOEN-EAS zijn 16 scans uitgevoerd. Ondernemers kregen een rapport met mogelijke 

vervolgstappen, zoals isolatie of een energiescan. Dit project loopt door in 2026. 

 

 

Geleerde lessen en verbeterpunten 

• Het is belangrijk om een bredere communicatiecampagne over energiebesparing te 

starten via Koos. 

 

4.2.2 Nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving zijn minimaal  

energieneutraal 

Wit: Deze doelstelling is nog niet meetbaar. We werken eraan om dit te verbeteren. 

Bijdrage aan dit doel in 2025 

De gemeente Soest wil dat nieuwe ontwikkelingen minimaal energieneutraal zijn. We kunnen 

dit nog niet goed meten, maar we laten wel zien hoe we hieraan werken. We hebben dit 

uitgangspunt vastgelegd in beleid en gebruiken het als voorwaarde bij ruimtelijke plannen en 

projecten. Zo dragen nieuwe ontwikkelingen bij aan onze klimaatdoelen. 

 

Eisen bij nieuwbouw en herontwikkeling 

Bij nieuwbouw en herontwikkeling sturen we op: 

• zo laag mogelijk energiegebruik, bijvoorbeeld door goede isolatie; 

• gebruik van lage temperatuurverwarming; 

• en een toekomstbestendige warmteoplossing. 

Nieuwe gebouwen zijn aardgasvrij en voorbereid op duurzame warmtebronnen. We kijken 

ook naar aansluiting op collectieve warmtesystemen in de wijk. 

 

Wetgeving en externe factoren 

De BENG-eisen vormen het wettelijke minimum. Woningcorporaties moeten woningen met 

energielabel E, F en G uiterlijk in 2028 verbeteren. Ook netcongestie speelt een grote rol. 

Ontwikkelaars moeten steeds vaker netbewust bouwen, omdat een nieuwe aansluiting niet 

altijd mogelijk is zonder energiebesparing en slimme oplossingen. 

Sturing en samenwerking 

We leggen extra ambities vast in het omgevingsplan. Ook maken we afspraken met 

woningcorporaties over verduurzaming en mogelijke aansluiting op warmtenetten. 

Voorbeeld Overhees 

In Overhees, een startwijk voor de warmtetransitie, houden we bij nieuwe ontwikkelingen 

rekening met het toekomstige warmtenet ‘Warmte uit de Vijvers’. Zo voorkomen we dat later 

aanpassingen nodig zijn. 



 

14 

 

We zorgen er ook voor dat nieuwe plannen aansluiten op ontwikkelingen in de wijk. Dit doen 

we door initiatieven vroeg te bespreken met ontwikkelaars. 

Slim combineren van werkzaamheden 

Waar mogelijk combineren we werkzaamheden in de openbare ruimte met aanpassingen aan 

de energie-infrastructuur. Dit bespaart kosten, beperkt overlast en helpt om sneller 

vooruitgang te boeken.  
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4.3 Richtinggevend doel: Een beter gebalanceerd lokaal energiesysteem 
 

4.3.1 Minimaal 675 terajoule duurzame opwek stroom en warmte in 2030  

 

Rood: Het tussendoel voor 2025 is gehaald. Toch halen we ons doel voor 2030 waarschijnlijk 

niet, omdat er geen grote projecten meer gepland zijn. 

 

 
Figuur 6: Opwek duurzame elektriciteit en warmtebronnen in Soest (Bron: Klimaatmonitor) 

 

Onderbouwing 

In 2023 kwam 211 terajoule van het energieverbruik uit duurzame bronnen (bron: 

Klimaatmonitor). Daarmee hebben we het tussendoel voor 2025 al gehaald. 

 

Toch is het risico groot dat we de doelstelling voor 2030 niet halen. Dit komt vooral door het 

wegvallen van de mogelijkheid voor windturbines binnen het project OER A28 (250 terajoule). 

In ons lokale Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking biedt het gebied naast 

de Isselt nog mogelijkheden voor windenergie. Hier is ruimte voor ongeveer 144 terajoule, 

vergelijkbaar met de opwek van twee windturbines. 

 

Ook de groei van zonne-energie blijft achter. In figuur 7 is te zien dat de groei in 2025 sterk is 

afgenomen. Tussen 2020 en 2024 groeide zonne-energie jaarlijks met 20 tot 35%. In 2025 

was dit nog maar 4%. De belangrijkste oorzaken zijn een minder gunstige businesscase voor 

inwoners en bedrijven en netcongestie. Daarnaast biedt ons Uitnodigingskader geen ruimte 

voor grootschalige zonnevelden. Hierdoor kunnen we dit tekort niet opvangen. 
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https://klimaatmonitor.databank.nl/jive
https://klimaatmonitor.databank.nl/jive
https://www.regioamersfoort.nl/actueel/definitief-geen-windturbines-op-defensieterreinen/
https://www.regioamersfoort.nl/actueel/definitief-geen-windturbines-op-defensieterreinen/
https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ae44668b-080b-4f8f-a947-53b679ee5f78?documentId=03c71d11-29c0-4ce0-93ef-8d58410533b0&agendaItemId=550d72de-e068-457a-83fc-0979674df36e
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Figuur 7: Opwekte zonnestroom per jaar voor de gemeente Soest in MWh (1 Megawattuur (MWh) = 0,0036 terajoule (TJ)) 

 

Bijdrage aan dit doel in 2025 

In 2025 lag de focus vooral op vooruitkijken en het opnieuw in kaart brengen van de 

mogelijkheden in de regio. 

 

RES 

Voor zon en wind werken we aan een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad. Hierin 

brengen we kansen en belemmeringen in beeld. Ook werken we samen met de regio om de 

gezamenlijke doelen te halen. 

 

Energiedelen 

Op kleinere schaal zijn er in Soest wel nieuwe initiatieven. Zo verkennen we hoe we energie 

delen makkelijker kunnen maken, zodat huishoudens zonder zonnepanelen gebruik kunnen 

maken van energie van anderen. 

 

Solar carport 

Ook heeft Soest meegedaan aan een regionale aanbesteding voor een solar carport. Op dit 

moment is het lastig om hiervoor een goede businesscase te maken. We blijven wel zoeken 

naar mogelijkheden om energie op te wekken op parkeerterreinen. 

 

Geleerde lessen en verbeterpunten 

• We zijn nu te afhankelijk van grote projecten. Daarom hebben we beter zicht nodig 

op kansen in Soest, zodat we sneller kunnen bijsturen als projecten wegvallen. 

• Alleen inzetten op grootschalig zon op dak is niet genoeg. We hebben een mix van 

energiebronnen nodig. Ook windenergie blijft belangrijk om de doelen te halen. 

• Bestuurlijke keuzes zijn nodig om voortgang te houden. Tijdige besluiten helpen om 

onze doelen in de toekomst te kunnen halen. 

• Doelen en beleid moeten beter op elkaar aansluiten. De ruimte is beperkt, terwijl de 

opgaven groot zijn. Energieopwekking en warmte vragen steeds meer ruimte. Daarom 

moeten we dit goed afstemmen met andere opgaven. 
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4.3.2 Slim koppelen van vraag en aanbod in lokaal energiesysteem in tijd en 

ruimte 

 

Rood: In 2025 konden we vraag en aanbod nog onvoldoende op elkaar afstemmen. 

Daardoor is het onzeker of we dit doel in 2030 halen, zelfs met extra inzet. 

 

Voortgang doel 

Het huidige energiesysteem kan de vraag naar stroom niet goed aan. Dit komt door 

netcongestie. Vraag en aanbod zijn niet in balans en het systeem is nog niet klaar voor de 

toekomst. 

 

Dit heeft grote gevolgen voor ontwikkelingen zoals woningbouw, bedrijvigheid en duurzame 

energie. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, wordt het stroomnet 

uitgebreid. We moeten er wel rekening mee houden dat er pas rond 2035 voldoende ruimte 

op het stroomnet zal zijn. 

 

Onderbouwing 

In 2025 werd duidelijk hoe groot het probleem van netcongestie is. Eerder was er al een 

wachtlijst voor grote aansluitingen (grote bedrijven). Inmiddels groeit ook het risico op een 

wachtlijst voor kleinere aansluitingen (kleine bedrijven en huishoudens). 

 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft daarom in december 2025 een nieuw 

prioriteringskader vastgesteld. Dit gaat in op 1 juli 2026. Met deze regels wil de ACM de 

beschikbare ruimte op het stroomnet beter verdelen en maatschappelijke problemen 

beperken. 

Tegelijk nemen de zorgen toe. Uit een Kamerbrief van november 2025 blijkt dat alle 

beschikbare ruimte op het stroomnet mogelijk al in 2027 is vergeven. In onze regio, de regio 

Flevopolder, Gelderland en Utrecht (FGU), gaat het daarom niet alleen meer over vertraging, 

maar ook over mogelijke stilstand. 

 

In de FGU neemt de druk toe om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. In Soest 

zagen we in 2025 de volgende gevolgen van netcongestie: 

 

• Energiehub afgeschaald: door gebrek aan ruimte op het stroomnet kunnen 4, in 

plaats van 14, bedrijven deelnemen aan de energiehub op de Soestdijkse Grachten. 

De beschikbare ruimte is verlaagd van 1500kW naar 300 kW. 

• Griftlandcollege: bij de nieuwbouw van de school is gekozen voor lage 

temperatuurverwarming en een lage energievraag. Zo blijft het gebouw binnen de 

beschikbare ruimte op het stroomnet en is aansluiting op een toekomstig warmtenet 

mogelijk. 

• Project Dalweg (gemeentehuis): hier was niet voldoende ruimte op het stroomnet 

beschikbaar. Daarom is gekozen voor een warmte koude-opslagsysteem (WKO) als 

duurzame oplossing. 

 

Invloedrijke factoren 

• We zijn afhankelijk van netbeheerders. Zij hebben beperkte ruimte en bepalen het 

tempo met hun plannen en prognoses. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-voorrang-maatschappelijke-projecten-blijft-mogelijk-met-nieuw-prioriteringskader
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-voorrang-maatschappelijke-projecten-blijft-mogelijk-met-nieuw-prioriteringskader
https://open.overheid.nl/documenten/1cf00ec2-dbe8-4e67-a595-a01164cb0f02/file
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• We zijn afhankelijk van landelijke besluiten en regels, bijvoorbeeld van het ministerie 

van Klimaat en Groene Groei en de Autoriteit Consument en Markt. 

• Het energiesysteem stopt niet bij gemeentegrenzen. We zijn afhankelijk van 

samenwerking met regionale partners in de FGU. 

• We zijn afhankelijk van initiatieven van ondernemers, zoals energiehubs en 

grootschalige opslag. 

 

Bijdrage aan dit doel in 2025 

Ondanks het sombere beeld hebben we in 2025 ook voortgang geboekt: 

 

Energiehub 

Op 28 januari (2026) vierden vier bedrijven samen met Stedin de volgende fase van de 

energiehub. In de regio lopen we hiermee voorop. 

 

Netbewust bouwen 

Samen met het projectbureau maakten we een plan voor het combineren van de 

verduurzaming van het gemeentehuis met de bouw van ruim 200 netbewuste woningen aan 

de Dalweg. Het raadsvoorstel daarover is aangenomen. 

 

Impactanalyse netcongestie 

We hebben een analyse gemaakt van de impact van netcongestie op de organisatie. Dit heeft 

geleid tot meer bewustwording en eerste regionale samenwerking, ook bij beleidsterreinen 

die hier eerder minder mee bezig waren. 

 

Geleerde lessen en verbeterpunten 

• De impact van netcongestie is groter en dichterbij dan gedacht. Niet alleen 

hoogspanningsstations, maar ook lokale stroomnetten vormen nu een knelpunt. 

• De invloed van de gemeente is beperkt. De aanpak vraagt landelijke keuzes en is 

juridisch complex. Zelfs met maximale inzet gaat de ontwikkeling te langzaam. 

• Met de impactanalyse krijgen we meer inzicht in mogelijke oplossingen. Dit helpt ons 

bij het opstellen van een lokale visie op het energiesysteem (zoals opgenomen in het 

energieprogramma). 

• De situatie is duidelijker dan vorig jaar. In 2026 zetten we in op meer regie op dit 

probleem. 
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4.3.3 In 90% van de gevallen halen we de afgesproken planning voor werk aan het 

energiesysteem inclusief een algehele belangenafweging 

 

Groen: We liggen op koers om de planning voor het energiesysteem te halen. 

 

Met werk aan het energiesysteem bedoelen we alle maatregelen die de capaciteit van het 

stroomnet vergroten. Dit gaat om het hoog-, midden- en laagspanningsnet. Deze 

doelstelling bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

1. Afgesproken planning 

Voor elk project spreken we vooraf een duidelijke doorlooptijd af. Deze planning is 

het uitgangspunt voor het beoordelen van onze prestaties. 

 

2. Werken aan het energiesysteem 

We doorlopen gemeentelijke processen zo snel en efficiënt mogelijk, zodat 

uitbreiding van het stroomnet kan plaatsvinden. 

 

3. Zorgvuldige belangenafweging 

Bij elke keuze wegen we de belangen van bewoners, perceeleigenaren, Stedin en de 

omgeving. Besluiten moeten juridisch houdbaar en goed uitlegbaar zijn, ook als 

onteigening nodig is. 

 

4. De 90%-norm 

We behalen dit doel als 90% van de besluiten binnen de afgesproken doorlooptijd 

wordt genomen. 

 

Voortgang doelstelling 

We hebben regelmatig goed overleg met partners, zoals Stedin. Tegelijk kost het kiezen van 

geschikte locaties meer tijd. Dit komt door juridische eisen, belangenafwegingen en 

gesprekken met perceeleigenaren. 

 

Een voorbeeld is de aanpak van de wijk ’t Hart in Soest. Het proces verloopt in goed overleg 

en met constructieve stappen, maar niet volgens de oorspronkelijke planning. De vertraging 

komt door de zorgvuldige juridische en ruimtelijke afwegingen. 

 

Transformatorhuisjes Afgesproken planning Groen 

Werken aan energiesysteem Groen 

Algehele belangenafweging Groen 

90% norm  Groen 

Kabeltraces Niet van toepassing 

Hoogspanningsstation 

Baarn/Soest 

Afgesproken planning Oranje 

Werken aan energiesysteem Groen 

Algehele belangenafweging Groen 

90% norm  In 2025 nog niet te 

bepalen 
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Invloedrijke factoren  

Samenwerking en beschikbare tijd: duidelijke afspraken, vaste werkwijzen en heldere 

verantwoordelijkheden versterken de samenwerking binnen de organisatie en met 

netbeheerders. 

 

Afhankelijkheid van regio en rijk: het energiesysteem stopt niet bij de gemeentegrens. Voor 

verzwaring van het stroomnet zijn we afhankelijk van projecten zoals Utrecht Noord (HS-

station Breukelen-Kortrijk) en Amersfoort-Noord (HS-station Bunschoten). Vertraging in deze 

projecten zorgt ook voor vertraging in Soest. Zonder deze projecten hebben lokale 

maatregelen weinig effect. 

 

Bijdrage aan dit doel in 2025 

Nieuw hoogspanningsstation 

Samen met Stedin is een locatie gekozen voor het nieuwe hoogspanningsstation 

Baarn/Soest. 

Transformatorhuisjes 

In 2025 hebben we het beleid ‘Inpassingskader voor transformatorhuisjes (2026–2029)’ 

gemaakt. Ook zijn we begonnen met het kiezen van locaties voor 9 nieuwe 

transformatorhuisjes in de wijk ’t Hart, in samenwerking met verschillende beleidsdomeinen. 

Nieuw TenneT-station 

In regionaal verband is besloten dat de provincie het bevoegd gezag wordt voor het extra 

hoogspanningsstation dat in onze regio moet komen. De komst van het station is belangrijk 

voor Soest, omdat het een sleutelrol speelt in het regionale stroomnet. Waar het station komt 

is nog niet besloten. 

Geleerde lessen en verbeterpunten 

• Juridische complexiteit locatiekeuze: het kiezen van een locatie voor het 

hoogspanningsstation Baarn/Soest is juridisch en ruimtelijk complex. Het afwegen van 

alternatieven en belangen kost tijd, maar is nodig voor een goed onderbouwd en 

juridisch houdbaar besluit. 

• Versnellen van interne processen: de druk op de uitvoering neemt de komende jaren 

toe. Door nu te investeren in beleid, kennis en beschikbare tijd, kunnen we straks 

sneller en efficiënter werken aan de uitbreiding van het energiesysteem. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Richtinggevend doel: Iedereen moet mee kunnen doen 
 

4.4.1 70% van de inwoners weet wat zijn handelingsperspectief is 

 

Oranje: We liggen niet op koers, maar het doel is nog haalbaar met extra inzet of bijsturing. 
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Voortgang doelstelling 

 

We hebben dit percentage niet gemeten met een vragenlijst. Op basis van de activiteiten 

concluderen we dat we niet op koers liggen, maar dat het doel nog haalbaar is met extra 

inzet of bijsturing. 

 

Onderbouwing 

• In 2024 hebben we het communicatieconcept ‘Energie van Soest’ geïntroduceerd, 

samen met lokale partners. Ook leverden wij de bewonersreis op.  

• In datzelfde jaar is besloten om ‘Koos’ (Klimaat op orde Soest) in te zetten als de 

laagdrempelige toegang voor inwoners met al hun vragen en ideeën rondom het 

verduurzamen van hun woning en leefomgeving.  

• Via onze adreszoeker kunnen inwoners opzoeken welke aardgasvrije oplossingen er 

zijn voor hun wijk.  

 

Invloedrijke factoren   

• Het vertrouwen van inwoners in overheid en instituties daalt (bron: Buurkrachtmonitor 

2025). 

• Er is te weinig tijd voor uitgebreide communicatie-aanpakken en contact met 

inwoners. Hierdoor is er minder ruimte voor gesprekken en bijeenkomsten in wijken 

en buurten. 

• Inwoners betrekken bij deze opgave kost tijd, omdat zij deze niet zelf hebben 

gekozen. 

• In gesprekken geven inwoners aan dat zij de energietransitie soms als tegenstrijdig 

ervaren. Zo werden zonnepanelen eerst gestimuleerd, maar zijn ze nu minder 

aantrekkelijk door netcongestie en veranderingen in de salderingsregeling. Hierdoor 

stellen sommige inwoners maatregelen uit of zien er vanaf. 

 

Bijdrage aan dit doel in 2025 

Koos (Klimaat op orde Soest) 

In 2025 zijn we gestart met Koos als laagdrempelig loket voor inwoners. Hier kunnen zij 

terecht met vragen en ideeën over energie. Koos luistert, ondersteunt en verwijst door. 

 

Sociale energie in wijken 

We betrekken inwoners via onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zo versterken we de 

gemeenschap en het vertrouwen in de gemeente. In 2025 zijn in Soesterberg kleine 

energiebesparende maatregelen uitgevoerd bij huurwoningen en is een wekelijks 

isolatiespreekuur gestart in De Basis. 

 

Klimaatkas-subsidie 

We ondersteunen lokale initiatieven, die zorgen voor bekendheid via bijvoorbeeld mond-tot-

mondreclame. In 2025 zijn zes projecten ondersteund. 

 

Voorlichting 

Alle basisscholen in Soest maken gebruik van lesmateriaal uit de ‘Menukaart Energie & 

Klimaat’ (NME Jaarprogramma 2025–2026). 

 

https://buurkracht.nl/de-nationale-buurkracht-monitor/
https://buurkracht.nl/de-nationale-buurkracht-monitor/
https://www.nmegids.nl/soest/
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Soest duurzamer 

We beheren en actualiseren de gemeentelijke website en de themawebsite ‘Soest 

Duurzamer’. 

 

Geleerde lessen en verbeterpunten 

• Lokale samenwerking en een persoonlijke aanpak werken het best om inwoners te 

betrekken die minder met energie bezig zijn. Deze aanpak kost meer tijd, maar 

vergroot het vertrouwen. 

• ‘Koos’ (Klimaat op orde Soest) is in 2025 getest. In 2026 moet ‘Koos’ breder zichtbaar 

worden in de gemeente. De gemeente is trekker van deze aanpak. Samen met 

partners ondersteunen we inwoners bij hun stappen in de energietransitie. Het doel is 

dat inwoners weten dat ze met vragen en ideeën bij ‘Koos’ terecht kunnen. 

• We hebben afgezien van een klankbordgroep. De huidige werkwijze met co-creatie 

en de ontwerpende aanpak van ‘Koos’ werkt beter. Deze aanpak biedt ruimte om 

samen met wisselende groepen inwoners oplossingen te ontwikkelen. 

 

4.4.2 Uitgangspunt: Iedereen houdt toegang tot betaalbare energie 

Groen: Binnen onze invloed werken we eraan dat energie voor iedereen betaalbaar blijft. 

Onderbouwing 

Uitgangspunt: betaalbare energie voor iedereen 

Betaalbare energie is een belangrijk uitgangspunt in het energie- en warmtebeleid van Soest. 

De energietransitie heeft grote gevolgen voor inwoners en ondernemers. Zonder aandacht 

voor betaalbaarheid kan ongelijkheid of energiearmoede ontstaan. Daarom nemen we 

betaalbaarheid mee in al ons beleid en onze projecten. 

Aanpak in de warmtetransitie 

We werken met oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn voor inwoners. Daarbij hebben 

we extra aandacht voor huishoudens met een lager inkomen en voor huurders. 

In het Omgevingsprogramma Warmte kijken we per gebied niet alleen naar de beste 

technische oplossing, maar ook naar de kosten voor bewoners en hoe we die kunnen 

beperken of spreiden. 

Samenwerking met woningcorporaties 

In wijken met veel huurwoningen werken we samen met woningcorporaties. We zorgen dat 

verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij wonen niet leiden tot hogere woonlasten. Dit 

doen we door middel van isolatie, collectieve oplossingen en een gefaseerde aanpak. 

Pilotstatus Overhees 

In Overhees werken we aan een duurzame warmtevoorziening via ‘Warmte uit de Vijvers’. 

Tegelijk zetten we in op betaalbaarheid. 

Zo is er een pilot met energiedelen, waarbij lokaal opgewekte energie eerlijker wordt 

verdeeld. Hierdoor kunnen ook huishoudens zonder zonnepanelen profiteren en dalen de 

energiekosten. 
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Betrokkenheid en transparantie 

We betrekken inwoners op tijd en geven duidelijkheid over kosten en keuzes. Transparantie 

helpt om vertrouwen te behouden en betaalbaarheid bespreekbaar te maken. 

Ondersteuning en kennis 

We maken gebruik van landelijke regelingen en subsidies. Ook bouwen we kennis op over 

kosten en opbrengsten van verschillende oplossingen. Dit helpt ons om betere keuzes te 

maken en inwoners goed te ondersteunen. 

 

Door betaalbaarheid steeds mee te nemen in beleid en projecten, werken we aan een 

energietransitie waarin iedereen kan meedoen. 

Bijdrage aan dit doel in 2025 

Energiebank Soest 

In 2025 is de Energiebank opgericht. Vrijwilligers helpen huishoudens in Soest en 

Soesterberg om energie te besparen. Zij geven uitleg over de energierekening en helpen met 

praktische maatregelen. 

Sociale energie in wijken 

Er zijn vijf actiedagen georganiseerd. Vrijwilligers brachten kleine energiebesparende 

maatregelen aan in wijken met veel energiearmoede. 

Woningcorporatie Portaal 

Bewoners van gerenoveerde woningen in Smitsveen kregen een extra energiebespaarcadeau. 

Het Campagneteam 

Het campagneteam ging langs bij eigenaar-bewoners in energiearmoede om hen te wijzen 

op subsidiemogelijkheden. 

Geleerde lessen en verbeterpunten 

• Lokale samenwerking en een persoonlijke aanpak werken het best om inwoners te 

bereiken, vooral inwoners in energiearmoede. Deze aanpak kost meer tijd, maar 

vergroot het vertrouwen. Daarom moeten we hier extra in blijven investeren. 

  



 

24 

 

4.5. De energietransitie is beter geïntegreerd in ons werk 

 

4.5.1 Verminderen van onze eigen CO2-uitstoot met 90% in 2030 t.o.v. 2017 

 

Groen: We liggen op koers om de CO₂-uitstoot van de gemeentelijke organisatie te 

verminderen. 

 

Voortgang doelstelling 

We willen in 2030 90% minder CO₂ uitstoten dan in 2017. In 2024 bedroeg de uitstoot 240 

ton CO₂. Dat is een vermindering van 88% ten opzichte van 2017 (1.988,7 ton CO₂). 

 

Onderbouwing 

De uitstoot is gedaald door verschillende maatregelen, zoals het elektrificeren van het 

wagenpark en zuiniger energiegebruik. Sinds 2019 gebruiken we groene stroom. Daardoor is 

de uitstoot al flink lager dan in 2017. Volgens de CO₂-Prestatieladder telt groene stroom niet 

mee als uitstoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Afname van de CO₂-uitstoot (%) van de gemeentelijke organisatie volgens de CO₂-Prestatieladder (2017–2024). 

Kanttekening 

Voor dit doel gebruiken we de methodiek van de CO₂-Prestatieladder. Daarmee meten 

we de uitstoot van onderdelen van de gemeentelijke organisatie. We kijken onder andere 

naar het energiegebruik van: 

• Werklocaties 

• Verkeersregelinstallaties 

• Openbare verlichting 

• Het wagenpark 

 

Van ons vastgoed nemen we alleen de gebouwen mee waar we zelf veel invloed hebben 

op het beheer. We kijken dus niet naar de volledige vastgoedportefeuille. Andere 

gebouwen vallen onder ander beleid, zoals het Integraal Huisvestingsplan en het Integraal 

Accommodatiebeleid. 

 

De CO₂-Prestatieladder richt zich op de bedrijfsvoering. Daarom worden de doelen 

vastgesteld door het management en niet door het bestuur. Hierop worden we ook 

beoordeeld als certificaathouder. 
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Bijdrage aan dit doel in 2025 

Inzicht in CO₂-uitstoot 

We hebben in kaart gebracht hoeveel CO₂ de gemeente uitstootte in 2024 en de eerste helft 

van 2025. Dit is inclusief ons aandeel in de uitstoot van BBS (1/3) en RMN (1/6). 

 

Niveau 4 op de CO₂-Prestatieladder 

In 2025 hebben we niveau 4 van de CO₂-Prestatieladder behaald (handboek 3.1). Hiervoor 

zijn twee ketenonderzoeken gestart. 

 

Keten huishoudelijk restafval 

We onderzoeken de uitstoot van restafval, van inzameling tot verwerking. Het doel is om 

deze uitstoot in 2030 met 6,8% te verlagen ten opzichte van 2024. 

 

Keten rioolvervanging 

We onderzoeken de uitstoot bij rioolvervanging, op basis van een voorbeeldproject. Het doel 

is om in 2030 bij de helft van de projecten de uitstoot met 80% te verlagen ten opzichte van 

2025, onder andere door inzet van elektrisch materieel en biodiesel. 

 

Invloedrijke factoren 

De gemeente bepaalt zelf hoe en hoe snel ze haar CO₂-uitstoot vermindert. Dit gebeurt via 

beleid en beheerplannen voor vastgoed en projecten. Binnen het energieprogramma hebben 

we vooral een adviserende en monitorende rol. 

 

In 2025: 

• is het beheerplan voor voertuigen en materieel bijgewerkt. 

• is besloten om het gemeentehuis te voorzien van een collectieve energievoorziening 

(WKO), samen met ongeveer 205 woningen in project Parckhart. 

• is een medewerker aangesteld voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, te 

beginnen met drie panden. 

 

Geleerde lessen en verbeterpunten 

• Het onderzoeken van ketens helpt om binnen de organisatie beter samen te werken 

aan minder CO₂-uitstoot. Ook zorgt dit voor meer gedeelde verantwoordelijkheid. 

• In de praktijk merken we dat de CO₂-Prestatieladder beperkingen heeft. De nadruk 

ligt vooral op wat we doen, en minder op het echte resultaat. De methode helpt ook 

weinig om ons vastgoed sneller te verduurzamen, terwijl daar juist veel winst te halen 

is. We zijn niet de enige organisatie die dit ziet. Daarom verandert de regelgeving en 

stappen we in 2026 over op een vernieuwde aanpak van de CO₂-Prestatieladder. 
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4.5.2 We leren en dragen uit hoe je integraal werkt in de energietransitie  

 

Wit: Dit doel is nog niet meetbaar. Het gaat om leren binnen de organisatie: hoe we 

samenwerken in grote veranderingen en wat we leren van de energietransitie. In 2025 

hebben we hieraan gewerkt door kennis te delen en samen te leren. De focus lag op het 

leertraject ‘Opdrachtgericht Samenwerken’ (OGSW). 

 

 

Bijdrage aan dit doel in 2025 

Soestainable (interne campagne) 

Sinds 2024 werken we aan bewustwording binnen de organisatie. In 2025 deden ruim 40 

collega’s mee aan een lunchsessie over gedrag. Met hulp van een gedragspsycholoog 

leerden we hoe gedrag invloed heeft op keuzes in de klimaatopgave. Ook waren er 

klimaatactiedagen met alleen vegetarisch eten. Dit zorgde voor meer gesprek en 

bewustwording. 

 

Lunchsessie netcongestie 

In september organiseerden we een interne bijeenkomst over netcongestie en wat dit 

betekent voor ons werk. We bespraken de actualiteit, onze rol als gemeente en gingen in 

gesprek met elkaar. De sessie werd goed bezocht (ruim 40 collega’s) en vergrootte het 

bewustzijn binnen de organisatie. 

 

Onderzoek naar afval en riolering 

We hebben onderzocht hoe we bij huishoudelijk afval en rioolvervanging minder CO₂ kunnen 

uitstoten (zie ook 4.5). Hierbij combineren we verschillende doelen, zoals minder restafval en 

minder uitstoot. 

 

Geleerde lessen en verbeterpunten 

• Soestainable: deze interne campagne is inmiddels goed bekend in de organisatie. De 

acties helpen om aandacht te vragen voor verduurzaming en om samen te leren. In 

2025 is geen verdiepende sessie georganiseerd, omdat de OGSW-trainingen al liepen. 

• Kennisdeling over netcongestie: de lunchsessie liet zien dat er behoefte is aan meer 

kennisdeling en gesprek over actuele energiethema’s. Dit is nodig om beter samen te 

werken binnen de energietransitie. 

• Samenwerken binnen de organisatie: in projecten en beleid werken we steeds vaker 

samen aan de energietransitie. Door geleerde lessen beter te delen, kunnen we hier in 

de toekomst meer effect mee bereiken. 
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Bijlage – Reflectie Netwerk Duurzaamheid in Verbinding 
Over de nieuwe manier van rapporteren   

De voorliggende rapportage is een duidelijke verbetering ten opzichte van de 

voortgangsrapportage 2024. De koppeling tussen doelen, resultaatsgebieden en de actuele 

stand van zaken is sterker en maakt de rapportage beter leesbaar en beter te beoordelen. 

Ook geeft het document een realistisch beeld van de complexiteit van de energietransitie.   

 

Goed is dus ook dat het slechte nieuws veel beter herkenbaar is. Zeker op de doelgebieden 

die voor Soest als geheel relevant zijn, is goed te zien waar knelpunten zitten en wat er nodig 

is om de gestelde doelen te halen. Wat echter ontbreekt, is op sommige punten een 

expliciete analyse van de impact van inspanningen op de voortgang. Een logische volgorde 

voor effectieve sturing is: Doel → noodzakelijke veranderingen → analyse → keuze van 

maatregelen → schaal & impact van de maatregelen. In de rapportage wordt een van deze 

stappen soms overgeslagen, waardoor niet altijd duidelijk is of de ingezette maatregelen 

voldoende zijn om de gewenste voortgang te realiseren. Bij elk doel dat (nog) niet gehaald 

wordt, is een dergelijke analyse nodig: zijn de maatregelen passend in schaal en impact om 

het doel alsnog te bereiken?   

 

Kortom, het nieuwe format maakt het mogelijk om sneller in te zien waar welk doel niet 

gehaald gaat worden. Het zou wenselijk zijn dit format verder door te ontwikkelen tot een 

rapportagevorm die nog sterker ondersteunt bij het maken van de moeilijke keuzes die nodig 

zijn voor versnelling. De huidige verbeterlijn biedt daar een goede basis voor.   

 

Over de voortgang   

Het goede nieuws is dat het merendeel van de doelen op koers zijn. Dat geldt ook voor de 

hoofddoelen, de algemene trend in energiegebruik en de ontwikkeling binnen de 

gemeentelijke organisatie zelf.  

 

Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen die zorgen voor onzekerheid en druk zetten op 

betaalbaarheid, lokale energiezekerheid, duurzame opwek en woningbouw. Deze 

uitdagingen hangen samen met de complexiteit van de energietransitie en netbeheer, 

waarbij enkele randvoorwaarden nog niet volledig op orde zijn. Een voorbeeld hiervan is dat 

woningcorporaties steeds moeilijker investeringsbesluiten kunnen nemen met voldoende 

zekerheid voor de lange termijn door de combinatie van netcongestie, onduidelijkheid over 

warmteoplossingen en druk op betaalbaarheid. Zonder helderheid over het toekomstige 

energiesysteem bestaat het risico dat investeringen suboptimaal uitpakken of later opnieuw 

moeten worden gedaan.  

 

Dit vraagt om keuzes die niet alleen technisch en beleidsmatig kloppen, maar ook financieel 

haalbaar zijn. En het vraagt van ons allemaal om extra inzet om piekbelasting op het 

elektriciteitsnet te verlagen. Het Netwerk Duurzaamheid in Verbinding wil daarom samen 

blijven werken aan de toekomst van de energietransitie in de gemeente Soest, gesteund door 

duidelijke keuzes over warmteoplossingen, gebiedsgerichte aanpakken en de omgang met 

netcongestie.  

 

 


