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Managementsamenvatting 
 

De gemeente Soest en de schoolbesturen voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal 

onderwijs en voortgezet onderwijs hebben met elkaar een visie en ambitie bepaald om de 

komende jaren op een integrale manier invulling te geven aan onderwijshuisvesting. Vanuit 

deze visie en ambitie worden adviezen gegeven voor plannen met betrekking tot onderwijs-

huisvesting in de gemeente. Dit samen vormt het Integraal Huisvestingsplan (hierna: IHP) dat 

zicht geeft op de periode 2020-2035. In het bepalen van de prioritering van projecten die zijn 

opgenomen in het IHP, is naast de inhoudelijke thema’s en uitgangspunten op de gebieden 

samenwerking en gebouwen, ook gekeken naar de volgende vijf pijlers: 

 

1. Maximeren groei basisonderwijs  

→ Verdelen van de schaarste door een maximale capaciteit van gebouwen vast te stellen of 

een maximaal aantal leerlingen te hanteren. 

 

2. Clustering vanuit: 

→ inhoud (brede voorzieningen onderwijs en andere kindvoorzieningen); 

→ spreiding (vraag en aanbod); 

→ flexibiliteit (opvangen verschuivingen tussen scholen). 

 

3. Samenwerking  

→ Minimaal face to face binnen een cluster van scholen. 

 

4. Goede spreiding  

→ Thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen in de gemeente Soest. 

 

5. Verduurzaming 

→ De uitgangspunten uit het Klimaatakkoord worden ook gehanteerd als ambitie voor de 

schoolgebouwen. 

 

Dit heeft geleid tot de volgende prioritering van projecten in het IHP: 

 

  Prioritering projecten IHP

Wijk School Jaar van oplevering

Eng/Soest-Midden Uitbreiding 1e Van der Huchtschool 2021

Soest-Zuid Uitbreiding De Werveling 2021

Soesterberg De Postiljon 2021-2023

Carolusschool 2021

(Over)hees/Boerenstreek 2e Van der Huchtschool 2025

De Bron 2025

'T Hart-Soestdijk Griftland College 2026

Soest-Zuid De Werveling 2029

Soest breed Daniëlschool 2030

Eng/Soest-Midden 1e Van der Huchtschool 2033

Da Costaschool 2033
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De gemeente Soest heeft de ambitie om samen met de schoolbesturen een gedragen, 

integrale visie te ontwikkelen voor de huisvesting van het primair onderwijs (PO), 

(voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO en voortgezet onderwijs (VO) in de gemeente. 

Vanuit deze visie worden adviezen gegeven voor plannen met betrekking tot 

onderwijshuisvesting in de gemeente. Dit samen vormt het Integraal Huisvestingsplan 

(hierna: IHP) dat zicht geeft op de periode 2020-2035. 

 

1.2 Visie op relevante thema’s 

In hoofdstuk 2 en 3 worden de reikwijdte, diepgang, doelstellingen en accenten van het 

IHP vastgesteld. In hoofdstuk 2 zijn de relevante wettelijke kaders opgenomen. In 

hoofdstuk 3 staat de gezamenlijke visie van de gemeente Soest en de schoolbesturen op 

diverse thema’s uitgewerkt. Deze gezamenlijke visie is tot stand gekomen op basis van 

bilaterale gesprekken met de gemeente en schoolbesturen, twee (digitale) visie-

bijeenkomsten met de schoolbesturen en een (digitale) peilsessie met de gemeenteraad.  

 

Vanuit de gezamenlijke visie op diverse thema’s kunnen uitgangpunten voor het IHP 

geformuleerd worden. Deze strategische uitgangspunten staan in hoofdstuk 4 

beschreven. De vastgestelde kadernota vormt de basis voor de volgende stappen in het 

traject om te komen tot een IHP en maakt uiteindelijk onlosmakelijk onderdeel uit van 

het IHP. 

 

1.3 Van visie naar huisvesting 

In hoofdstuk 5 geven we een algemene beschrijving van de wijken en scholen, met daarin 

ook gegevens over de leerlingenontwikkelingen in de afgelopen jaren en de leerlingen-

prognoses voor de komende jaren. In hoofdstuk 6 wordt een kader weergegeven voor de 

inhoudelijke onderbouwing van projecten voor het IHP. Dit kader is bedoeld om te komen 

tot integrale aanvragen, die vanuit de visie zoals opgenomen in hoofdstuk 3 zijn onder-

bouwd. In hoofdstuk 7 is de verdere uitwerking van het IHP opgenomen. De huidige 

situatie in Soest is per wijk dan wel per sector (zoals voor het VO en (V)SO vergeleken 

met de gezamenlijke visie zoals in hoofdstuk 3 beschreven. 

 

Met behulp van de vergelijking is op basis van de visie bepaald in hoeverre het huidige 

beeld afwijkt van het wensbeeld. In overleg met de schoolbesturen is in enkele sessies 

gesproken over mogelijke maatregelen om tot het wensbeeld te komen. Per wijk c.q. 

sector leidt dit tot maatregelen, al dan niet gefaseerd, met betrekking tot de huisvesting 

van de scholen. Het streven is een passend (toekomstbestendig) aanbod per wijk c.q. 

sector, op de manier zoals in de beschreven visie met elkaar is geambieerd. Hoofdstuk 8 

geeft het kader weer voor schoolbesturen om de beschreven maatregelen binnen een 

breed perspectief neer te zetten. 

 

Uiteindelijk leidt dit met een financiële vertaling in hoofdstuk 9 tot een IHP dat wordt 

vastgesteld door het OOGO. Het OOGO is een op overeenstemming gericht overleg, 

waarin de schoolbesturen en wethouder tot een gezamenlijk besluit over het voorliggende 

IHP komen. Zo is het IHP een integraal plan dat richting geeft voor de besluitvorming 

door de schoolbesturen en het college, dan wel de gemeenteraad. Ten slotte vatten we in 

hoofdstuk 10 de belangrijkste maatregelen samen en geven we enkele aanbevelingen 

voor het vervolg. 
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1.4 Het IHP in relatie tot de gemeentelijke verordening 

Onderwijshuisvesting heeft een wettelijke verankering in de Wet op het primair onderwijs 

(WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra 

(WEC). Als wettelijk document dient de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een wetsvoorstel waarin het opstellen van een IHP 

vanaf 2022 een wettelijke verplichting voor alle gemeenten in Nederland wordt. De 

gemeente Soest loopt door het opstellen van dit IHP vooruit op deze verplichting en werkt 

ook al jaren op deze wijze. Het IHP is de leidraad voor de wijze waarop wordt omgegaan 

met onderwijshuisvesting en wordt iedere vier jaar – en in het geval van relevante 

(wettelijke) ontwikkelingen – geactualiseerd. 

 

Het IHP is een gentlemen’s agreement waarin de gemeente en schoolbesturen afspraken 

maken om invulling te geven aan het onderwijshuisvestingsbeleid. De gemeente en 

schoolbesturen krijgen hiermee voor de middellange en lange termijn zicht op de 

benodigde investeringen in onderwijshuisvesting vanuit een gezamenlijke visie en 

afweging. De gemeente en schoolbesturen kunnen zich niet onttrekken aan de afspraken 

die zijn gemaakt. De gemeente en schoolbesturen spreken met vaststelling van dit plan 

naar elkaar toe uit dat zij handelen volgens de afspraken in dit IHP.  

 

Het IHP bepaalt de planning en realisatie van onderwijshuisvestingsvraagstukken. Van de 

schoolbesturen wordt verwacht dat zij voor hun in het IHP opgenomen projecten, 

huisvestingsaanvragen indienen in lijn met de prioritering/planning in het IHP en conform 

de eisen uit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest. 

Specifieke, aanvullende huisvestingsaanvragen (bijvoorbeeld een spoedaanvraag bij 

calamiteiten) dienen apart en conform de gemeentelijke verordening ingediend te 

worden. 
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2 Wettelijk kader 

Dit hoofdstuk brengt het relevante wettelijke kader in beeld, alvorens in het volgende hoofdstuk 

een verdieping te maken op de gezamenlijke visie van de gemeente Soest en de schoolbesturen 

ten aanzien van de relevante thema’s. 

 

Een visie op onderwijshuisvesting houdt rekening met huidige en toekomstige wet- en regel-

geving en wordt opgesteld binnen de gestelde beleidskaders. De visie, zoals beschreven in het 

volgende hoofdstuk, biedt samen met wet- en regelgeving de basis voor de onderwijs-

huisvesting in de gemeente Soest op de korte, middellange en lange termijn. Naast de kaders 

voor onderwijs, zijn ook de kaders voor kinderopvang en zorg en welzijn bepalend voor de 

inhoud van deze strategische visie. Wet- en regelgeving die medebepalend zijn voor deze 

strategische visie, zijn: 

- Wet op het primair onderwijs (WPO); 

- Wet op het voortgezet onderwijs (WVO); 

- Wet op de expertisecentra (WEC); 

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest 2019; 

- Wet passend onderwijs; 

- Wet kinderopvang; 

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 

- Participatiewet; 

- Jeugdwet; 

- Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool; 

- Wet meer ruimte voor nieuwe scholen; 

- Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod. 

 

In de navolgende paragrafen wordt een beknopte strekking van de relevante kaders 

uiteengezet. In bijlage 1 is een nadere uitwerking van bovengenoemde wet- en regelgeving 

opgenomen. 

 

2.1 WPO, WVO en WEC 

In de WPO, WVO en WEC is de verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen 

ten aanzien van onderwijshuisvesting geregeld. Per 1 januari 2015 zijn de WPO en de 

WEC gewijzigd. De wetswijzigingen houden in dat de zorgplicht voor onderhoud en 

aanpassing van schoolgebouwen voor gemeenten is vervallen. Vanaf 1 januari 2015 

ontvangen de schoolbesturen de hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks van de 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast de taakverantwoordelijk-

heid die schoolbesturen al hadden, hebben zij vanaf dat moment ook een financiële 

verantwoordelijkheid ten aanzien van onderhoud en (functionele) aanpassing van 

gebouwen.  

 

2.1.1 Status van het IHP op landelijk niveau 

Eind 2016 is door de Commissie Nijpels – een bestuurlijke commissie van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG), PO-Raad en VO-Raad – aan (destijds) staatssecretaris 

Dekker het Huisvestingsvoorstel verzonden. In dit Huisvestingsvoorstel hebben de 

partijen een voorstel gedaan richting het ministerie van OCW naar aanleiding van het 

rapport ‘De praktijk gecheckt’ (2016) van de Algemene Rekenkamer (ARK). De ARK heeft 

in dit rapport een aantal tekortkomingen in het bestaande huisvestingsstelsel gesigna-

leerd, waardoor gemeenten en schoolbesturen onvoldoende worden geprikkeld om 

publiek geld efficiënt en doelmatig in te zetten voor onderwijshuisvesting. 
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Op 9 mei 2018 hebben de VNG en sectorraden een rapport uitgebracht waarin een 

voorstel wordt gedaan voor drie wetswijzigingen: 

- de jaarcyclus (verordening) maakt plaats voor een IHP met een looptijd van 

minimaal zestien jaar; 

- renovatie (levensduurverlengend) wordt een onderwijshuisvestingsvoorziening 

en is daarmee een taak van de gemeente; 

- schoolbesturen voor PO en (V)SO mogen zelf investeren in het gebouw als dit 

leidt tot een financieel voordeel.  

 

De VNG, PO-Raad en VO-raad werken samen met minister Slob aan de aanbevelingen uit 

het onderzoek en verwerken deze in het wetsvoorstel. De verwachting is dat het 

wetsvoorstel in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dit heeft 

minister Slob in juli 2020 aan de kamer laten weten. 

 

2.2 Regelgeving passend onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking. Passend onderwijs gaat 

over alle leerlingen in het PO, VO, SO en mbo. In de praktijk gaat het vooral over alle 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn 

vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een 

gedragsprobleem of een leerstoornis. 

 

Het doel van deze wet is dat meer leerlingen binnen de ‘reguliere’ scholen onderwijs 

zullen genieten, waardoor minder leerlingen aan het (V)S(B)O deelnemen. Ook dienen 

scholen maximaal toegerust te zijn op een veranderende ‘onderwijsvraag’ (toegankelijk-

heid, veiligheid, MIVA-toiletten, lift, time-out ruimten/zorgruimten etc.). Dit heeft 

vooralsnog niet geleid tot aanpassing van de regelgeving en/of vergoedingen rondom 

onderwijshuisvesting. 

 

De conclusie van de evaluatie passend onderwijs is dat het aanbod voor leerlingen die 

extra hulp nodig hebben is verbeterd sinds de invoering van passend onderwijs, maar op 

te veel plekken nog niet goed genoeg is. Middels een kamerbrief d.d. 4 november 2020 

kondigde minister Slob een verbeteraanpak aan, bestaande uit 25 maatregelen die leiden 

tot een verbetering van het passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren. 

 

2.3 Kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie 

Per 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van 

kracht. Deze wet zorgt ervoor dat peuterspeelzalen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten 

voldoen als kinderopvang en dat peuterspeelzalen dezelfde juridische status krijgen als 

kinderopvang. Vanaf dat moment is de term ‘peuterspeelzaal’ vervangen door ‘peuter-

opvang’. Dit betekent dat ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen voor peuter-

opvang, mits zij hier recht op hebben. Gelijktijdig met deze wet is ook de Wet innovatie 

en kwaliteit kinderopvang (IKK) geïmplementeerd. Deze wet zorgt ervoor dat de kinder- 

en peuteropvang aan hogere kwaliteitseisen moeten voldoen dan voorheen verplicht was. 

Een deel van deze maatregelen is uitgesteld tot 1 januari 2023 

(www.veranderingenkinderopvang.nl). 

 
2.4 Wmo, Jeugdwet en Participatiewet 

De gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 extra taken door drie grote decentralisaties. 

Het gaat om de overheveling van taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) naar de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De decentralisaties zijn een 

ontwikkeling naar een steeds grotere verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

  

http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
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2.5 Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool 

In juli 2017 is de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool 

aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee wordt de vorming van samenwerkings-

scholen vereenvoudigd. 

 

2.6 Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 

Het Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen is aangenomen in de Tweede Kamer 

en Eerste Kamer. Op 1 juni 2021 treedt de wet in werking. De wet maakt het mogelijk om 

op een andere/eenvoudigere wijze een school te stichten. Wel blijft voor nieuwe scholen 

de stichtingsnorm van toepassing. 

 

2.7 Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod 

Op 6 juni 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijs-

aanbod aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het eenvoudiger voor scholen om de 

richting om te zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen. Door deze maat-

regelen worden schoolbesturen beter in staat gesteld om te anticiperen op eventuele 

leerlingendaling. In bijlage 1 is dit nader toegelicht. 

 

2.8 Klimaatakkoord 

In juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Voor de gebouwde 

omgeving (dus ook voor schoolgebouwen) geldt dat deze op basis van de afspraken in 

2050 gasloos moeten zijn. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte 

en elektriciteit. Dit is een enorme opgave voor gemeenten en schoolbesturen. Voor 

nieuwe gebouwen kan hierop geanticipeerd worden, maar ook de bestaande gebouwen 

moeten verduurzaamd worden om aan deze afspraken te kunnen voldoen. In het 

Klimaatakkoord wordt ook verwezen naar het wetsvoorstel dat in voorbereiding is om het 

opstellen van een IHP verplicht te maken voor gemeenten. Samen met de verplichting 

voor schoolbesturen om een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te stellen, biedt dit 

mogelijkheden om planmatig invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.  

 

2.9 Subsidie ventilatie 

Op 1 oktober 2020 heeft minister Slob middels een kamerbrief gemeld dat uit onderzoek 

blijkt dat een deel van de Nederlandse schoolgebouwen niet voldoet aan de normen uit 

het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen, waardoor het nodig is dat scholen 

maatregelen treffen op de korte en de langere termijn. Het kabinet stelt € 360 miljoen 

beschikbaar voor scholen en gemeenten om de ventilatie van schoolgebouwen te 

verbeteren. De regeling om voor deze subsidie in aanmerking te komen, is nog niet 

gepubliceerd in de Staatscourant.  

 

2.10 Conclusie 

Niet alleen het onderwijs, maar het gehele (sociale) domein is volop in ontwikkeling; 

nieuwe wetgeving en (uitvoerings)regels zijn in sommige gevallen nog maar recentelijk in 

werking getreden. Deze nieuwe regels vragen om een andere kijk op onderwijs-

huisvesting. Een gevolg hiervan kan aanpassing van de onderwijshuisvesting, een wens 

tot het beter benutten van het aantal m² huisvesting en/of integrale samenwerking zijn. 

 

De beleidswijzigingen vragen om een integrale en strategische visie van de gemeente en 

schoolbesturen op het gebied van samenwerken, samenwonen, exploitatie en beheer. 

Daarbij dient niet alleen naar traditionele samenwerkingspartners uit de eigen sector 

gekeken te worden, maar naar integrale samenwerking binnen het gehele domein van 

onderwijs, kinderopvang, sport en zorg en welzijn. 
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3 Relevante thema’s gemeente Soest en schoolbesturen 

Na het wettelijk kader gaan we in dit hoofdstuk in op de thema’s die op dit moment actueel zijn 

in de gemeente Soest. Deze relevante thema’s zijn opgesplitst in twee hoofdthema’s: 

samenwerking en gebouwen. Het betreffen thema’s die een duidelijke relatie hebben met 

onderwijshuisvesting. 

 

3.1 Samenwerking 

Binnen het hoofdthema samenwerking zijn door de gemeente en schoolbesturen de 

volgende deelthema’s/onderdelen benoemd: 

- passend onderwijs;  

- aanbod, demografie en spreiding; 

- voorzieningen voor een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn;  

- samenwerking met wijk- en zorgpartijen.  

 

Per onderdeel wordt in dit hoofdstuk de ambitie en visie, de ruimtelijke component en de 

verantwoordelijkheid voor realisatie/financiering beschreven. 

 

In dit hoofdstuk wordt vaak expliciet het basisonderwijs genoemd, maar het (V)SO 

(De Kolibrie (SO) en De Lasenberg (VSO)) en VO (Griftland College) vormen eveneens 

wezenlijke onderdelen van het onderwijslandschap van de gemeente Soest. Vanuit de 

visie dat zoveel mogelijk leerlingen uit de gemeente Soest binnen de gemeentegrenzen 

onderwijs genieten, is het behoud van deze voorzieningen vanzelfsprekend. In de 

uitwerking van het IHP naar projecten worden alle sectoren als gelijkwaardig beschouwd. 

 

3.1.1 Passend onderwijs 
 

Ambitie en visie 

De schoolbesturen in de gemeente Soest definiëren het bieden van thuisnabij en 

kwalitatief passend onderwijs voor alle leerlingen in de gemeente Soest als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en hun belangrijkste gezamenlijke doel, ook als dat 

betekent dat een andere school passender is voor leerlingen. Het uitgangspunt 

‘thuisnabij, tenzij’ wordt door de schoolbesturen gehanteerd in het belang van de leerling. 

Dit betekent dat wanneer de gezamenlijke scholen in de gemeente Soest geen passend 

aanbod kunnen bieden aan een leerling, er in het belang van de leerling wordt gezocht 

naar een passende school buiten de gemeente Soest. Sinds 2018 wordt hier meer 

aandacht aan besteed en wordt sterker ingezet op dit gezamenlijke doel. Dit is een 

doorlopend proces. 

 

De schoolbesturen in de gemeente Soest maken onderdeel uit van Samenwerkings-

verband de Eem (PO) en Samenwerkingsverband Eemland (VO). Binnen dit samen-

werkingsverband blijft de inhoudelijke invulling van het principe thuisnabij onderwijs 

onderwerp van gesprek. De Daniëlschool in Soest is als enige school in Soest aangesloten 

bij Berséba; het landelijk samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor reformatorische 

scholen. Binnen dit samenwerkingsverband staat identiteit meer centraal dan het principe 

‘thuisnabij’. De achterban van deze school kiest nadrukkelijk op basis van identiteit. Dat 

geldt ook bij verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. 
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De dichtstbijzijnde voorzieningen voor speciaal basisonderwijs (SBO) voor leerlingen in de 

gemeente Soest, liggen in Amersfoort, Zeist en Hilversum. Binnen de gemeente Soest 

wordt op De Kolibrie SO aangeboden en op De Lasenberg VSO. Samen proberen de 

schoolbesturen binnen samenwerkingsverband de Eem en Samenwerkingsverband 

Eemland een dekkend aanbod te realiseren voor zoveel mogelijk leerlingen in de 

gemeente Soest.  

 

De schoolbesturen in de gemeente Soest ambiëren het actief delen van expertise tussen 

de verschillende scholen, zodat het passend onderwijs nog beter vormgegeven kan 

worden. Het VO in de gemeente Soest zet stappen om ook meer leerlingen binnen de 

gemeente Soest passend onderwijs te kunnen bieden, onder andere door het opzetten/ 

inrichten van een reboundvoorziening binnen het Griftland College. Ook de PO-school-

besturen overwegen dit. Een reboundvoorziening is een voorziening waarbinnen tijdelijke 

opvang en begeleiding wordt geboden aan leerlingen met gedragsproblemen, structuur-

problemen en/of sociaal‐emotionele problemen. 

 

Ruimtelijke component 

De ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de daaraan gerelateerde 

huisvestingsconsequenties (op het gebied van leerlingenaantallen en de daarbij 

behorende (ruimte)behoeftes), zijn niet te voorspellen. Dat betekent dat het gewenst is 

om flexibele schoolgebouwen te hebben, waarin op een eenvoudige wijze aanpassingen 

doorgevoerd kunnen worden. De flexibiliteit wordt gezocht in: 

- extra gespreksruimten voor professionals (zorg/ondersteuning) die – zo nodig – 

afwisselend gebruikmaken van de ruimte; 

- extra (kleinere) lesruimten waar een leerling in een klein groepje van leerlingen 

separaat les kan krijgen; 

- toegankelijkheid en bereikbaarheid van zowel de locatie als de individuele 

ruimten voor leerlingen met lichamelijke beperkingen; 

- specialistische voorzieningen, inrichting en inventaris gericht op de zorgvraag.  

 

Om deze flexibiliteit te waarborgen wil de gemeente Soest meer passende onderwijs-

gebouwen creëren. Dit betekent dat bij vervangende nieuwbouw/renovatie in gezamenlijk 

overleg wordt gekeken welke (toekomstige) doelgroepen de school bedient en welke 

aanvullende voorzieningen hiervoor benodigd zijn (extra of andersoortige ruimten, 

gebouwelijke aanpassingen e.d.). Binnen de huidige gebouwen kan deze flexibiliteit in 

meer of mindere mate gecreëerd/gevonden worden. Indien van toepassing kan de 

leegstand benut worden voor het realiseren van deze flexibiliteit ten behoeve van het 

bieden van passend onderwijs. 

 

Verantwoordelijkheid realisatie/financiering 

De gemeente Soest is een volwaardige samenwerkingspartner met betrekking tot 

passend onderwijs en ziet daarbij een duidelijke koppeling en verbinding tussen haar 

taken, ten aanzien van jeugdbeleid en de opgave van passend onderwijs. Formeel is het 

schoolbestuur verantwoordelijk voor gebouwelijke aanpassingen ten behoeve van een 

specifieke leerling. 

 

 
  Passend onderwijs vraagt om flexibele en passende onderwijsgebouwen. Bij 

vervangende nieuwbouw en renovatie wordt in gezamenlijk overleg naar maatwerk-

oplossingen gezocht, om deze flexibiliteit te kunnen realiseren. 
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3.1.2 Aanbod, demografie en spreiding 
 

Ambitie en visie 

Zowel de gemeente als de schoolbesturen hechten waarde aan een pluriform aanbod in 

denominatie en onderwijskundig concept nu en in de toekomst, passend bij de behoefte 

van kinderen en hun ouders. Vanuit de gemeenteraad is hier als kanttekening bij 

geplaatst dat de schoolbesturen aandacht moeten blijven houden voor hun eigen 

schoolidentiteit en niet te veel moeten overeenkomen met/gaan lijken op elkaar. Het 

aantal leerlingen uit de gemeente die naar een reguliere basisschool gaat met een 

denominatie (vrije school, islamitisch) die niet aanwezig is in de gemeente Soest, is 

beperkt. Op dit moment bezoeken 37 leerlingen uit de gemeente Soest een vrije school 

en 57 leerlingen een islamitische school. Deze aantallen lijken relatief (te) klein om een 

duurzaam aanbod voor te creëren binnen de gemeente Soest.  

 

De gemeente en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor een goede spreiding 

van het onderwijs over de wijken. Een ambitie die hierbij vaak benadrukt is, is thuisnabij 

onderwijs. De basisscholen in de gemeente Soest zijn niet evenredig verdeeld over de 

wijken en in sommige wijken sprake is van een disbalans tussen vraag en aanbod. In de 

wijk Boerenstreek is op dit moment geen onderwijsaanbod aanwezig. Door de woning-

bouwontwikkelingen in deze wijk ontstaat hier wel behoefte aan. Schoolbesturen 

realiseren zich dat het creëren van een betere spreiding van onderwijs over de wijken 

ertoe kan leiden dat niet alle scholen in een wijk behouden kunnen blijven en zijn bereid 

om hierbij over hun eigen grenzen heen te kijken. Wel zien zij daarin ook beperkingen 

vanuit de verantwoordelijkheid voor hun eigen organisatie.  

 

Binnen het dorp Soest is sprake van een lichte krimp van het leerlingenaantal, waardoor 

op veel basisscholen sprake is van leegstand en een aantal schoollocaties in de gemeente 

een laag leerlingenaantal heeft. In Soesterberg is daarentegen sprake van een sterke 

groei van het leerlingenaantal, waardoor de basisscholen behoefte hebben aan 

uitbreiding. Ook een aantal scholen binnen het dorp Soest heeft een ruimtetekort.  

 

Het is aan de bevoegde gezagen zelf om te bepalen in hoeverre zij schoollocaties 

handhaven (binnen de mogelijkheden van de wet). Gezamenlijk hebben de gemeente en 

schoolbesturen afgesproken om vooralsnog geen ondergrens voor het openhouden van 

een voorziening, anders dan de gemeentelijke opheffingsnorm van 137 leerlingen (per 

BRIN-nummer) en de wettelijke uitzonderingsmogelijkheden, daarop te hanteren. De 

gemeente behoudt de zorgplicht voor onderwijshuisvesting, zolang de school bekostiging 

ontvangt van het Rijk.  

 

Ruimtelijke component 

Ten aanzien van de ruimtelijke component hebben de gemeente en schoolbesturen de 

ambitie om scholen te clusteren binnen een wijk. Deze clustering kan bijdragen aan een 

inhoudelijk doel waarbij samenwerking centraal staat (fysieke samenvoeging kan 

samenwerking bevorderen) en aan een betere balans tussen vraag en aanbod in de 

wijken.  

 
  



  

 

 

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn U20595  Pagina 13 van 64 

Gezien de beperkte (fiets)afstanden binnen de gemeente Soest, komt door het clusteren 

van scholen binnen een wijk het uitgangspunt thuisnabij onderwijs niet in gevaar. 

Betrokken partijen zien het ook als een kans om van de geclusterde scholen brede 

onderwijsvoorzieningen te maken, waarin ook sport, opvang en cultuur een plek hebben. 

Als er kansen liggen om scholen te clusteren, wordt onderzocht of dit cluster mogelijk kan 

worden gecombineerd met een sportvoorziening. De schoolbesturen zijn hier voorstander 

van, mits dit het uitgangspunt (thuisnabij onderwijs) niet in gevaar brengt. 

 

Er dient zorgvuldig gekeken te worden in welke wijken deze brede onderwijs-

voorzieningen passend zijn. Het dient aan te sluiten bij de vraag van ouders en het 

huidige aanbod. De gemeenteraad is een voorstander van multifunctioneel gebruik van de 

schoolgebouwen in de gemeente Soest. Schoolbesturen vinden het daarbij van belang dat 

onderwijs in ‘the lead’ is en de gebouwen onderwijs ‘ademen’. Vanuit de gemeenteraad 

wordt wel benadrukt dat deze clustering niet belemmerend mag werken met betrekking 

tot de huisvestingsvraagstukken. Dit betekent bijvoorbeeld dat het voor kan komen dat 

gekozen wordt voor het oplossen van een huisvestingsvraagstuk van een individuele 

school omdat clustervorming te lang duurt en passende huisvesting voor de betreffende 

school eerder noodzakelijk is. 

 

Een tweede aspect dat onderdeel is van clustering, is het maximeren van de omvang van 

scholen in relatie tot de beschikbare capaciteit. De schoolbesturen hebben naar elkaar 

uitgesproken dat groei geen doel op zich is. Het behoud van het marktaandeel van ieder 

schoolbestuur is het uitgangspunt. Uitbreiding van schoolgebouwen is in principe niet aan 

de orde in een krimpende markt. Met clustering is een verschuiving in leerlingenaantal 

binnen een gebouw beter op te vangen. 

 

Clusteren wordt door de gemeente en schoolbesturen wel als leidend principe gehanteerd. 

 

Verantwoordelijkheid realisatie/financiering  

De gemeente heeft voor alle bekostigde scholen een zorgplicht in het kader van 

onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van 

schoolgebouwen. Bij leegstand kan hierdoor een probleem ontstaan, omdat de 

bekostiging is gerelateerd aan het aantal leerlingen en niet aan de omvang van het 

gebouw. 

 

 

3.1.3 Doorgaande leer- en ontwikkelingslijn  
 

Ambitie en visie 

PO en kinderopvang 

De gemeente vindt, in samenspraak met de onderwijs- en kinderopvangpartners, de 

verdere ontwikkeling en verdieping van samenwerking tussen kindvoorzieningen in de 

gemeente Soest van groot belang. De meeste schoolbesturen werken reeds functioneel 

samen met kinderopvangpartijen binnen de gemeente Soest en in een aantal gevallen is 

ook sprake van samenwonen binnen het schoolgebouw. Meerdere schoolbesturen willen 

de samenwerking met de kinderopvang versterken (allereerst op inhoudelijk gebied) om 

de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) vorm te geven. 

 

Het clusteren van scholen is een gezamenlijke ambitie waar naartoe gewerkt wordt op 

plekken waar dit meerwaarde heeft of kansen biedt.  
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De gemeente onderstreept het belang van IKC-ontwikkeling en wil, ondanks dat dit geen 

wettelijke taak van de gemeente is, nadenken over het mee-investeren in huisvesting 

voor kinderopvang. Uiteraard is de bereidheid van de kinderopvangorganisaties om voor 

een langdurige periode een huurovereenkomst af te sluiten, hierbij een vereiste. 

 
Het thema IKC-ontwikkeling en de gemeentelijke rol ten aanzien van de financiering van 

huisvesting voor kinderopvang, dient een plek te krijgen in het op te stellen accommo-

datiebeleid. In het dorp Soesterberg ontstaat een tekort aan kinderopvang. De gemeente 

wil vanuit haar rol een goed voorzieningenniveau in Soesterberg realiseren en in stand 

houden, maar benadrukt daarbij de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en 

kinderopvangpartijen voor het creëren van een gezamenlijk aanbod met doorgaande leer- 

en ontwikkelingslijn.  

 
De gemeente en schoolbesturen vinden het niet realistisch dat alle basisscholen in de 

gemeente Soest een IKC worden met een volledig aanbod voor kinderen in de leeftijd van 

0-13 jaar. Op businesscaseniveau dient onderzocht te worden wat realistisch is en waar 

behoefte aan is. Wel hebben de gemeente en schoolbesturen de ambitie om de 

samenwerking tussen onderwijs en diverse kindvoorzieningen zoveel mogelijk na te 

streven en uit te bouwen. 

 

PO en VO 

De samenwerking tussen het PO en VO is op dit moment binnen de gemeente Soest goed, 

maar nog wel beperkt. Ondanks dat de schoolbesturen ontwikkelingen zoals 10-14 

onderwijs of een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn tot 18 jaar interessante 

ontwikkelingen vinden, wordt hier op dit moment nog weinig prioriteit aan gegeven. 

Mogelijk wordt hier in de toekomst steviger op ingezet. 

 

Ruimtelijke component  

Ten aanzien van de ruimtelijke component hebben de betrokken partners de ambitie om 

vanuit de behoefte van kinderen en ouders een integraal aanbod te kunnen bieden. Een 

belangrijk aspect binnen deze IKC-ontwikkeling is de clustering van voorzieningen, 

waarbij onderwijs en opvang in één gebouw gehuisvest zijn. Ondanks dat dit geen 

vereiste is voor samenwerking en IKC-vorming, hebben de gemeente en schoolbesturen 

de ambitie om onderwijs en opvang zoveel mogelijk te integreren in één gebouw. Dit 

geldt zowel voor toekomstige situaties als de huidige situatie binnen de bestaande 

gebouwcapaciteit, omdat dit bij kan dragen aan het realiseren van de doorgaande leer- en 

ontwikkelingslijn. Daarnaast kan clustering bijdragen aan een betere balans tussen vraag 

en aanbod in de wijken. 

 

De gemeente en schoolbesturen onderzoeken bij nieuwbouw en renovatie in het 

onderwijs de inrichting van een brede voorziening, passend bij de behoefte van kinderen 

en hun ouders. Met betrekking tot het bestaande gebouwenbestand willen partijen de 

IKC-ontwikkeling graag vormgeven binnen de huidige gebouwcapaciteit. Indien van 

toepassing, kan leegstand effectief ingezet worden door ruimten te verhuren aan kinder-

opvangpartijen. De schoolbesturen hechten op dit gebied veel waarde aan afspraken met 

de gemeente rondom het verdrijven van opvang en andere kindvoorzieningen (onder 

andere jeugdteams en schoolmaatschappelijk werk) bij groei van de scholen (bijvoorbeeld 

ruimten onttrekken aan de onderwijscapaciteit). Het is zeer onwenselijk voor betrokkenen 

dat bij groei van een school de kinderopvang wordt verdreven. 
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Gezien de beperkte prioriteit die gegeven wordt aan de samenwerking tussen het PO en 

VO, wordt hiermee vanuit de ruimtelijke component in het IHP geen rekening gehouden. 

Wel wordt de mogelijkheid voor het fysiek integreren van het Griftland College in een 

scholencluster (in verbinding met het PO) opengehouden. Dit betekent dat onderzocht 

wordt of het Griftland College mogelijk geclusterd kan worden met een PO-school of 

andere maatschappelijke voorzieningen. 

 

Verantwoordelijkheid realisatie/financiering 

De primaire verantwoordelijkheid voor de realisatie van samenwerking tussen kind-

voorzieningen ligt bij de kernpartners zelf (schoolbestuur, kinderopvangorganisaties en 

overige maatschappelijke partners). De gemeente ziet voor zichzelf vooral een 

regisserende, stimulerende en verbindende rol. De formele positie van de gemeente – ten 

opzichte van de partners – is zeer verschillend.  

 

Investeringen in aanvullende en/of commerciële functies zijn onderwerp van gesprek, 

waarbij de betrokken schoolbesturen en aanbieders van peuter- en kinderopvang een 

nadrukkelijke rol spelen, onder andere om financieel bij te dragen in de totstandkoming 

van huisvesting. Deze partijen zijn als eerste aan zet. Echter, met name bij de bouw van 

een IKC kan het lastig zijn om private partijen te vinden die hierin willen investeren, 

vanwege een zeer specifieke businesscase en ingewikkelde eigendoms- en beheer-

vraagstukken. In het Integraal Accommodatiebeleid (IAB) worden hierover afspraken 

opgenomen. De lijn die vooralsnog gekozen is, is dat de kinderopvangpartijen zelf 

investeren en de gemeente garant staat. Hieronder beschrijven we de relatie van de 

gemeente ten opzichte van de verschillende partners. 

 

Relatie gemeente - onderwijs → zorgplicht onderwijshuisvesting 

Ten aanzien van de component onderwijs worden de gemeente en schoolbesturen 

bekostigd door de Rijksoverheid. De relatie tussen de gemeente en het onderwijs richt 

zich met name op het onderwijshuisvestingsbeleid. De gemeente heeft de wettelijke taak 

en verplichting om onderwijshuisvesting (vervangende nieuwbouw en uitbreiding) te 

faciliteren. Deze wettelijke verantwoordelijkheid is vastgelegd in de WPO en WVO en in de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest 2019. 

 

Bij onderwijshuisvestingsvraagstukken en de zoektocht naar passende huisvesting van 

scholen, gelden een aantal principes vanuit de wettelijke zorgplicht van de gemeente. 

Allereerst wordt gezocht naar oplossingen binnen bestaande gebouwen in de directe 

omgeving. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt naar (huisvestings)oplossingen 

op verwijsafstand gezocht. Voor zowel onderwijs als kinderopvang geldt dat leegstand 

zoveel mogelijk moet worden voorkomen en/of benut. Indien dit niet mogelijk is, wordt 

gekeken naar een (kosten)efficiënte oplossing in de vorm van nieuwbouw of uitbreiding. 

 

Met het opstellen van onderhavig IHP, wil de gemeente Soest samen met de school-

besturen op een meer beleidsmatige manier invulling geven aan de uitvoering van de 

zorgplicht.  
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Relatie gemeente - kinderopvang 

De gemeente heeft geen wettelijke taak voor wat betreft de huisvesting van kinder-

opvang, behalve het organiseren van plekken voor voorschoolse educatie. Vanuit de 

zorgplicht voor onderwijshuisvesting kan de gemeente de ontwikkeling van IKC’s echter 

wel bevorderen en stimuleren bij (toekomstige) vraagstukken omtrent dit beleids-

onderwerp. De mogelijkheden om te sturen op kinderopvang zijn zeer beperkt, aangezien 

deze sector privaat is georganiseerd. Uiteraard heeft de gemeente hier wel de rol van 

toezichthouder (ondergebracht bij de GGD). 

 
De gemeente investeert in principe niet in ruimte voor kinderopvang. De verant-

woordelijkheid voor de realisatie en exploitatie van kinderopvangruimten ligt bij de 

desbetreffende aanbieder. Om IKC’s of andere samenwerkingsvormen tussen onderwijs 

en opvang te faciliteren, kan de gemeente in nieuwbouwsituaties wel garant staan voor 

investeringen door de kinderopvangorganisaties. Schoolbesturen kunnen op basis van de 

WPO, na toestemming van de gemeente, leegstaande ruimten verhuren aan 

kinderopvang-organisaties. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3.1.4 Samenwerking met wijk en zorgpartijen 
 

Ambitie en visie  

Het wijkgericht werken is sterk gekoppeld aan de Wmo en Jeugdwet. Voor het optimaal 

ontwikkelen van kinderen en jongeren, is het belangrijk om aandacht te hebben voor de 

omgeving en situatie waarin zij opgroeien. Ouders hebben hierin een primaire verant-

woordelijkheid. Naast ouders spelen hierin ook de professionals en vrijwilligers in 

algemene jeugdvoorzieningen zoals scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, buiten-

schoolse opvang, het jongerenwerk en sportverenigingen een belangrijke rol. Al deze 

partijen samen vormen de pedagogische infrastructuur in de buurt. De ambitie van de 

gemeente Soest is dat al deze partijen complementair met elkaar samenwerken. 

 

De verbinding tussen onderwijs, welzijn en zorg is in de gemeente Soest nog relatief 

beperkt en vindt nu vooral plaats op casusniveau. De gemeente heeft de ambitie om 

onderwijs en jeugdhulp meer complementair te laten werken en dat zij met elkaar het 

gedrag van kinderen kunnen normaliseren en hanteren. Het afgelopen jaar is veel 

geïnvesteerd in de relatie tussen de gemeente en schoolbesturen, om zo de aansluiting op 

onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Ook de komende jaren blijft de gemeente dit 

proces ondersteunen.  

 

  

Vanuit haar verantwoordelijkheid voor een goed voorzieningenniveau en het belang 

van IKC-ontwikkeling, wil de gemeente nadenken over bijvoorbeeld het garant staan 

voor investeringen in kinderopvang, ondanks dat dit geen wettelijke taak van de 

gemeente is. Beleid hierover wordt vastgelegd in het IAB. Bij nieuwbouwtrajecten 

wordt bij behoefte gestreefd naar samenwonen van diverse kindpartijen in een 

gebouw ter ondersteuning van de samenwerking. Schoolbesturen en kinderopvang-

partijen zijn verantwoordelijk voor het inhoudelijk vormgeven van de gewenste 

doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.  



  

 

 

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn U20595  Pagina 17 van 64 

Vanuit de Jeugdwet zijn ook spreekuren voor jeugdteams op scholen ingesteld. Ook het 

maatschappelijk werk vindt plaatst in de scholen. Vanaf 2021 is er in Soest een GGZ-

spreekuur waarin scholen en het jeugdteam samen met specialistische zorg, vragen van 

ouders, kinderen en het onderwijs nader onderzoeken en passende interventies bieden. 

De scholen zijn als vindplaats een belangrijke samenwerkingspartner voor zorgpartijen. 

De rol die de school in de wijk heeft, is afhankelijk van de (behoeften van de) wijk waarin 

de school ligt. Dit houdt in dat niet alle scholen binnen de gemeente Soest dezelfde 

wijkfunctie vervullen, maar de scholen hun functie zo optimaal mogelijk laten aansluiten 

bij de behoeften van de wijk waarin de school ligt. 

 

Ruimtelijke component 

Schoolbesturen vinden de inhoudelijke verbinding met de wijk en maatschappelijke 

partners vanzelfsprekend, maar zien gezamenlijke huisvesting niet als een doel op zich. 

Vanuit de gemeente wordt gestimuleerd dat schoolgebouwen multifunctioneel ingezet 

worden. Een cluster van scholen in de wijk biedt een kansrijke mogelijkheid om de 

verbinding tussen welzijn/zorg en onderwijs te verbreden. In dit geval kan zowel 

onderwijs als zorg voor zo veel mogelijk leerlingen in de gemeente Soest thuisnabij 

geboden worden. Hierbij is van belang om aan te geven dat sommige scholen een 

bovenwijkse functie hebben, bijvoorbeeld de Daniëlschool. 

 

Het wijkgericht werken (onder andere door de sociale teams) betreft met name de 

afstemming/het contact tussen de diverse maatschappelijke organisaties inzake 

preventie. Daardoor is sprake van veelvuldig overleg in een klein comité. Dit overleg 

vindt, aangaande de leerlingen, bij voorkeur plaats op school. De gesprekken hebben een 

hoog privacy-gehalte. Dit vraagt om specifieke ruimten en dus flexibiliteit. 

 

Verantwoordelijkheid realisatie/financiering 

De gemeente speelt een belangrijke rol in de regie van de pedagogische infrastructuur. 

De kern van het gemeentelijk jeugdbeleid is preventie; aan de voorkant investeren in 

onder andere onderwijs en jeugdgezondheidszorg, om daarmee het ontstaan of erger 

worden van problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit vraagt om korte lijnen tussen 

het onderwijs en de jeugdhulp (snel met elkaar kunnen schakelen) en geschiedt door elke 

school een contactpersoon te bieden. Met deze contactpersoon moet een school kunnen 

sparren en de contactpersoon dient op korte termijn mee te kunnen denken en passende 

hulp te kunnen bieden dan wel organiseren. De gemeente wil samen met de 

schoolbesturen de problematiek bij de jeugd zoveel mogelijk normaliseren. Ten gunste 

van deze preventie en normalisering zien de schoolbesturen dat verbinden met andere 

‘vindplaatsen’, waar kinderen en hun ouders/verzorgers komen (ontmoetingsplaatsen in 

de wijk, sportcentra, etc.), van belang is. Het gaat hierbij om de goede aansluiting vanuit 

de behoefte van de wijk naar een passend voorzieningenniveau. Dit vraagstuk overstijgt 

echter het IHP en heeft betrekking op het accommodatiebeleid in de gemeente. 

 

  

De gemeente en schoolbesturen hebben de ambitie om onderwijs en jeugdhulp meer 

complementair te laten werken, ieder vanuit hun eigen functie. Zo kan jeugdhulp ook 

meer thuisnabij gerealiseerd worden. 
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3.2 Gebouw 

Naast samenwerking zijn ook een aantal gebouwelijke thema’s relevant ten behoeve van 

het IHP, te weten: 

- duurzaamheid; 

- renovatie versus vervangende nieuwbouw; 

- normvergoeding versus kwaliteitsniveau huisvesting; 

- doordecentralisatie (overdracht verantwoordelijkheid onderwijshuisvesting van 

gemeente naar schoolbesturen). 

 
3.2.1 Duurzaamheid 

 

Ambitie en (beleids)visie 

De gemeente Soest heeft in haar Programma Energietransitie de volgende beleidsdoel-

stellingen verwoord, conform het Klimaatakkoord: 

- CO2-neutraal en gasloos Soest in 2050; 

- 49% CO2-reductie in 2030. 

 

Vanuit een programmatische aanpak zet de gemeente in op vijf pijlers: wonen, werken, 

mobiliteit, gemeente als voorbeeld en een centraal thema: energieopwekking. Met name 

de ambities behorende bij het thema ‘gemeente als voorbeeld’ hebben invloed op het IHP, 

doordat de gemeente al haar maatschappelijk vastgoed (waaronder schoolgebouwen) wil 

verduurzamen richting 2050. Op dit moment werkt de gemeente aan een routekaart met 

als doel het aanbrengen van een fasering in het verduurzamen van haar vastgoed richting 

2050 en het hieraan verbinden van een grove kostenraming. Na vaststelling van de route-

kaarten zullen ieder jaar een aantal objecten geselecteerd worden om te scannen voor 

een gedetailleerde aanpak en kostenraming.  

 
De gemeente onderscheidt in haar Programma Energietransitie twee groepen maatschap-

pelijk vastgoed: gebouwen waarbij de gemeente de energielasten betaalt en gebouwen 

waarbij de huurders/gebruikers deze lasten betalen (hierbij is sprake van een ‘split 

incentive’). De schoolgebouwen vallen in de tweede categorie, wat betekent dat verduur-

zaming van het vastgoed een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeente en 

schoolbesturen. De scheiding van geldstromen is hierbij een gegeven. Om deze reden 

worden de onderwijsgebouwen niet meegenomen binnen de scope van de routekaart, 

maar wordt wel hetzelfde principe en dezelfde redenering gehanteerd, uiteraard in 

overeenstemming met de schoolbesturen. Om hierin duidelijkheid en perspectief te 

bieden, is een afwegingskader opgesteld met bijbehorende uitgangspunten. 

 

Op basis van het afwegingskader wordt bepaald welke maatregelen en investeringen in 

schoolgebouwen bijdragen aan energetische verduurzaming, in relatie tot de resterende 

levensduur van het gebouw. Een afspraak op dit gebied die veel voorkomt in het land, is 

een (procentuele) financiële bijdrage van het schoolbestuur in de nieuwbouw/renovatie, 

dan wel het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen bij bestaande gebouwen. Alle 

schoolbesturen staan open om bij te dragen aan (enkele) bovenwettelijke duurzaam-

heidsmaatregelen binnen hun (financiële) mogelijkheden. Zij zijn zeker bereid om vanuit 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid over dit thema na te denken en afspraken te 

maken met de gemeente en elkaar. 
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Zowel vanuit de gemeenteraad als vanuit de schoolbesturen wordt aangegeven dat een 

bijdrage in de vorm van een vast bedrag niet wenselijk is. Per businesscase dient bepaald 

te worden welk bedrag haalbaar is. Alle schoolbesturen kiezen op dit moment duurzame 

oplossingen met betrekking tot het onderhoud en een aantal schoolbesturen hebben 

diverse energiebesparende maatregelen binnen hun scholen doorgevoerd. Een bijdrage 

van schoolbesturen in projecten wordt makkelijker wanneer sprake is van een meerjarig 

beleid, waarin projecten voor een lange tijd zijn weggezet. Daarmee kunnen school-

besturen beter anticiperen op de bijdrage die van hen verwacht wordt.  

 

De gemeente heeft een beslisboom opgesteld als afwegingskader op het gebied van 

duurzaamheid, zie bijlage 5. De volgende uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd:  

- de focus ligt op verduurzamen, waarbij de financiering behoort tot de 

uitwerking; 

- businesscase-benadering: financiële afwegingen worden gemaakt op basis van 

- levensduurkosten (hierbij wordt rekening gehouden met de impact op energie 

én onderhoudskosten); 

- afwegingen worden gemaakt vanuit een integraal perspectief: verduurzaming 

vanuit een gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid; 

- er wordt rekening gehouden met vigerende wet- en regelgeving 

- er wordt onderscheid gemaakt tussen reeds benoemde projecten en het 

resterende deel van de portefeuille; 

- het afwegingskader is in lijn met de ambities vanuit het Programma 

Energietransitie. 

 

 

 
 

 

3.2.2 Renovatie versus vervangende nieuwbouw 
 

Landelijk beleid 

Door de overheveling van het buitenonderhoud in het PO en SO, is een scherpere 

verdeling ontstaan tussen de verantwoordelijkheden. De gemeente is verantwoordelijk 

voor het bieden van voldoende capaciteit/adequate huisvesting en de schoolbesturen zijn 

verantwoordelijk voor het beheren en exploiteren van de schoolgebouwen. De geld-

stromen zijn gescheiden. Bij oudere schoolgebouwen speelt de vraag hoe om te gaan met 

de voortzetting van de locatie: verlengen (lees: renoveren) of vervangende nieuwbouw? 

Renovatie is een begrip dat geen plek/status kent in de huidige regelgeving. Dit is het 

zogenaamde ‘grijze gebied’. Voormalig staatssecretaris Dekker riep gemeenten en school-

besturen op om hieromtrent samen naar oplossingen te zoeken. 

 

Landelijk wordt/worden op meerdere fronten beleid/plannen gemaakt (VNG, PO-Raad, 

VO-Raad, LVO) om een oplossing te bieden voor het ‘grijze gebied’. Op basis van de kern 

van deze plannen wordt elke gemeente verplicht gesteld om met de schoolbesturen een 

IHP op te stellen voor een periode van minimaal zestien jaar. De schoolbesturen zijn 

verplicht om voor elk schoolgebouw een MJOP op te stellen. Voor zowel het IHP als de 

MJOP’s gelden de kwaliteitskaders vanuit de WPO, WEC, WVO en het Bouwbesluit. De 

doelstelling is om met beide plannen afwegingen te kunnen maken over wat het meest 

optimaal is: renoveren of vervangende nieuwbouw (geldstromen en kwaliteitseisen 

worden naast elkaar gelegd). 

De ambitie van zowel de gemeente als de schoolbesturen is gericht op het verduur-

zamen van de schoolgebouwen. Per situatie zullen op basis van een businesscase 

afspraken volgen voor de financiering. Wenselijk is hierbij om meerjarig zicht te 

hebben op de verwachte bijdrage. 



  

 

 

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn U20595  Pagina 20 van 64 

Renovatie 

De term ‘renovatie’ moet nader uitgewerkt worden. Hierover zijn landelijk gesprekken/ 

onderzoeken gaande. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat renovatie gelijk staat aan 

levensduurverlenging: de betreffende renovatiemaatregel zorgt voor een verlenging van 

de levensduur van ten minste 25 jaar. Het voorstel van de sectoren, PO-Raad, VO-Raad 

en VNG wordt echter vooralsnog als volgt geïnterpreteerd: renovatie wordt geen aparte 

voorziening, echter bij recht op vervangende nieuwbouw wordt de afweging gemaakt om 

voor renovatie dan wel vervangende nieuwbouw te gaan op basis van een businesscase. 

Renovatie moet dan wel een volwaardig alternatief zijn voor vervangende nieuwbouw. 

Dat zou betekenen dat de levensduur van een pand met 40 jaar verlengd wordt. De keuze 

voor renovatie wordt dan bijvoorbeeld gemaakt bij een monumentaal of beeldbepalend 

gebouw. In deze gevallen dient wel rekening te worden gehouden met de beperkingen/ 

belemmeringen van monumentale of beeldbepalende gebouwen, die kunnen leiden tot 

een verhoging van de kosten. 

 

Onderhoud 

Schoolbesturen hebben ten aanzien van huisvesting een instandhoudingsplicht. Dit 

betekent dat scholen verplicht zijn om het gebouw ‘behoorlijk’ te gebruiken en te 

onderhouden. Al het onderhoud en alle noodzakelijke aanpassingen aan schoolgebouwen 

vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Schoolbesturen ontvangen 

op basis van het aantal leerlingen een zogenaamde ‘lumpsumvergoeding’ van het Rijk om 

tal van taken mee uit te kunnen voeren. Eén van deze taken betreft de materiële 

instandhouding (PO en VO).  

 
Het schoolbestuur is vrij om de verdeling van de lumpsum-vergoeding over de 

verschillende taken te bepalen. Het is echter wettelijk niet toegestaan om middelen van 

deze vergoeding aan te wenden voor de huisvesting, anders dan waarvoor ze bedoeld 

zijn. Strikt formeel mogen schoolbesturen voor PO en (V)SO met deze middelen dan ook 

niet investeren in gebouwuitbreiding of nieuwbouw (artikel 148 van de WPO en artikel 

143 van de WEC). Een uitzondering hierop vormen investeringen die verder reiken dan 

het Bouwbesluit (en dus bovenwettelijk zijn) én die terugverdiend worden in de 

exploitatie. Dit wordt naar verwachting formeel vastgelegd in de wetgeving.  

Het VO wordt ook bekostigd via een lumpsumvergoeding. Voor het VO geldt echter geen 

investeringsverbod. 

 

Nieuwbouw  
Ten aanzien van nieuwbouw en/of uitbreiding van onderwijshuisvesting is de gemeente 

Soest financieel verantwoordelijk. De gemeente ontvangt middelen in het gemeentefonds 

voor onderwijshuisvesting. Het bedrag dat de gemeente hiervoor ontvangt, is niet 

geoormerkt. Dit betekent dat deze middelen vrij mogen worden ingezet. 

 
Situatie gemeente Soest 

De meeste schoolgebouwen in de gemeente Soest zijn 40 tot 50 jaar oud. De leeftijd van 

deze gebouwen biedt kansen voor duurzame oplossingen middels nieuwbouw of 

renovatie. Bij de vraag of renovatie of nieuwbouw in een bepaalde situatie het beste past, 

zijn verschillende afwegingen te maken. De keuze in de gemeente Soest is op dit moment 

maatwerk per situatie, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving. In sommige gevallen is 

een levensduurverlengende renovatie de beste oplossing, in andere gevallen heeft 

vervangende nieuwbouw de meeste toegevoegde waarde. Om tot goede en integrale 

beslissingen te komen, wordt de afweging tussen nieuwbouw of renovatie gemaakt vanuit 

een kwaliteitskader (bijvoorbeeld kwaliteitskader huisvesting Ruimte-OK). 
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De gemeenteraad van Soest heeft een amendement aangenomen met betrekking tot de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest 2019, waarin staat 

beschreven dat de afweging tussen renovatie en (vervangende) nieuwbouw een 

verantwoordelijkheid van de gemeenteraad moet blijven. Aan artikel 6 lid 1 van de 

verordening is toegevoegd dat de gemeenteraad pas een afweging kan maken indien een 

vergelijkend financieel overzicht aan het raadsvoorstel is toegevoegd. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

3.2.3 Normvergoeding versus kwaliteitsniveau huisvesting 
 

Nieuwbouw 

In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest 2019 zijn 

normbedragen opgenomen voor de realisatie van huisvestingsvoorzieningen. Deze 

normbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De gemeente Soest hanteert al jaren een 

opslag van 15% boven op de VNG-norm, omdat uit haar ervaring bleek dat de norm-

bedragen onvoldoende waren om een gebouw te realiseren dat voldeed aan alle wet- en 

regelgeving, met name ten aanzien van duurzaamheid. 

 

De normbedragen van de VNG waren altijd gerelateerd aan de middelen die gemeenten 

(niet geoormerkt) ontvangen in het gemeentefonds. De door de gemeente te ontvangen 

middelen zijn over het algemeen onvoldoende om de zorgplicht uit te voeren, maar 

daarmee worden gemeenten niet ontslagen van deze zorgplicht. Vandaar dat de VNG haar 

leden heeft geadviseerd om de normbedragen in 2019, naast de reguliere indexering, te 

indexeren met 40%. De afgelopen jaren bleek bij diverse projecten ook dat deze extra 

indexering onvoldoende was om een gebouw te realiseren dat voldeed aan de wet- en 

regelgeving. In 2019 adviseerden wij onze klanten (afhankelijk van de grootte van het 

project) tot ca. 30% boven op de normbedragen te hanteren (dus 15% meer dan de 

normbedragen van de gemeente Soest).  

 
Op dit moment zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de m²-prijzen positief te 

noemen. Aanbestedingen pakken weer gunstiger uit. Dit wordt veroorzaakt door: 

- gaten in de productie vanwege PFAS en het uitblijven van vergunningen; 

- onzekerheid COVID-19 (aannemers zoeken vervangend werk in de publieke 

- sector); 

- ENG bouwen is minder ‘eng’ (het wordt de standaard en er worden steeds meer 

concurrerende oplossingen ontwikkeld). 

 
Gezien de hiervoor genoemde analyse is een opslag van 30% op de normbedragen van 

2020 op dit moment wellicht aan de hoge kant. De benodigde opslag is naast markt-

ontwikkelingen ook erg afhankelijk van de schaalgrootte en het ambitieniveau 

(duurzaamheid, circulair, flexibel, architectuur e.d.). Per sector is kritisch gekeken naar 

de te hanteren uitgangspunten. 

 

  

De gemeente en schoolbesturen vinden dat de afweging tussen renovatie en 

vervangende nieuwbouw altijd gemaakt dient te worden op businesscaseniveau, 

vanuit een kwaliteitskader waarin beleid, financiën en duurzaamheid meegenomen 

worden. Afspraken over een gedeelde (financiële) verantwoordelijkheid tussen de 

gemeente en het schoolbestuur worden per case gemaakt. 
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De VNG heeft in november 2020 de nieuwe normbedragen voor 2021 gepubliceerd, 

waarin de VNG-normvergoeding met 9,6% is verhoogd om te voldoen aan nieuwe eisen 

met betrekking tot BENG die vanaf 1 januari 2021 gelden. Daarbovenop is een reguliere 

prijsindex van 6,38% toegepast om te komen tot het prijspeil 2021. In onderhavig IHP 

wordt voor het meerjareninvesteringsplan nog gerekend met de normbedragen prijspeil 

2020 en de hieronder voorgestelde verhogingen.  

 
PO 

Het advies is om voor het PO een opslag van 25% te hanteren boven op de VNG-norm 

prijspeil 2020. De gemeente Soest hanteert zoals aangegeven al jaren een opslag van 

15% boven op de norm. Dit betekent dat boven op de norm van Soest een opslag van 

10% is gerekend voor het PO. Dit advies volgt uit de bovenstaande analyse en actuele 

benchmark-gegevens. 

 

VO 

Bij het VO zijn een aantal zaken relevant, te weten: 

- Het normbedrag voor gymzalen is – in tegenstelling tot de normbedragen voor 

onderwijs – relatief gunstig. Daar is eventueel ‘winst’ te halen. 

- Het normbedrag voor het VO is te laag, zeker voor gebouwen van een kleinere 

omvang. Het VO in Soest heeft echter een substantiële omvang.  

- In het VO is een bijdrage door het schoolbestuur veel meer gemeengoed (en ook 

wettelijk mogelijk) dan in het PO. Een eigen bijdrage van 15% is doorgaans 

goed haalbaar. 

 

Het advies is om voor het VO te rekenen met de norm van de gemeente Soest (VNG 

(prijspeil 2020) + 15%). 

 

De daadwerkelijke toekenning van het investeringskrediet wordt bepaald op het moment 

van investering op basis van een onafhankelijke kostenraming. Op die manier kan 

project-specifiek een goede afweging gemaakt worden.  

 

 

Renovatie versus vervangende nieuwbouw 

Voor de projecten die opgenomen worden in het IHP is het nog geen uitgemaakte zaak of 

er gekozen zal worden voor een levensduur verlengende renovatie of vervangende 

nieuwbouw. Voor nieuwbouw PO is zoals aangegeven, gerekend met de norm van Soest 

(VNG + 15%) en een opslag van 10% (prijspeil 2020). Een investering in vervangende 

nieuwbouw wordt afgeschreven in 40 jaar. 

 
  

Voor vervangende nieuwbouw voor PO wordt in het meerjareninvesteringsplan 

gerekend met een opslag van 10% boven op de norm van de gemeente Soest en voor 

het VO met de norm van de gemeente Soest (prijspeil 2020). Op businesscaseniveau 

wordt uiteraard een kostenraming gemaakt die bepalend is voor het definitieve 

investeringskrediet. 
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Een eerste indicatie voor een standaard bedrag voor een grootscheepse renovatie is om 

te rekenen met een percentage van 60% van het nieuwbouwbedrag. Vaak lopen de 

kosten echter op tot wel 80% van het nieuwbouwbedrag. In principe wordt renovatie 

afgeschreven in 20 of 25 jaar. De afwegingen die gemaakt moeten worden bij de keuze 

tussen vervangende nieuwbouw en renovatie zijn: 

- is renovatie financieel aantrekkelijk, in verband met een afschrijving van 25 jaar 

in plaats van 40 jaar; 

- bij renovatie is tijdelijke huisvesting nodig, bij nieuwbouw is dit soms, of deels, 

te vermijden; 

- bij renovatie is het verbeteren van de functionaliteit van het gebouw soms 

complex; 

- bij renovatie is een ideale gebouwvorm vaak niet te realiseren. Veel oude 

schoolgebouwen zijn eenlaags, met veel dak en gevel, wat ook exploitatie 

technisch kostenverhogend werkt; 

- duurzaamheid: vanuit dit thema is levensduurverlengend renoveren een 

interessante optie, vanwege het duurzamer inzetten van bestaand vastgoed ten 

opzichte van vervangende nieuwbouw. 

 

Eigen bijdrage schoolbesturen 

Voor het VO is een eigen bijdrage van het schoolbestuur van 15% redelijk gangbaar.  

Voor het PO ligt de eigen bijdrage van schoolbesturen tussen de 0-10%. Dit heeft ook te 

maken met het meer strakke investeringsverbod. Het ambitieniveau ten aanzien van 

kwaliteit is ook van invloed op de bereidwilligheid van schoolbesturen om bij te dragen. 

Voor extra kwaliteit is er vaak bereidheid om te betalen. 

 

Een andere variant is een bijdrage van schoolbesturen op basis van een besparing op de 

uitgaven voor onderhoud. Een redenering die daarbij gehanteerd kan worden, is dat 

schoolbesturen vijf jaar voor de nieuwbouw niet (nauwelijks) meer kosten maken voor 

onderhoud. Dit levert een besparing op van zo’n € 30,= per m² per jaar. Dit betekent dan 

een bijdrage van € 150,= per m2. 

 

De schoolbesturen in de gemeente Soest hebben aangegeven bij te willen dragen (binnen 

hun mogelijkheden) maar vragen hiervoor wel perspectief, in planning en ambitie. Dit 

uitgangspunt past bij de laatste variant waarin op basis van de planning van de projecten 

in het IHP, schoolbesturen weten wanneer hun school aan de beurt is, en vervolgens 

onderhoudsbedragen reserveren als eigen bijdrage. Voor het PO geldt wel dat een eigen 

bijdrage alleen mag worden ingezet voor bovenwettelijke eisen en aangetoond moet 

kunnen worden dat de investering terugverdiend kan worden. De schoolbesturen hebben 

een duidelijke intentie om zelf bij te dragen, maar willen die afweging op businesscase-

niveau maken.  

 

 

  

Afgesproken is dat de eigen bijdrage van een schoolbestuur onderdeel is van het 

onderzoek naar haalbaarheid/businesscase van het project. 
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Doordecentralisatie 

De schoolbesturen hebben behoefte aan een onderzoek naar een totaalaanpak vanuit een 

breder en meerjarig perspectief, waarbij afspraken worden gemaakt op alle relevante 

gebieden, onafhankelijk van politieke en bestuurlijke overwegingen. Een constructie die 

hier op meerdere plekken in het land voor wordt toegepast, is de zogenoemde volledige 

doordecentralisatie. Bij een volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting maken 

de gemeente en schoolbesturen afspraken om schoolbesturen zelf verantwoordelijk te 

maken voor nieuwbouw, renovatie, uitbreiding, constructiefouten en herstel in bijzondere 

omstandigheden. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid overgedragen van de gemeente 

naar de schoolbesturen, maar blijft de gemeente haar zorgplicht behouden. 

 

De schoolbesturen in de gemeente Soest willen graag de mogelijkheden voor een vorm 

van doordecentralisatie in de gemeente Soest vanuit hun gezamenlijke 

verantwoordelijkheid onderzoeken. 

 

 
 
 
 

 

3.3 COVID-19-pandemie 

De afgelopen tijd zijn we in Nederland geconfronteerd met maatregelen als gevolg van de 

COVID-19-pandemie. Dit heeft gevolgen (gehad) voor huisvesting van scholen. De eerste 

maanden werd op scholen geen onderwijs gegeven. Inmiddels gaan leerlingen weer naar 

school, maar moet het VO-onderwijs verzorgd worden met inachtneming van 1,5 meter 

afstand tussen leerlingen en docenten. Op dit moment is niet helder welke maatregelen 

mogelijk blijvend zijn en invloed hebben op de huisvesting. Zo kan het handhaven van 

deels online-lessen van invloed zijn op de huisvestingsbehoefte van scholen. Bij het 

schrijven van onderhavig IHP is onvoldoende helder wat dit betekent voor de toekomst 

om daar binnen dit IHP al op te kunnen acteren.  

  

Een ambitie die is uitgesproken voor de toekomst, is het onderzoeken van de 

mogelijkheden voor volledige doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in de 

gemeente Soest. De schoolbesturen nemen hiervoor het initiatief. 
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4 Beschrijving wijken en scholen 

In bijlage 2 is een algemene situatiebeschrijving gegeven van het onderwijs in de gemeente 

Soest, de leerlingenontwikkeling over de afgelopen jaren en de prognoses voor de komende 

jaren. In dit hoofdstuk wordt verder ingezoomd op de verschillende deelgebieden. 

 

De gemeente Soest is onderverdeeld in zeven wijken/gebieden. In de navolgende paragrafen 

wordt per gebied inzicht gegeven in de ontwikkelingen van het aantal leerlingen en de 

verhouding tussen de capaciteit van de gebouwen en de ruimtebehoefte voor de komende 

vijftien jaar. Bijlage 3 bevat tabellen met deze gegevens per school. In bijlage 4 is per school 

een factsheet opgenomen met daarin relevante gegevens per school. In de analyse in dit 

hoofdstuk is alleen gerekend met de permanente onderwijscapaciteit (en niet met tijdelijke 

units) en de formele leegstand op basis van de 

rekenregels in de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Soest 2019. 

Medegebruik en verhuur door bijvoorbeeld 

kinderopvangorganisaties is niet verwerkt in de 

onderwijscapaciteit.  

 

4.1 ‘t Hart-Soestdijk  

‘t Hart-Soestdijk is een wijk in het noordelijke 

deel van Soest. In dit gebied zijn twee basis-

scholen (waarvan één dislocatie, namelijk de 

PWA), één VSO, één SO en één school voor VO 

gehuisvest. In de navolgende tabel is per school 

het bouwjaar, de capaciteit in m² bvo en de 

prognose weergegeven.  

 

 
 

De prognose laat zien dat het aantal leerlingen op de basisscholen in dit gebied de 

komende tien jaar licht afneemt. Voor het VO is ook een daling van het leerlingenaantal 

geprognosticeerd voor de komende tien jaar. Voor het SO en het VSO geldt dat het lastig 

is betrouwbare prognoses op te stellen. Het nieuwe gebouw van De Kolibrie is zeer recent 

in gebruik genomen.  

 

De verwachte leerlingendaling bij de scholen is ook terug te zien in de ruimtebehoefte van 

de twee basisscholen. De navolgende tabel laat zien wat het verschil is tussen de 

capaciteit en de ruimtebehoefte voor de komende tien jaar van beide scholen. Hieruit 

blijkt dat er momenteel sprake is van een overschot dat de komende vijftien jaar licht 

toeneemt naar ongeveer 700 m² bvo.  

  

 

'T Hart-Soestdijk

School Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2021 2030 2035

De Driesprong SKOSS 2005 1.318 235      221       225       

Prins Willem Alexander STEV 1922 961 54        50         51         

Griftland College St. VO Ond. Baarn/Soest 1979 9.857 1.385   1.298    1.318    

De Kolibrie Meerkring 2020 739 - - -

De Lasenberg 's Heeren Loo Zorggroep 2010 3.897 - - -

'T Hart-Soestdijk

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Aantal leerlingen 289    295    289    282    281    280    280    280    275    271    270    275    276    276    276    

Ruimtebehoefte in m² bvo 1.654 1.684 1.654 1.618 1.613 1.608 1.608 1.608 1.583 1.563 1.558 1.583 1.588 1.588 1.588 

Capaciteit in m² bvo 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 

Verschil (+overschot, -tekort) 625    595    625    661    666    671    671    671    696    716    721    696    691    691    691    
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Kijkend naar de ruimtebehoefte per school, blijkt dat basisschool De Driesprong de 

komende tien jaar passend gehuisvest is en een minimaal ruimtetekort heeft t/m 2029. 

Bij de Prins Willem Alexander is op dit moment en naar verwachting de komende jaren 

sprake van een groot ruimteoverschot. De Prins Willem Alexander is een dislocatie van 

de Startbaan en heeft daarmee geen recht op een vaste voet van 200 m².  

 

In de onderstaande tabel is waar te nemen dat de daling van het leerlingenaantal voor 

het Griftland College leidt tot een toenemend verschil tussen de capaciteit en de 

ruimtebehoefte de komende tien jaar.  

 

 
 

4.2 Eng, Soest-Midden 

De Eng, Soest-Midden, is een wijk in het oosten 

van Soest. In dit gebied zijn drie basisscholen 

aanwezig en is de balans tussen vraag en 

aanbod redelijk goed. In de navolgende tabel is 

per school het bouwjaar, de capaciteit in m² 

bvo en de prognose weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

De prognoses voor de komende jaren laten zien dat elke school in dit gebied te maken krijgt 

met een terugloop van het aantal leerlingen.  

 

 
 

Kijkend naar de wijk is de verwachting dat er tot 2027 een ruimtetekort is. In de jaren 

daarna ontwikkelt dit zich tot een minimaal overschot. Dit tekort is ongelijk over de scholen 

verdeeld. Da Costaschool heeft geen ruimtetekort, maar een overschot van ongeveer 90 m2 

dat de komende jaren toeneemt. De Montessorischool gaat van een minimaal tekort in 

2021 naar een klein overschot in 2030, waardoor de school passend is gehuisvest. De 

1e Van der Huchtschool kampt met een fors ruimtetekort dat vanaf 2022 licht afneemt.  

Griftland College

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Aantal leerlingen 1.385 1.384 1.399 1.404 1.392 1.376 1.356 1.332 1.309 1.298 1.296 1.296 1.299 1.307 1.318 

Ruimtebehoefte in m² bvo 9.363 9.358 9.450 9.475 9.413 9.305 9.180 9.039 8.905 8.836 8.825 8.824 8.847 8.896 8.955 

Capaciteit in m² bvo 9.857 9.857 9.857 9.857 9.857 9.857 9.857 9.857 9.857 9.857 9.857 9.857 9.857 9.857 9.857 

Verschil (+overschot, -tekort) 494    499    407    382    444    552    677    818    952    1.021 1.032 1.033 1.010 961    902    

De Eng Soest-Midden

School Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2021 2030 2035

Da Costaschool PCBO 1978 1.401 221      194       193       

Montessorischool SKOSS 2006 1.356 232      210       208       

1e Van der Huchtschool Van der Huchtscholen 1951 1.143 241      226       224       

De Eng Soest Midden

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Aantal leerlingen 694    687    675    664    658    658    655    647    635    630    625    625    622    625    625    

Ruimtebehoefte in m² bvo 4.091 4.056 3.995 3.940 3.910 3.910 3.895 3.854 3.794 3.769 3.744 3.744 3.729 3.744 3.744 

Capaciteit in m² bvo 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 

Verschil (+overschot, -tekort) -191  -156  -95    -40    -10    -10    5        46      106    131    156    156    171    156    156    
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4.3 Klaarwater 

Klaarwater is een wijk in het westen van Soest  

waar slechts één school gevestigd is. Het aanbod  

in de wijk is daardoor gering en veel leerlingen  

uit Klaarwater bezoeken scholen buiten de wijk.  

 

 
 

De leerlingenprognoses laten een redelijk stabiel leerlingenaantal voor deze school zien. 

 

 
 

Op De Achtbaan is sprake van een ruimteoverschot van ongeveer 700 m² bvo. 

 

4.4 (Over)hees en Boerenstreek 

(Over)hees en Boerenstreek zijn drie wijken die samen 

een gebied vormen in het (zuid)westen van Soest. De 

wijk Overhees telt vier scholen en de wijk Hees telt één 

school. Op dit moment is nog geen school gevestigd in 

Boerenstreek, gezien de woningbouwontwikkelingen in 

deze wijk is er hier wel behoefte aan. 

 

De onderstaande tabel laat zien dat bij alle scholen in 

dit gebied een daling van het leerlingenaantal wordt 

verwacht. Voor basisschool De Wegwijzer en De Bron 

wordt een flinke daling van het leerlingenaantal 

verwacht de komende tien jaar. Bij de Insingerschool, 

deBuut en de 2e Van der Huchtschool is sprake van een 

lichtere daling van het leerlingenaantal. Opvallend is dat 

de scholen in deze wijken veel leerlingen hebben die 

niet woonachtig zijn in de wijk waarin de school 

gehuisvest is. Basisschool deBuut en De Wegwijzer zijn 

recentelijk volledig gerenoveerd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Klaarwater

School Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2021 2030 2035

De Achtbaan SKOSS 1973 1.672 162      150       153       

Klaarwater

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Aantal leerlingen 162    162    160    153    154    154    154    154    152    150    150    152    153    153    153    

Ruimtebehoefte in m² bvo 1.015 1.015 1.005 970    975    975    975    975    965    955    955    965    970    970    970    

Capaciteit in m² bvo 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 

Verschil (+overschot, -tekort) 657    657    667    702    697    697    697    697    707    718    718    707    702    702    702    

(Over)hees en Boerenstreek

School Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2021 2030 2035

Insingerschool PCBO 2008 1.424 235      205       182       

De Bron PCBO 1978 1.257 237      188       168       

deBuut STEV 1976 734 87        81         76         

De Wegwijzer SKOSS 1976 1.360 189      139       131       

2e Van der Huchtschool Van der Huchtscholen 1982 1.256 228      202       195       
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Op dit moment is de verhouding tussen capaciteit en ruimtebehoefte in het hele gebied 

relatief goed, maar door de sterke daling van het leerlingenaantal ontstaat een toenemend 

ruimte-overschot in de drie wijken. Er is wel sprake van verschillen tussen de scholen. Voor 

de 2e Van der Huchtschool geldt dat er tot 2029 sprake is van een afnemend ruimtetekort, 

waarvoor gebruikgemaakt wordt van noodlokalen. Basisschool De Bron heeft een afnemend 

ruimtetekort tot 2025. Voor de andere drie basisscholen is sprake van een toenemend 

ruimteoverschot dat het grootste is bij basisschool deBuut. Hierbij geldt dat deBuut een 

dislocatie is van de Egelantier en daarmee geen recht heeft op een vaste voet van 200 m². 

  

 
 

4.5 Smitsveen 

De wijk Smitsveen ligt in het midden van 

Soest. In deze wijk zijn vier scholen 

gehuisvest van verschillende denominaties. 

Toch bezoeken veel kinderen uit deze wijk 

een school buiten de wijk, er is sprake van 

een disbalans tussen vraag en aanbod. In de 

wijk Smitsveen spelen diverse inhoudelijke 

vraagstukken die dit IHP overstijgen. Voor de 

Daniëlschool geldt dat zij een regionale 

functie heeft en veel leerlingen buiten de wijk Smitsveen de school bezoeken. Deze school 

is daarom minder wijkgebonden dan andere scholen. 

 

 
 

Uit de prognoses blijkt dat het leerlingenaantal van de Daniëlschool stabiel blijft en de 

leerlingenaantallen van de andere drie scholen dalen.  

 

Op dit moment is er reeds sprake van een groot ruimteoverschot in deze wijk van ruim 

1.400 m² bvo. De leerlingendaling zorgt ervoor dat het ruimteoverschot de komende 

jaren verder toeneemt tot 1.762 m² bvo in 2035. Het grootste gedeelte van dit 

ruimteoverschot is aanwezig bij de Waterinkschool en de Egelantier. De 3e Van der 

Huchtschool behoudt ondanks haar lichte dalende leerlingenaantal een klein ruimtetekort. 

 

 
 

  

(Over)hees en Boerenstreek

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Aantal leerlingen 976    963    922    894    884    874    864    862    842    815    804    796    783    770    752    

Ruimtebehoefte in m² bvo 5.709 5.644 5.438 5.297 5.247 5.196 5.146 5.136 5.035 4.899 4.844 4.804 4.738 4.673 4.583 

Capaciteit in m² bvo 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 

Verschil (+overschot, -tekort) 322    387    593    734    784    835    885    895    996    1.132 1.187 1.227 1.293 1.358 1.448 

Smitsveen

School Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2021 2030 2035

Waterinkschool PCBO 1970 1.435 90        70         66         

De Egelantier STEV 2009 1.110 98        87         82         

Daniëlschool Educatis 1969 1.064 106      101       100       

3e Van der Huchtschool Van der Huchtscholen 1991 1.227 219      207       204       

Smitsveen

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Aantal leerlingen 513    511    495    483    480    478    476    476    472    465    462    460    458    455    452    

Ruimtebehoefte in m² bvo 3.380 3.370 3.290 3.229 3.214 3.204 3.194 3.194 3.174 3.139 3.124 3.114 3.104 3.089 3.074 

Capaciteit in m² bvo 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 4.836 

Verschil (+overschot, -tekort) 1.456 1.466 1.546 1.607 1.622 1.632 1.642 1.642 1.662 1.697 1.712 1.722 1.732 1.747 1.762 
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4.6 Soest-Zuid 

De wijk Soest-Zuid ligt in het zuiden van Soest en telt twee 

scholen. Dit zijn De Werveling en de Ludgerusschool. Bij beide 

scholen daalt het leerlingenaantal volgens de prognoses de 

komende jaren, waarna er weer sprake is van lichte groei.  

 

Op wijkniveau is sprake van een ruimteoverschot dat de 

komende vijf jaren dan ook sterk toeneemt. Op schoolniveau is 

een disbalans waar te nemen tussen vraag en aanbod. Zo is er 

bij De Werveling sprake van ruimtetekort en bij de 

Ludgerusschool sprake van ruimteoverschot. Bij De Werveling 

blijft volgens de prognoses de komende tien jaar sprake van 

ruimtetekort. Het ruimteoverschot bij de Ludgerusschool 

verklaart dus het ruimteoverschot op wijkniveau. 

 

 
 

 
 

4.7 Soesterberg 

Ca. vijf kilometer onder Soest ligt het dorp Soesterberg. 

Soesterberg is volop in ontwikkeling en gaat de komende 

jaren groeien qua inwonertal. Dit geldt dan ook voor het 

aantal leerlingen in Soesterberg. De komende tien jaar is 

volgens de prognose sprake van bijna een verdubbeling 

van het aantal leerlingen. Door deze sterke groei gaat het 

leerlingenaantal van met name de Carolusschool en 

De Postiljon, volgens de prognoses, flink toenemen met als 

gevolg een ruimtetekort in Soesterberg vanaf 2024. Voor 

zowel De Postiljon als de Carolusschool is vanaf 2021 

sprake van een sterk toenemend ruimtetekort. Voor 

de Startbaan blijft sprake van een ruimteoverschot. 

 

 
 

 
 

De gemeenteraad van Soest heeft een besluit genomen om de vervangende nieuwbouw van 

De Postiljon op een andere locatie voor te bereiden en het gebouw dat voorheen verhuurd 

werd aan stichting De Linde, geschikt te maken voor de groei van de Carolusschool.  

Soest-Zuid

School Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2021 2030 2035

De Werveling PCBO 1968 1.485 298      283       300       

Ludgerusschool SKOSS 1962 2.001 239      199       212       

Soest-Zuid

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Aantal leerlingen 537    520    510    484    470    474    472    469    477    482    479    485    496    506    512    

Ruimtebehoefte in m² bvo 3.101 3.016 2.965 2.835 2.764 2.784 2.774 2.759 2.799 2.824 2.809 2.840 2.895 2.945 2.975 

Capaciteit in m² bvo 3.486 3.486 3.486 3.486 3.486 3.486 3.486 3.486 3.486 3.486 3.486 3.486 3.486 3.486 3.486 

Verschil (+overschot, -tekort) 385    470    521    651    722    702    712    727    687    662    677    646    591    541    511    

Soesterberg

School Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2021 2030 2035

De Postiljon PCBO 1959 1.185        202      321       268       

De Startbaan STEV 2007 1.626        128      200       168       

Carolusschool SKOSS 2001 1.432        256      414       350       

Soesterberg

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Aantal leerlingen 586    646    731    819    885    927     948     956     952     935     895    856    823    804    786    

Ruimtebehoefte in m² bvo 3.548 3.849 4.277 4.720 5.052 5.263  5.368  5.409  5.389  5.303  5.102 4.906 4.740 4.644 4.554 

Capaciteit in m² bvo 4.243 4.243 4.243 4.243 4.243 4.243  4.243  4.243  4.243  4.243  4.243 4.243 4.243 4.243 4.243 

Verschil (+overschot, -tekort) 695    394    -34     -477   -809   -1.020 -1.125 -1.166 -1.146 -1.060 -859   -663   -497   -401   -311   
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5 Beleidskader projecten IHP 

Op basis van de relevante thema’s in hoofdstuk 3 is inzichtelijk geworden dat bij een 

onderwijshuisvestingsvraagstuk veel verschillende onderwerpen en partijen komen kijken. 

Er moeten keuzes worden gemaakt, er zijn beleidsterreinen waar wel of geen beleid voor is 

geformuleerd en er zijn zaken waar je weinig invloed op hebt, zoals de terugloop van het 

aantal leerlingen.  

 

5.1 Thema’s 

Vanuit de thema’s samenwerking en gebouw zijn gezamenlijk de volgende uitgangs-

punten voor het IHP geformuleerd: 
 

Samenwerking 

- Passend onderwijs vraagt om flexibele en passende onderwijsgebouwen. Bij 

vervangende nieuwbouw en renovatie wordt in gezamenlijk overleg naar 

maatwerkoplossingen gezocht om deze flexibiliteit te kunnen realiseren. 

- Het clusteren van scholen is een gezamenlijke ambitie waar naartoe gewerkt 

wordt op plekken waar dit meerwaarde heeft of kansen biedt.  

- Bij nieuwbouwtrajecten wordt bij behoefte gestreefd naar samenwonen van 

diverse kindpartijen in een gebouw ter ondersteuning van de samenwerking. 

- Om IKC-ontwikkeling te faciliteren, kan de gemeente bij nieuwbouw optreden 

als verhuurder van vastgoed voor kinderopvang. Vanuit haar verantwoordelijk-

heid voor een goed voorzieningenniveau en het belang van IKC-ontwikkeling, wil 

de gemeente nadenken over bijvoorbeeld het garant staan voor investeringen in 

kinderopvang, ondanks dat dit geen wettelijke taak van de gemeente is. Beleid 

hierover wordt vastgelegd in het IAB. 

- De gemeente en schoolbesturen hebben de ambitie om onderwijs en jeugdhulp 

meer complementair te laten werken, ieder vanuit hun eigen functie. Zo kan 

jeugdhulp ook meer thuisnabij gerealiseerd worden. 

- De schoolbesturen maken gezamenlijk afspraken over de maximale omvang van 

een school, gekoppeld aan de capaciteit van de huisvesting. Dit betekent dat 

schoolbesturen hun marktaandeel kunnen behouden en een pluriform aanbod 

behouden blijft.  

 
Gebouw 

- De ambitie van zowel de gemeente als schoolbesturen is gericht op het 

verduurzamen van de schoolgebouwen, conform de ambities van het 

Klimaatakkoord. Per situatie zullen op basis van een businesscase afspraken 

volgen voor de financiering. 

- De gemeente en schoolbesturen vinden dat de afweging tussen renovatie en 

vervangende nieuwbouw altijd gemaakt dient te worden op businesscaseniveau 

vanuit een kwaliteitskader waarin beleid, financiën en duurzaamheid 

meegenomen worden. Afspraken over een gedeelde (financiële) 

verantwoordelijkheid tussen de gemeente en het schoolbestuur, worden per 

case gemaakt. De gemeenteraad van Soest neemt een besluit over de afweging 

tussen vervangende nieuwbouw en levensduur verlengende renovatie. 

- Een ambitie die schoolbesturen hebben uitgesproken voor de toekomst, is het 

onderzoeken van de mogelijkheden voor volledige doordecentralisatie van de 

onderwijshuisvesting in de gemeente Soest. 
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5.2 Ambitie 

Met het opstellen van het IHP zetten de gemeente Soest en de schoolbesturen een 

ambitie neer, om vanuit een integrale visie op diverse thema’s te kijken naar de 

vraagstukken die er zijn op het gebied van onderwijshuisvesting. Met het IHP wordt voor 

de komende vijftien jaar richting gegeven aan deze visie en de bijbehorende projecten. 

Samenvattend is voor het bepalen van de projecten gezamenlijk ingestoken op de 

volgende vijf pijlers met bijbehorende uitgangspunten: 

 

1. Maximeren groei basisonderwijs  

→ Verdelen van de schaarste door een maximale capaciteit van gebouwen vast te 

stellen of een maximaal aantal leerlingen te hanteren. 

 

Door de krimp van het aantal leerlingen in het dorp Soest is het van belang om de 

schaarste te verdelen. Concreet betekent dit dat het niet (meer) mogelijk is dat een 

school exponentieel groeit en extra huisvestingscapaciteit nodig heeft/aanvraagt, 

terwijl een school in de nabijheid mogelijk een verder toenemend aantal vierkante 

meters leegstand heeft. Anderzijds is in het dorp Soesterberg sprake van een sterke 

toekomstige groei van het leerlingenaantal. Hierbij is een maximering van het aantal 

leerlingen per school nodig, om het leerlingenaantal relatief gelijkwaardig te laten 

verspreiden over de scholen. 

 

2. Clustering vanuit: 

→ inhoud (brede voorzieningen onderwijs en andere kindvoorzieningen); 

→ spreiding (vraag en aanbod); 

→ flexibiliteit (opvangen verschuivingen tussen scholen). 

 

Het clusteren van scholen binnen één gebouw biedt diverse voordelen. Inhoudelijk 

biedt het kansen om samen te werken met elkaar en met andere kindvoorzieningen, 

zodat een brede voorziening (IKC) gerealiseerd kan worden op één centrale locatie in 

de wijk. Dit komt ook ten goede aan het spreidingsvraagstuk. Door per wijk op één 

centrale plek een onderwijsvoorziening te realiseren, ontstaat mogelijk een betere 

balans tussen vraag en aanbod. Op het gebied van flexibiliteit biedt een cluster waarin 

meerdere scholen gehuisvest zijn de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met 

ruimten. Zo kunnen verschuivingen in het leerlingenaantal, bijvoorbeeld door 

toenemende populariteit van één school, opgevangen worden in hetzelfde gebouw 

(denk aan wissellokalen).  

 

3. Samenwerking  

→ Minimaal face to face binnen een cluster van scholen. 

 

Om inhoudelijke voordelen binnen een cluster te kunnen bereiken en een brede 

voorziening te vormen, is het van belang dat scholen binnen één cluster actief met 

elkaar samenwerken. Verschillende synoniemen/typologieën worden gehanteerd om 

samenwerkingsvormen te omschrijven. In dit IHP wordt uitgegaan van de vijf 

ambitieniveaus van integratie, zoals omschreven door Sardes Kenniscentrum 

Kindcentra. Bij een face to face samenwerking hebben partners een beeld van elkaar 

en kennen zij elkaar en elkaars expertise. Dit is minimaal het ambitieniveau dat 

nagestreefd wordt bij de clustering van scholen. 
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4. Goede spreiding  

→ Thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen in de gemeente Soest. 

 

Een belangrijk uitgangspunt voor dit IHP is thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk 

leerlingen in Soest. Om dit te realiseren en een pluriform onderwijsaanbod te kunnen 

blijven bieden aan de leerlingen in Soest, is een goede spreiding van onderwijs-

voorzieningen essentieel. 

 

5. Verduurzaming 

→ De uitgangspunten uit het Klimaatakkoord worden ook gehanteerd als ambitie voor 

de schoolgebouwen. 

 

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het behalen van doelstellingen ten 

aanzien van CO2-neutraal en gasloos Soest in 2050 en 49% CO2-reductie in 2030. Met 

het IHP wil de gemeente vormgeven aan deze ambitie door diverse gebouwen te 

renoveren dan wel vervangende nieuwbouw te realiseren waarmee gewerkt wordt aan 

de genoemde ambitie. Hierbij is de afweging altijd dat de investeringen toekomst-

bestendig en daarmee duurzaam moeten zijn. De leeftijd van de schoolgebouwen 

(grotendeels uit de jaren ’70) is ook een kans om hier stevig op in te zetten. 

 

Met het opstellen van dit IHP is het niet klaar. Het is een richtinggevend document waarin 

voor de komende vijftien jaar richting wordt gegeven aan het vernieuwen van het 

scholenbestand binnen een integrale context. Ook in de periode daarna zijn er 

huisvestingsprojecten die aangepakt moeten worden. In hoofdstuk 7 en 8 gaan we daar 

nader op in.  

 

5.3 Bewegingsonderwijs 

De gemeente is vanuit de zorgplicht voor onderwijshuisvesting ook verantwoordelijk voor 

het bieden van ruimte voor bewegingsonderwijs. Op dit moment is er binnen Soest 

voldoende gymnastiekruimte beschikbaar om alle scholen te accommoderen. Ook voor 

Soesterberg geldt dat er voldoende gymcapaciteit is om de verwachte groei van het 

leerlingenaantal op te vangen. Wel is voor een aantal scholen de afstand tussen de school 

en de gymvoorziening groter geworden, door de keuze om de sportvoorzieningen in Soest 

meer te centraliseren. Concreet is het gevolg van deze ontwikkeling dat vier van de 

eenentwintig scholen in de gemeente buiten de grens van 1 km afstand tussen de school 

en de gymvoorziening vallen, waarvan dit voor de Insingerschool ook in de huidige 

situatie al geldt. 

 

Door de sloop van het Orlandogebouw, gymmen de scholen in de wijken Hees en 

Overhees gedeeltelijk in de Willaert en aan de Smitsweg. Doordat De Kolibrie gebruik-

maakt van de gymvoorzieningen bij De Lasenberg, wijken de groepen 5, 6, 7 en 8 van de 

Prins Willem Alexander en De Driesprong uit naar Beukendal. Zodra in 2022 de nieuwe 

sporthal achter de huidige sporthal de Engh gereed is, kunnen de scholen hier gebruik 

van maken. Door de uitbreiding van sporthal de Engh biedt deze hal daarnaast voldoende 

capaciteit om te voorzien in de gymbehoefte van De Achtbaan, 1e Van der Huchtschool, 

Da Costaschool en Montessorischool. Bij ingebruikneming van deze nieuwe sporthal 

worden de voorzieningen Beukendal en Paulus Potter gesloopt. 
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Naast de gymzalen speelt ook bewegen in en rond de school een belangrijke rol. In 

Nederland worden voorzichtige stappen gemaakt met zogenaamde buitengymzalen; de 

beweegvriendelijke inrichtingen van de ruimte direct bij of in de buurt van de school. 

Daarnaast is er bij de invulling van het Sportakkoord vanuit onderwijs ook aandacht voor 

de ambitie ‘meer en beter bewegen voor kinderen van 0 tot 12 jaar’.  
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6 Van visie naar huisvesting per gebied 

In hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de huidige situatie in de verschillende gebieden 

in de gemeente Soest. In dit hoofdstuk wordt de vertaling gemaakt van visie en ambitie, zoals 

samengevat in hoofdstuk 5, naar richtinggevende uitspraken voor projecten in de onderwijs-

huisvesting. Per wijk/gebied wordt allereerst ingegaan op de vraagstukken van de individuele 

scholen en vervolgens wordt aan het einde van elke paragraaf een samenvatting gegeven voor 

de hele wijk/gebied. 

 

SKOSS heeft niet ingestemd met het IHP. Het schoolbestuur valt daarmee terug op de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest en kan op basis daarvan 

huisvestingsaanvragen indienen. De gemeente Soest zal deze toetsen en afhandelen op basis 

van deze verordening. In dit hoofdstuk zijn de scholen van SKOSS wel opgenomen, maar 

worden geen conclusies verbonden aan de omschrijving per school. 

 

6.1 ‘t Hart-Soestdijk 

In ‘t Hart-Soestdijk staan vijf scholen. Het Griftland College ligt in de wijk Soestdijk in het 

noorden van Soest. De Kolibrie en De Lasenberg zijn gehuisvest op dezelfde locatie. 

Verder zijn er nog twee basisscholen gevestigd in de wijk, namelijk: De Driesprong en de 

Prins Willem Alexander (dislocatie van de Startbaan).  

 

Griftland College 

Het Griftland College is gehuisvest in een 

verouderd gebouw uit 1979. Op diverse 

gebieden is de kwaliteit van het gebouw matig 

tot onvoldoende. Met name het binnenmilieu in 

de school is onvoldoende. De ventilatie is niet 

in het hele gebouw op orde. Ook sluit de 

gangen-klassen structuur van het gebouw niet 

meer aan bij de huidige visie op onderwijs van de  

school en is de bouwkundige kwaliteit matig (slecht geïsoleerd en gedateerd). 

 

In de loop der jaren hebben diverse uitbreidingen plaatsgevonden om het oorspronkelijke 

gebouw van 1979 heen, de meest recente in 2010, waardoor er nog een relatief hoge 

boekwaarde zit op het gebouw. De leerlingenprognoses laten een licht dalend leerlingen-

aantal zien voor het Griftland College.  

 

Om het huisvestingsvraagstuk van het Griftland College op te kunnen lossen zijn een 

drietal huisvestingscenario’s uitgewerkt door HEVO:  

- volledige nieuwbouw (ENG en gasloos); 

- vernieuwbouw gymzaal en middendeel voor 40 jaar en renovatie gebouwdelen 

vanaf 2000 (ENG en gasloos);  

- renovatie voor 20 jaar (BENG en niet gasloos). 

 

Met inachtneming van de kosten van elk scenario lijkt de optie volledige nieuwbouw (ENG 

en gasloos) het meest kansrijk voor het realiseren van duurzame en toekomstbestendige 

huisvesting. De redenen hiervoor zijn dat met een renovatie voor 20 jaar, alleen een 

aantal technische problemen aangepakt worden. Ook is na die 20 jaar weer een 

investering nodig.  
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Het verschil tussen de volledige nieuwbouw en de vernieuwbouw van het middendeel en 

renovatie van de overige gebouwendelen is dermate klein (€ 2 miljoen conform HEVO), 

en er moet dan ook rekening gehouden worden met de bestaande gebouwopzet, 

waardoor het gebouw functioneel niet/nauwelijks hedendaags te maken is. Tenslotte is bij 

deze variant ook tijdelijke huisvesting nodig voor één tot twee jaar.  

 

Met volledige nieuwbouw wordt gekozen voor een toekomstbestendige en duurzame 

oplossing, waarin alle technische en functionele vraagstukken meegenomen kunnen 

worden. Hiervoor is een aanvraag ingediend voor het Huisvestingsprogramma 2019/2020. 

De gemeenteraad van Soest heeft eerder besloten dat een investering in het Griftland 

College op korte termijn aan de orde is. Het advies aan de gemeenteraad is om op basis 

van de conclusies van het rapport van HEVO te besluiten tot vervangende nieuwbouw. 

 

In het IHP is rekening gehouden met vervangende nieuwbouw voor het Griftland 

College.  

 

De Kolibrie 

De Kolibrie is een school voor speciaal onderwijs 

(voormalige cluster-4-school) die intensieve 

begeleiding biedt aan leerlingen van 9 t/m 12 

jaar. Het streven van de school is om haar 

leerlingen schoolvaardig te maken, zodat ze 

kunnen doorstromen naar regulier (speciaal) 

onderwijs. De school is gehuisvest in een 

gloednieuw gebouw uit 2020 en telt op dit 

moment 30 leerlingen verdeeld over vier 

groepen. De verwachting is dat het aantal 

leerlingen op de school zal groeien, waarvoor de  

nieuwe huisvesting voldoende capaciteit biedt. Bij De Kolibrie speelt geen huisvestings-

vraagstuk, omdat hun huisvesting in 2020 is opgeleverd.  

 

De Kolibrie is passend gehuisvest. 

 

De Lasenberg 

De Lasenberg is een school voor VSO voor 

leerlingen tussen 12 en 19 jaar met leer- en 

gedragsproblemen. De Lasenberg is gehuisvest 

in een relatief nieuw gebouw uit 2010. Dit 

gebouw voldoet technisch en functioneel. Bij 

De Lasenberg speelt dan ook geen huisvestings-

vraagstuk.  

 

De Lasenberg is passend gehuisvest. 
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De Driesprong 

De Driesprong is gehuisvest in een gebouw uit 

2005. Afgaande op de leerlingenprognoses 

blijft het leerlingenaantal voor De Driesprong 

de komende jaren redelijk stabiel. Bij 

De Driesprong is sprake van een minimaal 

verschil tussen de ruimtebehoefte en de 

ruimtecapaciteit. Het schoolgebouw biedt 

passende huisvesting, zowel technisch als 

functioneel en het schoolbestuur heeft dan ook 

geen huisvestingsvraagstuk met betrekking tot De Driesprong. 

 

Prins Willem Alexander 

Prins Willem Alexander is gehuisvest in een 

oud monumentaal pand uit 1922 dat recent 

een beperkte renovatie ondergaan heeft. De 

leerlingenprognoses laten een stabiel 

leerlingenaantal zien voor de komende jaren. 

De ontwikkeling van het leerlingenaantal van 

deze dislocatie wordt door het schoolbestuur 

goed gemonitord. Er is sprake van een flink 

ruimteoverschot bij de Prins Willem Alexander. 

Op de lange termijn is er wel een 

huisvestingsvraagstuk bij dit gebouw. 

 

Prins Willem Alexander heeft op dit moment geen huisvestingsvraagstuk. Het gebouw 

biedt passende huisvesting aan haar leerlingen, maar heeft veel leegstand. Dit 

overschot in m2 is een aandachtspunt voor het schoolbestuur. 

 

Samenvatting ‘t Hart-Soestdijk 
 

Drie scholen binnen ‘t Hart-Soestdijk hebben een wijk- en gemeente-overstijgende 

functie. Het SO (De Kolibrie) en VSO (De Lasenberg) zijn passend gehuisvest. Voor het 

Griftland College is vervangende nieuwbouw dan wel renovatie aan de orde. De twee 

basisscholen in deze wijk hebben geen huisvestingsvraagstukken, maar laten samen 

wel een disbalans tussen vraag en aanbod zien, aangezien de Prins Willem Alexander 

een groot ruimteoverschot heeft en De Driesprong een goede verhouding heeft tussen 

haar ruimtebehoefte en capaciteit. 

 

Voor deze wijk is in het IHP rekening gehouden met vervangende nieuwbouw van het 

Griftland College. De overige scholen (De Kolibrie, De Lasenberg en de Prins Willem 

Alexander) zijn passend gehuisvest. 
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6.2 Eng, Soest-Midden 

In de wijk de Eng, Soest-Midden, staan drie basisscholen: Da Costaschool, de 

Montessorischool en de 1e Van der Huchtschool.  

 

Da Costaschool 

Da Costaschool is gevestigd in een gebouw 

uit 1978, waarbij sprake is van zeer hoge 

onderhoudskosten (op basis van het MJOP). 

Het schoolbestuur heeft op termijn behoefte 

aan vernieuwing. Het leerlingenaantal loopt 

in de komende jaren terug, waardoor het 

ruimteoverschot binnen de school zal 

toenemen. Op termijn is een investering in  

toekomstbestendige en duurzame huisvesting  

noodzakelijk voor deze school.  

 

Op de middellange termijn is vervangende huisvesting voor de Da Costaschool 

opgenomen in het IHP. 

 

Montessorischool 

Montessorischool is gevestigd in een gebouw 

uit 2006. De buitenschoolse opvang is 

eveneens gevestigd in dit pand. Het aantal 

leerlingen dat de school nu heeft past bij de 

beschikbare capaciteit. De leerlingenprognoses 

laten een lichte daling zien in het aantal 

leerlingen voor de komende jaren en daarmee 

ontstaat een ruimteoverschot. Het gebouw 

voldoet functioneel en technisch.  

 

1e Van der Huchtschool  

De 1e Van der Huchtschool is gehuisvest in een gebouw uit 1951. In 2010 heeft renovatie 

plaatsgevonden. De leerlingenprognoses laten 

een lichte daling zien. Bij deze school is sprake 

van structureel ruimtetekort, dat met name in 

de nevenfuncties wordt ervaren (aula en 

flexibele kleine ruimten). Het schoolbestuur 

ziet kansen voor het oprichten van een IKC. 

Uitbreiding met tijdelijke capaciteit is nood-

zakelijk op de korte termijn. Hiervoor is een 

aanvraag ingediend voor het Huisvestings-

programma 2019/2020. 

 

De wijk de Eng, Soest-Midden, biedt kansen/mogelijkheden om een brede voorziening te 

realiseren waarin onderwijs, opvang en mogelijk andere voorzieningen onder één dak 

gehuisvest kunnen worden. De balans tussen vraag en aanbod in deze wijk is redelijk 

goed, evenals de verhouding tussen de capaciteit en de ruimtebehoefte in deze wijk. 

Alleen bij de 1e Van der Huchtschool is er sprake van een ruimtetekort dat al enkele jaren 

aanwezig is. Met een tijdelijke oplossing in de vorm van units wordt dit voor de korte 

termijn opgelost. Op de middellange termijn is clustering van de 1e Van der Huchtschool 

en de Da Costaschool een kans.  
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De 1e Van der Huchtschool wordt in 2021 uitgebreid met tijdelijke capaciteit. Op 

middellange termijn is vervangende huisvesting voor deze school opgenomen in het 

IHP.  

 

Samenvatting Eng, Soest-Midden 
 

De huisvestingssituatie van de 1e Van der Huchtschool en de Da Costaschool bieden 

kansen om voor deze wijk tot een brede voorziening te komen vanuit de eerder-

genoemde thema’s. Dit is dan ook meegenomen in het MJOP. Om de periode tot de 

mogelijke clustering van de Da Costaschool en de 1e Van der Huchtschool te 

overbruggen, is tijdelijke uitbreiding van de 1e Van der Huchtschool om het huidige 

aantal leerlingen goed te kunnen huisvesten noodzakelijk.  

 

6.3 Klaarwater 

In de wijk Klaarwater is slechts één school gevestigd, namelijk Basisschool De Achtbaan. 

Het aanbod in de wijk is gering en veel leerlingen uit de wijk Klaarwater gaan naar een 

school buiten deze wijk. 

 

Basisschool De Achtbaan 

Het gebouw van R.K. Basisschool De 

Achtbaan dateert uit 1973 en is recent 

gerenoveerd. De ruimtebehoefte van de 

school is kleiner dan de capaciteit van 

het gebouw. Dit ruimteoverschot wordt 

ingezet voor peuteropvang, kinderdag-

opvang en buitenschoolse opvang. De 

leerlingenprognoses wijzen uit dat het 

aantal leerlingen de komende jaren heel 

licht zal dalen, waardoor de leegstand binnen het gebouw ook licht toeneemt.  

 

Samenvatting Klaarwater 
 

In de wijk Klaarwater is er geen sprake van een balans tussen vraag en aanbod. Er is 

slechts één school gevestigd. Een deel van de leerlingen uit deze wijk gaat dan ook 

naar basisscholen in andere wijken. De vraag uit de wijk is daarentegen niet voldoende 

voor het toevoegen van extra onderwijsaanbod in de wijk. 

 

6.4 (Over)hees en Boerenstreek 

De wijken Overhees, Hees en Boerenstreek worden binnen dit IHP als één gebied 

beschouwd. Op dit moment is in de wijk Boerenstreek nog geen school gevestigd. Door de 

woningbouwontwikkelingen in deze wijk ontstaat er op korte termijn ook behoefte aan 

een onderwijsvoorziening. Door het dalende aantal leerlingen binnen het dorp Soest, is 

het niet wenselijk een extra onderwijsvoorziening te realiseren. Daarom worden de 

mogelijkheden onderzocht voor het verhuizen van twee scholen vanuit de wijk Overhees 

naar Boerenstreek, zodat in Boerenstreek een brede onderwijsvoorziening gerealiseerd 

kan worden. 
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Insingerschool 

De Insingerschool is gehuisvest in een 

gebouw uit 2008. Uitgaande van de 

leerlingenprognoses zal het leerlingenaantal 

de komende jaren dalen, waardoor er een 

ruimteoverschot ontstaat. In de school 

bevindt zich ook een buitenschoolse opvang. 

Het schoolbestuur heeft geen huisvestings-

vraagstuk met betrekking tot de Insingerschool.  

Ten opzichte van de andere scholen in dit gebied, ligt de school decentraal.  

 

De Insingerschool is passend gehuisvest. 

 

De Bron 

Basisschool De Bron is gehuisvest in een 

gebouw dat dateert uit 1978. De 

leerlingenprognoses laten zien dat het 

leerlingenaantal in de komende jaren 

daalt. Hierdoor zal het tekort aan 

ruimten omdraaien naar een overschot 

van ruimten. Het schoolbestuur heeft op 

de korte termijn geen huisvestings-

vraagstuk met betrekking tot deze 

school. Wel is het gebouw meer dan 40 jaar oud en is op termijn behoefte aan 

vernieuwing. 

 

Op lange termijn is vervangende huisvesting voor De Bron opgenomen in het IHP. 

 

Daltonschool deBuut 

Daltonschool deBuut, een dislocatie van de 

Egelantier, is gehuisvest in een gebouw dat dateert 

uit 1976. In 2016 heeft renovatie plaatsgevonden. 

De leerlingenprognoses laten een lichte daling zien 

van het aantal leerlingen van deBuut. Omdat deBuut 

een dislocatie is, hebben zij geen recht op een vaste 

voet van 200 m2. Het gebouw biedt meer ruimte dan 

de ruimtebehoefte van de school. Dit wordt echter 

niet zo ervaren, omdat de school functioneert als een 

zelfstandige school. Door het missen van de vaste voet, ervaart de school een 

ruimtegebrek, hoewel dit formeel niet het geval is. 
 
 

Daltonschool deBuut is passend gehuisvest met inachtneming van het bovenstaande. 
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De Wegwijzer 

De Wegwijzer is gehuisvest in een 

gebouw dat dateert uit 1976 en is 

genoveerd in 2017. De leerlingen-

prognoses laten een daling zien van 

het aantal leerlingen in de komende 

jaren en daarmee een oplopend 

ruimteoverschot. Dit ruimteoverschot 

wordt ingezet voor peuteropvang, 

eveneens gevestigd in het gebouw. Het 

schoolbestuur heeft geen huisvestings-

vraagstuk met betrekking tot deze school.  

 

2e Van der Huchtschool 

De 2e Van der Huchtschool is gevestigd in een 

gebouw uit 1982. In 1986 heeft uitbreiding van 

het gebouw plaatsgevonden van 254 m² 

(middels semipermanente huisvesting). De 

leerlingenprognose laat een daling zien, 

waardoor het ruimtetekort wijzigt in een klein 

ruimteoverschot.  

 
Voor wat betreft de noodlokalen (aanbouw) 

blijven de vierkante meters nodig om passende huisvesting te bieden aan de leerlingen. 

Er is behoefte aan vervangende nieuwbouw voor deze semipermanente aanbouw/ 

noodlokalen. Hiervoor is een aanvraag ingediend voor het Huisvestingsprogramma 

2019/2020. Op basis van de leeftijd van het gebouw, ontstaat op termijn een vraag tot 

vernieuwing. 

 

Op lange termijn is vervangende huisvesting voor de 2e Van der Huchtschool 

opgenomen in het IHP. De staat van de semipermanente huisvesting vraagt wellicht 

eerder aandacht, dit is afhankelijk van de uitkomsten van het scenario-onderzoek. 

 

Samenvatting (Over)hees en Boerenstreek 
 

In het gebied (Over)hees-Boerenstreek zijn vijf scholen gehuisvest. De Insingerschool 

ligt decentraal ten opzichte van de andere vier scholen en is passend gehuisvest. Bij de 

andere vier scholen geldt dat de gebouwen van De Wegwijzer en deBuut recentelijk zijn 

gerenoveerd. Bij De Bron speelt op termijn een huisvestingsvraagstuk. Voor de 2e Van 

der Huchtschool geldt dat semipermanente huisvesting aan vervanging toe is. De 

ambitie is om de spreiding in de wijk te verbeteren door onderwijsvoorzieningen meer 

in de richting van de wijk Boerenstreek (grens Overhees/Boerenstreek) te verhuizen. In 

het IHP is hier rekening mee gehouden. 

 

Onderzocht moet worden welke scenario’s haalbaar zijn. In het onderzoek wordt ook de 

bestaande huisvestingssituatie van de vier scholen betrokken. De schoolbesturen 

hebben uitgesproken dat het uitgangspunt het verhuizen van twee scholen is, maar dat 

nader bepaald moet worden welke scholen dat dan zijn. Afhankelijk van de uitkomsten 

van het onderzoek, kan het noodzakelijk zijn om bij individuele schoolgebouwen een 

voorziening te treffen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het vervangen van de 

semipermanente huisvesting bij de 2e Van der Huchtschool.  
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6.5 Smitsveen 

In de wijk Smitsveen staan vier basisscholen. Hiervan heeft de Egelantier huisvesting uit 

2009. De overige scholen hebben gebouwen die gedateerd zijn.  

 

Waterinkschool  

De Waterinkschool is een nevenvestiging 

van basisschool De Bron. De school is 

gehuisvest in een gebouw uit 1970. In het 

gebouw zijn meerdere organisaties 

gevestigd. Zo maken de peuterspeelzaal 

en de buitenschoolse opvang eveneens 

gebruik van het gebouw.  

 

De leerlingenprognoses laten een daling 

zien van het aantal leerlingen in de komende jaren. De school heeft veel leegstand, die 

deels functioneel wordt ingezet voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. Door het 

schoolbestuur wordt de ontwikkeling van het leerlingenaantal gemonitord. Het 

schoolbestuur heeft behoefte aan vernieuwing van het gebouw, dit ziet zij wel in een 

bredere context van de vraagstukken die spelen in de wijk.  

 

De Waterinkschool heeft op termijn een huisvestingsvraagstuk, maar antwoord daarop 

is onderdeel van de bredere context aan vraagstukken die spelen in de wijk. 

 

De Egelantier  

De Egelantier is gehuisvest in een 

multifunctionele accommodatie uit 2009, 

waarin ook Bink Kinderopvang en Stichting 

Balans zijn gehuisvest. Het schoolbestuur is 

een van de organisaties die gehuisvest is 

binnen dit gebouw en is dan ook geen 

juridisch eigenaar van het gebouw. Ook bij 

deze school daalt het leerlingenaantal volgens 

de leerlingenprognoses. Dit leidt echter niet 

tot feitelijke leegstand binnen het gebouw,  

doordat ruimten van de Egelantier ingezet worden voor bovenschoolse voorzieningen, 

waaronder een taal- en schakelklas. In de capaciteit van de school (zoals opgenomen in 

de tabellen in bijlage 3, zitten deze ruimten verdisconteerd. Daarmee geeft het een 

vertekend beeld. Het schoolbestuur heeft geen huisvestingsvraagstuk met betrekking tot 

deze school. Wel zijn er zorgen geuit over het binnenmilieu. 

 

De Egelantier is passend gehuisvest. 
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Daniëlschool  

De Daniëlschool is gehuisvest in een oud 

gebouw dat in 1969 in gebruik is genomen. 

In 2005 heeft een renovatie plaats-

gevonden. Het is een gedateerd gebouw. 

Het schoolbestuur is van mening dat er op 

de middellange termijn nagedacht moet 

worden over de toekomstbestendigheid van 

het gebouw. De leerlingenaantallen blijven 

de komende jaren stabiel. De Daniëlschool 

heeft een regionale functie en heeft een 

minder grote wijkfunctie dan de andere scholen in deze wijk. Op de middellange termijn is 

vernieuwing van de huisvesting aan de orde voor de Daniëlschool.  

 

In het IHP is rekening gehouden met vervangende huisvesting voor de Daniëlschool. 

 

3e Van der Huchtschool 

De 3e Van der Huchtschool voor basis-

onderwijs is gehuisvest in een gebouw uit 

1991. In 1997 en 2005 heeft uitbreiding 

plaatsgevonden. In het gebouw bevindt zich 

ook de buitenschoolse opvang. Het gebouw 

wordt als rommelig ervaren door de drie 

verbonden gebouwdelen. Het leerlingenaantal 

daalt de komende jaren licht. Naast de 

rommelige gebouwopzet is er niet direct een  

huisvestingsvraagstuk voor deze school.  

 

De 3e Van der Huchtschool is passend gehuisvest. 

 

Samenvatting Smitsveen 
 

In de wijk Smitsveen spelen veel inhoudelijke vraagstukken waarop de scholen in 

gezamenlijkheid, ook met gemeente, opvang en andere welzijnspartijen, anticiperen en 

acteren. Ten aanzien van een toekomstbestendige en duurzame oplossing voor de 

huisvesting van de scholen in de wijk, spelen een aantal aspecten mee. Dit zijn de 

inhoudelijke vraagstukken die er zijn in de wijk, het toekomstperspectief van de 

scholen, de balans tussen vraag en aanbod en de beschikbare capaciteit aan maat-

schappelijk vastgoed in de wijk. Huisvesting kan een faciliterende functie hebben bij de 

aanpak van de inhoudelijke vraagstukken. 

 

Partijen hebben uitgesproken dat vanuit een inhoudelijke benadering gezocht moet 

worden naar een passende huisvestingsoplossing. Hierbij liggen er zeker kansen voor 

clustering van voorzingen in een brede voorziening. Het huisvestingsvraagstuk van de 

Daniëlschool kan ook beantwoord worden door aan te haken bij ontwikkelingen in 

andere wijken. De regiofunctie van deze school maakt dat zij niet per se gebonden zijn 

aan de wijk Smitsveen. Wel is een clustering met een andere voorziening het 

uitgangspunt. 
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6.6 Soest-Zuid 

In de wijk Soest-Zuid staan twee basisscholen; de Ludgerusschool en De Werveling.  

 

De Werveling  

De Werveling is gehuisvest in een gebouw dat 

dateert uit 1968. Daarna is het gebouw nog 

een aantal keren uitgebreid. Momenteel 

ervaart De Werveling ook een tekort aan 

ruimte. De leerlingenaantallen nemen de 

komende jaren licht af. Ook dan is er nog een 

tekort aan ruimte. Het gebouw wordt als niet 

functioneel ervaren. Voor het tekort is 

uitbreiding nodig. Hiervoor is een aanvraag 

ingediend voor het Huisvestingsprogramma 

2019/2020. Met de uitbreiding kan het huidige leerlingenaantal goed gehuisvest worden.  

 
De uitbreiding van De Werveling is opgenomen in het IHP. Op termijn is ook 

vervangende huisvesting van het gehele gebouw aan de orde. In de afweging hierbij 

wordt uiteraard de hiervoor genoemde uitbreiding meegewogen. 

 

Ludgerusschool 

De Ludgerusschool is de tweede basisschool in het dorp. Het oorspronkelijke gebouw 

dateert uit 1962. Er hebben meerdere 

uitbreidingen plaatsgevonden, namelijk in 

de jaren 1997, 1999, 2001 en 2005. Het 

oudste gebouwdeel is ongeveer 900 m² bvo 

groot en de overige gebouwdelen zijn 

ongeveer 1.200 m² bvo groot. Het ruimte-

overschot bij de Ludgerusschool wordt 

ingezet voor peuteropvang en buiten-

schoolse opvang.  

 

De leerlingenprognoses geven aan dat het aantal leerlingen de komende jaren daalt. 

Naast de leegstand in het gebouw verkeert het oudste gebouwdeel in verouderde staat. 

Het schoolbestuur heeft behoefte aan vervangende nieuwbouw of renovatie voor de 

Ludgerusschool. Hiervoor is een aanvraag ingediend voor het Huisvestingsprogramma 

2019/2020.  

 

Samenvatting Soest-Zuid 
 

Vanuit de inhoudelijke ambitie en de huisvestingsvraagstukken, is clustering van beide 

voorzieningen in Soest-Zuid een optie. Echter het gebrek aan een locatie om deze 

clustervoorziening te huisvesten en een verschil in urgentie van de huisvestings-

vraagstukken, vraagt om een solitaire oplossing voor beide scholen. 
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6.7 Soesterberg 

Soesterberg is het tweede dorp in de gemeente Soest. Het is gelegen ongeveer vier 

kilometer onder Soest. De komende jaren worden er veel nieuwe woningen gerealiseerd 

in het dorp. In het dorp staan drie basisscholen, De Postiljon, de Startbaan en de 

Carolusschool.  

 

De Postiljon 

CBS De Postiljon is gehuisvest in een 

verouderd gebouw uit 1959. Het 

leerlingenaantal zal de komende jaren 

stijgen. Hierdoor ontstaat een groot 

ruimtetekort. De gemeente heeft 

besloten vervangende nieuwbouw te 

realiseren voor CBS De Postiljon voor 

232 leerlingen op een andere plek in 

Soesterberg. 

 

In het IHP is rekening gehouden met vervangende nieuwbouw van De Postiljon. 

 

De Startbaan  

De Startbaan is gehuisvest in een gebouw dat in 

2007 in gebruik is genomen. Naast de basisschool 

bevindt zich de buitenschoolse opvang in het 

gebouw. Net als bij de andere scholen in Soesterberg 

wordt er bij de Startbaan een groei van het aantal 

leerlingen verwacht. Het schoolbestuur heeft geen 

huisvestingsvraagstuk met betrekking tot deze 

school, omdat het gebouw nog voldoende capaciteit 

heeft om te groeien.  

 

De Startbaan is passend gehuisvest. 

 

Carolusschool 

Carolusschool is gehuisvest in een gebouw dat 

dateert uit 2001. Evenals de voorgaande 

basisscholen in Soesterberg wordt ook bij de 

Carolusschool een stijging verwacht in het 

leerlingenaantal. In het huidige gebouw zal 

structureel ruimtetekort ontstaan. De gemeente 

heeft besloten dat de school mag uitbreiden 

door gebruik te maken van stichting De Linde 

voor in totaal 300 leerlingen.  
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Samenvatting Soesterberg 
 

In Soesterberg worden de komende jaren zoals aangegeven veel woningen 

gerealiseerd. Hierdoor gaat het aantal leerlingen groeien. De gemeente heeft hierop al 

geanticipeerd door te besluiten om stichting De Linde aan te passen voor huisvesting 

voor 300 leerlingen van de Carolusschool en de nieuwbouw van De Postiljon voor 

232 leerlingen wordt voorbereid. De schoolbesturen streven voor Soesterberg naar een 

meer gelijkwaardige verdeling van het aantal leerlingen over de drie scholen. Na 

vaststelling van het IHP wordt verder gesproken over een maximumaantal leerlingen 

per school met de betrokken schoolbesturen. Door het verplaatsen van De Postiljon 

ontstaat een betere spreiding van voorzieningen over het dorp. De schoolbesturen 

hebben binnen het vraagstuk onderwijshuisvesting ook aandacht gevraagd voor de 

huisvesting van kinderopvang. De vraag naar kinderopvang overstijgt het huidige 

aanbod, zeker in relatie tot de verwachte groei van Soesterberg. 
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7 Meerjarenuitvoeringsplan 

In dit hoofdstuk worden de agenda c.q. prioritering van de uitvoering van de projecten nader 

toegelicht. 

 

7.1 Status meerjarenuitvoeringsplan 

Het IHP is een planningsinstrument. Daarmee zijn de jaren waarin projecten zijn gepland 

indicatief. Definitieve besluitvorming hierover en het beschikbaar stellen van kredieten 

zijn voorbehouden aan de gemeenteraad. De schoolbesturen en de gemeente hebben 

naar elkaar uitgesproken om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen en een 

wederzijdse afhankelijkheid te hebben ten aanzien van onderwijshuisvesting. Het IHP is 

het resultaat van het vormgeven van die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit geeft 

dan ook richting aan het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente en schoolbesturen 

voor de komende jaren. 

 

7.2 Prioritering uitvoering projecten 

In de volgende tabel is de prioritering opgenomen. Deze prioritering is tot stand gekomen 

op basis van een integrale afweging. Deze afweging is niet enkel tot stand gekomen op 

basis van de technische staat van de gebouwen, maar ook vanuit de inhoudelijke 

doelstellingen die de gemeente en schoolbesturen samen nastreven. Deze inhoudelijke 

doelstellingen vormen geen hard toetsingskader, maar zijn het resultaat van het gesprek 

dat in verschillende bijeenkomsten tussen de gemeente en schoolbesturen is gevoerd. De 

genoemde jaren zijn de opleveringsjaren van de vervangende huisvesting. Enkele jaren 

daarvoor wordt gestart met de voorbereidingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korte termijn urgente aanpassingen 

De 1e Van der Huchtschool en De Werveling ervaren beide een ruimtetekort van ca. 

200 m² bvo en hebben een aanvraag ingediend voor uitbreiding. Deze aanvragen zijn on 

hold gezet in verband met het opstellen van het IHP, maar worden gezien de urgentie van 

de vraagstukken (langdurig ruimtetekort voor het aantal leerlingen dat de scholen nu al 

hebben) door de vaststelling van het IHP gelijktijdig toegekend als voorziening. Naast 

deze twee aanvragen zijn meerdere aanvragen ingediend voor het Huisvestings-

programma 2020 en on hold gezet. Voor het Griftland College en de scholen in 

Soesterberg wordt hier op korte termijn op geanticipeerd door deze voorzieningen op te 

nemen in het IHP. Voor de Ludgerusschool en de 2e Van der Huchtschool wordt hier op 

middellange termijn op geanticipeerd door deze aangevraagde voorzieningen op te nemen 

in het IHP. 

  

Prioritering projecten IHP

Wijk School Jaar van oplevering

Eng/Soest-Midden Uitbreiding 1e Van der Huchtschool 2021

Soest-Zuid Uitbreiding De Werveling 2021

Soesterberg De Postiljon 2021-2023

Carolusschool 2021

(Over)hees/Boerenstreek 2e Van der Huchtschool 2025

De Bron 2025

'T Hart-Soestdijk Griftland College 2026

Soest-Zuid De Werveling 2029

Soest breed Daniëlschool 2030

Eng/Soest-Midden 1e Van der Huchtschool 2033

Da Costaschool 2033



  

 

 

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn U20595  Pagina 47 van 64 

Plan Soesterberg 

Gezien het reeds genomen raadsbesluit om vervangende nieuwbouw voor te bereiden 

voor De Postiljon en de Carolusschool uit te breiden, hebben deze projecten de hoogste 

prioriteit binnen het IHP. Wel dient de sterkere groei van het leerlingenaantal in 

Soesterberg, die zichtbaar wordt in de nieuwe leerlingenprognoses, meegenomen te 

worden in de uitgangspunten van deze projecten. De schoolbesturen in Soesterberg 

stellen voor om door de invoering van een maximale omvang van het aantal leerlingen 

per school, een betere spreiding van het aantal leerlingen in Soesterberg over de drie 

scholen te realiseren. Na vaststelling van het IHP wordt hier met de betrokken school-

besturen verder over gesproken. De Startbaan heeft geen huisvestingsvraagstuk. 

 

(Over)hees/Boerenstreek 

De tweede prioriteit wordt gegeven aan de wijken (Over)hees/Boerenstreek. Om 

thuisnabij onderwijs te kunnen bieden aan zoveel mogelijk leerlingen in Soest en een 

goede spreiding van voorzieningen te realiseren, is het wenselijk dat ook de wijk 

Boerenstreek een onderwijsaanbod krijgt. Het meest voor de hand liggende scenario in 

deze wijk is het verplaatsen van de 2e Van der Huchtschool en De Bron naar de wijk 

Boerenstreek in een cluster. De reden hiervoor is het huisvestingsvraagstuk bij de 

2e Van der Huchtschool voor vervangende nieuwbouw voor haar semipermanente 

ruimten, de leeftijd van het gebouw (38 jaar) en de leeftijd van het gebouw waarin 

De Bron is gehuisvest (42 jaar).  

 

Voor de andere drie scholen in deze wijk geldt dat er sprake is van (zeer) recente 

renovatie of nieuwbouw, waardoor er geen huisvestingsvraagstukken aanwezig zijn bij 

deze scholen (deBuut, De Wegwijzer en de Insingerschool). De schoolbesturen zien graag 

een haalbaarheidsstudie om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het 

realiseren van scholen op de grens met de wijk Boerenstreek. Hierbij willen zij ook andere 

scenario’s onderzocht zien met betrekking tot welke scholen verhuizen. Het uitgangspunt 

is het huisvesten van twee scholen op de grens van de wijken Boerenstreek en Overhees. 

Op het moment dat deze haalbaarheidsstudie wordt gestart, wordt in overleg met SKOSS 

afgestemd of zij alsnog wensen te participeren binnen dit onderzoek.  

 

Griftland College 

De gemeente en schoolbesturen onderkennen de hoge prioriteit van het Griftland College. 

Gezien de omvang van de investering die nodig is voor vervangende nieuwbouw/ 

renovatie van deze school, staat de realisatie van het Griftland gepland voor 2026. Het 

schoolbestuur gaat samen met de gemeente onderzoeken of de realisatie van het gebouw 

mogelijk nog een jaar vervroegd kan worden, zonder dat dit een negatief effect heeft op 

de andere projecten in het IHP. 

 

Soest-Zuid 

De vierde prioriteit wordt gegeven aan De Werveling in de wijk Soest-Zuid. Deze school is 

meer dan 50 jaar oud (oudste gebouwdelen) en heeft een permanent ruimtetekort. 

Doordat het urgente huisvestingsvraagstuk van ruimtetekort bij De Werveling – buiten 

deze prioritering om – aangepakt wordt, is het uitgangspunt om twee scholen vooralsnog 

op twee locaties in deze wijk te behouden. Voor de lange termijn kan clustering opnieuw 

onderwerp van gesprek worden. 
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Daniëlschool 

De vijfde prioriteit wordt gegeven aan de wijk Smitsveen. Inhoudelijk zijn er veel 

vraagstukken in deze wijk, waaraan de bestuurders een hoge prioriteit geven. Op het 

gebied van huisvesting is echter alleen bij de Daniëlschool en de Waterinkschool, op 

middel(lange) termijn, een huisvestingsvraagstuk aanwezig. Over tien jaar is de renovatie 

van de Daniëlschool 25 jaar geleden. Kenmerkend voor de Daniëlschool is haar 

regiofunctie. De school is daarmee niet per se gebonden aan de wijk Smitsveen en kan 

ook op een andere locatie binnen Soest gehuisvest worden. Het huisvestingsvraagstuk bij 

de Waterinkschool wordt meer in relatie tot de inhoudelijke vraagstukken in de wijk 

gezien. Omdat daar de aandacht in eerste instantie naartoe gaat, vallen de scholen in de 

wijk Smitsveen, op de Daniëlschool na, niet binnen de looptijd van onderhavig IHP. Voor 

de wijk Smitsveen geldt dat de inhoudelijke problematiek, de omvang van de scholen en 

de samenwerking in de wijk prioriteit krijgt, wat mogelijk leidt tot huisvestingsgevolgen. 

 

Eng/Soest-Midden 

De zesde prioriteit wordt gegeven aan het clusteren van de 1e Van der Huchtschool en 

de Da Costaschool in de wijk Eng, Soest-Midden. Beide schoolbesturen zien kansen om 

gezamenlijk een brede voorziening te creëren waarin ook opvang en andere maat-

schappelijke partners gehuisvest kunnen worden. Daarnaast biedt de wijk ook een 

geschikte ontwikkellocatie om dit plan te kunnen realiseren. Vervolgens ontstaat ook 

ruimte voor eventuele andere ruimtelijke ontwikkelingen op de vrijkomende locatie. Door 

te voorzien in tijdelijke huisvesting voor de 1e Van der Huchtschool, is de urgentie van dit 

project verminderd. De Montessorischool in deze wijk heeft geen huisvestingsvraagstuk. 
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8 Meerjareninvesteringsplan 

In dit hoofdstuk is een financiële vertaling gemaakt van het meerjarenuitvoeringsplan tot een 

meerjareninvesteringsplan. Aan dit hoofdstuk kunnen geen rechten ontleend worden. Het 

daadwerkelijk beschikbaar stellen van budget voor een project is voorbehouden aan de 

gemeenteraad. 

 

8.1 Meerjareninvesteringsplan IHP 2021-2035 

Bij het ramen van de projecten uit het meerjarenuitvoeringsplan zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

- alle bedragen zijn prijspeil 2020 en inclusief btw; 

- voor PO is de norm van Soest (VNG + 15%) en een extra opslag van 10% 

gehanteerd; 

- voor VO is de norm van Soest (VNG + 15%) gehanteerd; 

- aantal leerlingen is bepaald op basis van prognoses 2034 (vijftien jaar van nu); 

- vervangende nieuwbouw is het uitgangspunt voor de raming, afweging renovatie 

of vervangende nieuwbouw wordt echter op businesscaseniveau gemaakt; 

- er is geen rekening gehouden met kosten voor eventuele tijdelijke huisvesting; 

- er is geen rekening gehouden met eventuele uitbreiding van het onderwijsleer-

pakket en meubilair. Dit geldt alleen voor scholen die groeien en niet eerder 

voor dat aantal leerlingen zijn ingericht. 

 

In de navolgende tabel is op basis van de prioritering een overzicht gegeven van de 

benodigde investeringen voor de plannen in het IHP.  

 

 
 

8.2 Investeringen buiten de looptijd van het IHP tot 2050 

Voor alle schoolgebouwen (met uitzondering van de gebouwen die in 2050 nog geen 

40 jaar oud zijn) geldt dat er voor 2050 renovatie dan wel vervangende nieuwbouw (of in 

ieder geval een verduurzamingsslag) moet plaatsvinden op basis van de afspraken in het 

Klimaatakkoord. Vanuit de gemeente Soest is er ook behoefte aan zicht op deze 

investeringen buiten de looptijd van het IHP. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd 

- alle bedragen zijn prijspeil 2020 en inclusief btw; 

- voor PO is de norm van de VNG gehanteerd (omdat op zo’n lange termijn de 

marktontwikkeling anders kan zijn); 

- 40 jaar na oorspronkelijk bouwjaar renovatie voor 60% van bedrag voor 

vervangende nieuwbouw; 

- 25 jaar na renovatiejaar vervangende nieuwbouw. 

 

 

Meerjareninvesteringsplan IHP 2021-2035 gemeente Soest

Wijk/gebied School Beschrijving Norm VNG Norm Soest Opslag Totaal Jaar van 

oplevering

Eng/Soest-Midden 1e Van der Huchtschool Tijdelijke uitbreiding N.v.t. N.v.t. PM 2021

Soest-Zuid De Werveling Uitbreiding N.v.t. N.v.t. PM 2021

Soesterberg De Postiljon Vervangende nieuwbouw 3.637.805€     545.671€      363.781€    4.547.257€        2021-2023

Carolusschool Uitbreiding N.v.t. N.v.t. N.v.t. 152.000€           2021

(Over)hees/Boerenstreek 2e Van der Huchtschool Vervangende huisvesting 2.677.510€     401.627€      267.751€    3.346.888€        2025

De Bron Vervangende huisvesting 2.441.648€     366.247€      244.165€    3.052.061€        2025

'T Hart-Soestdijk Griftland College Vervangende nieuwbouw school 15.276.053€   2.291.408€   -€            17.567.461€      2026

Vervangende nieuwbouw gymzalen 3.449.789€     517.468€      -€            3.967.257€        2026

Soest-Zuid De Werveling Vervangende huisvesting 3.609.727€     541.459€      360.973€    4.512.158€        2029

Soest breed Daniëlschool Vervangende huisvesting 1.764.013€     264.602€      176.401€    2.205.017€        2030

Eng/Soest-Midden 1e Van der Huchtschool Vervangende huisvesting 2.922.732€     438.410€      292.273€    3.653.415€        2033

Da Costaschool Vervangende huisvesting 2.630.712€     394.607€      263.071€    3.288.391€        2033

Totaal 46.291.904€    
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Voor de scholen van SKOSS geldt dat zij op basis van de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Soest een huisvestingsaanvraag in kunnen dienen voor 

de scholen die onder hun bevoegd gezag vallen. De gemeente zal deze aanvragen toetsen 

en afhandelen conform deze verordening. Binnen de gemeentebegroting zal rekening 

gehouden moeten worden met een financiële marge van € 10 miljoen voor mogelijk toe te 

kennen huisvestingsaanvragen van SKOSS. 

Projecten buiten looptijd IHP 

School Bouwjaar Renovatie-

jaar

Nodig Jaar Leerlingen-

aantal 

2034

M² bvo Nieuwbouw 

prijspeil 2020 

VNG-norm

Renovatie 60% 

prijspeil 2020

Opmerkingen

Egelantier 2009 N.v.t. Renovatie 2049 83 617

 €      1.593.669 

 €           956.201 Integraal onderdeel vraagstuk wijk 

Smitsveen

Waterinkschool 1970 N.v.t. Nieuwbouw 2035 66 532

 €      1.434.556 

Integraal onderdeel vraagstuk wijk 

Smitsveen

3e Van der Huchtschool 1991 N.v.t. Renovatie 2031 205 1.231

 €      2.743.028 

 €        1.645.817 Integraal onderdeel vraagstuk wijk 

Smitsveen, daarom zal het 

uitvoeringsjaar buiten de scope van 

het IHP liggen

Prins Willem Alexander 1922 2017 Nieuwbouw 2035 51 457

1.294.162€       

Wel of niet behoud schoolgebouw, is 

investering duurzaam en 

toekomstbestendig

Insingerschool 2008 N.v.t. Renovatie 2048 189 1.151 2.593.274€       1.555.964€         40 jaar na bouwjaar

De Startbaan

2007 N.v.t.

Renovatie 2047 172 865 2.057.905€       1.234.743€         

40 jaar na bouwjaar, dislocatie geen 

vaste voet

deBuut

1976 2016

Nieuwbouw 2041 77 387 1.163.127€       

25 jaar na renovatiejaar, dislocatie 

geen vaste voet

De Lasenberg

2010 N.v.t.

Renovatie 2050 147 2.163 4.620.627€       2.772.376€         

40 jaar na bouwjaar, aantal leerlingen 

1 oktober 2019 aangehouden

De Kolibrie

2020 N.v.t.

Renovatie 2060 19 537 1.705.641€       1.023.385€         

40 jaar na bouwjaar, aantal leerlingen 

1 oktober 2019 aangehouden

Totaal 3.891.844€    9.188.486€      

Investeringen na 2035

Nieuwbouw 3.891.844€         

Renovatie 60% 9.188.486€         

Totaal 13.080.330€    
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9 Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies 

De gemeente Soest en de schoolbesturen voor PO, (V)SO en VO hebben met elkaar een 

visie en ambitie bepaald om de komende jaren op een integrale manier invulling te geven 

aan onderwijshuisvesting. In het bepalen van de prioritering van projecten die nu in het 

IHP zijn opgenomen, is naast de inhoudelijke thema’s en uitgangspunten op de gebieden 

samenwerking en gebouwen, ook gekeken naar de volgende vijf pijlers: 

 

1. Maximeren groei basisonderwijs  

→ Verdelen van de schaarste door een maximale capaciteit van gebouwen vast te 

stellen of een maximaal aantal leerlingen te hanteren. 

 

2. Clustering vanuit: 

→ inhoud (brede voorzieningen onderwijs en andere kindvoorzieningen); 

→ spreiding (vraag en aanbod); 

→ flexibiliteit (opvangen verschuivingen tussen scholen). 

 

3. Samenwerking  

→ Minimaal face to face binnen een cluster van scholen. 

 

4. Goede spreiding  

→ Thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen in de gemeente Soest. 

 

5. Verduurzaming 

→ De uitgangspunten uit het Klimaatakkoord worden ook gehanteerd als ambitie 

voor de schoolgebouwen. 

 

Dit heeft geleid tot de volgende prioritering van projecten in het IHP: 

 

  
Prioritering projecten IHP

Wijk School Jaar van oplevering

Eng/Soest-Midden Uitbreiding 1e Van der Huchtschool 2021

Soest-Zuid Uitbreiding De Werveling 2021

Soesterberg De Postiljon 2021-2023

Carolusschool 2021

(Over)hees/Boerenstreek 2e Van der Huchtschool 2025

De Bron 2025

'T Hart-Soestdijk Griftland College 2026

Soest-Zuid De Werveling 2029

Soest breed Daniëlschool 2030

Eng/Soest-Midden 1e Van der Huchtschool 2033

Da Costaschool 2033
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9.2 Aanbevelingen 
 

Afwegingskader businesscase 

Door het amendement waarbij de gemeenteraad het laatste woord heeft met betrekking 

tot de keuze voor renovatie of vervangende nieuwbouw, is het voor ieder project in het 

IHP noodzakelijk om een businesscase op te stellen. Om een evenwichtige beoordeling/ 

afweging te kunnen maken op businesscase-niveau, is het van belang dat de diverse 

businesscases vergelijkbaar zijn. Een uitvoeringspunt naar aanleiding van onderhavig IHP 

is het opstellen van een afwegingskader bestaande uit kaders en uitgangspunten waaraan 

een businesscase dient te voldoen.  

 

COVID-19  

Op dit moment is ons land nog steeds in de ban van de COVID-19-pandemie. Het is 

onduidelijk of en welke gevolgen dit heeft voor de onderwijskundige visie van scholen en 

de daarmee samenhangende ruimtebehoefte. Ook technische aspecten ten aanzien van 

ventilatie behoeven wellicht meer aandacht. De gemeente en schoolbesturen spreken af 

dat zij gezamenlijke anticiperen op de meest actuele ontwikkelingen. 

 

Doordecentralisatie 

De schoolbesturen nemen initiatief voor een onderzoek naar de (on)mogelijkheden ten 

aanzien van doordecentralisatie. De uitkomsten van het onderzoek kunnen dan 

meegenomen worden bij de actualisatie van het IHP. 

 

Integraal accommodatiebeleid 

Vanuit de visie op de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, is samenwerken en -wonen 

van onderwijs en kinderopvang steeds meer gemeengoed. Duidelijkheid over een 

eventuele investering dan wel garantstelling van de gemeente voor kinderopvang, is in dit 

kader wenselijk. Dit moet een plek krijgen in het integraal accommodatiebeleid.  

 

SKOSS 

SKOSS heeft niet ingestemd met onderhavig IHP. De gemeente en andere schoolbesturen 

geven SKOSS de ruimte om gedurende de looptijd van het IHP, onder dezelfde voor-

waarden, alsnog aan te haken en onderdeel uit te maken van de afspraken zoals in het 

IHP zijn gemaakt. 

 

Balans omvang scholen Soesterberg 

Na vaststelling van het IHP wordt door de gemeente en schoolbesturen voor wat betreft 

Soesterberg nader verkend welke afspraken gemaakt worden over de maximale omvang 

van de drie scholen in Soesterberg. 
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Bijlage 1 - wet- en regelgeving 

In deze bijlage wordt een uitgebreide strekking van de relevante kaders uiteengezet.  

 

WPO, WVO en WEC 

In de WPO, WVO en WEC is de verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen ten 

aanzien van onderwijshuisvesting geregeld. Per 1 januari 2015 zijn de WPO en WEC gewijzigd. 

De wetswijzigingen houden in dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van school-

gebouwen voor gemeenten is vervallen. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen de 

hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks van de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW). Naast de taakverantwoordelijkheid die schoolbesturen al hadden, hebben 

zij vanaf dat moment ook een financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van onderhoud en 

aanpassing van gebouwen. De wetswijziging heeft betrekking op de bekostiging van 

buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw. 

 

De gemeente blijft in de nieuwe situatie in het PO en (V)SO wel verantwoordelijk voor de 

bekostiging van de volgende voorzieningen: 

- nieuwbouw; 

- uitbreiding; 

- medegebruik (verhuur); 

- constructiefouten; 

- herstel in geval van bijzondere omstandigheden/calamiteiten (zoals brand, diefstal en 

stormschade); 

- opstalverzekeringen en eigenaarsheffingen; 

- eerste inrichting.  

 

Voor het VO geldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de bekostiging van de volgende 

voorzieningen: 

- nieuwbouw; 

- uitbreiding (drempel van 10% van de capaciteit); 

- medegebruik; 

- herstel van constructiefouten aan het gebouw en/of terrein; 

- herstel in geval van bijzondere omstandigheden/calamiteiten (zoals brand, diefstal en 

stormschade); 

- eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket.  

 

Onderhoud en aanpassing van het schoolgebouw is in het VO al vanaf 2005 een (financiële) 

verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. 

 

Aanverwante thema’s 

Naast deze directe effecten van de wetswijzigingen zijn tevens een aantal onderwerpen te 

benoemen die de huisvesting raken, maar die niet of nauwelijks veranderen: 

- Gymnastiekvoorzieningen: er verandert niets aan de bekostiging van het onderhoud 

van de lokalen voor bewegingsonderwijs die in eigendom zijn bij de schoolbesturen 

voor PO en (V)SO. Bekostiging van buitenonderhoud aan deze lokalen blijft de 

verantwoordelijkheid van gemeenten. 

- Renovatie: de wijziging van de genoemde wetten heeft vooralsnog niet geleid tot 

concretisering omtrent een algehele aanpassing of renovatie van een schoolgebouw. 

Gelijktijdig met het wetsvoorstel over het verplicht opstellen van een IHP, wordt ook 

een wetsvoorstel verwacht over renovatie dat ook voor het VO geldt.  
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Status van het IHP op landelijk niveau 

Eind 2016 is door de Commissie Nijpels – een bestuurlijke commissie van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG), PO-Raad en VO-Raad – aan (destijds) staatssecretaris Dekker 

het Huisvestingsvoorstel verzonden. In dit Huisvestingsvoorstel hebben de partijen een voorstel 

gedaan richting het ministerie van OCW naar aanleiding van het rapport ‘De praktijk gecheckt’ 

(2016) van de Algemene Rekenkamer (ARK). De ARK heeft in dit rapport een aantal 

tekortkomingen in het bestaande huisvestingsstelsel gesignaleerd, waardoor gemeenten en 

schoolbesturen onvoldoende worden geprikkeld om publiek geld efficiënt en doelmatig in te 

zetten voor onderwijshuisvesting. 

 

Op 9 mei 2018 hebben de VNG en sectorraden een rapport uitgebracht waarin een voorstel 

wordt gedaan voor drie wetswijzigingen: 

- de jaarcyclus (verordening) maakt plaats voor een IHP met een looptijd van minimaal 

zestien jaar; 

- renovatie (levensduurverlengend) wordt een onderwijshuisvestingsvoorziening en is 

daarmee een taak van de gemeente; 

- schoolbesturen voor PO en (V)SO mogen zelf investeren in het gebouw als dit leidt tot 

een financieel voordeel.  

 

De VNG, PO-Raad en VO-raad werken samen met minister Slob aan de aanbevelingen uit het 

onderzoek en verwerken deze in het wetsvoorstel. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het 

najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dit heeft minister Slob in juli 2020 aan 

de kamer laten weten. 

 

Regelgeving passend onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking. Passend onderwijs gaat over 

alle leerlingen in het PO, VO, SO en mbo. In de praktijk gaat het vooral over alle leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een lichamelijke 

of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 

 

Na invoering van de Wet passend onderwijs is het onderwijs in cluster 1 en 2 nog steeds in een 

landelijk systeem georganiseerd. Cluster 1 is er voor leerlingen die blind of slechtziend zijn. 

Cluster 2 is er voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of ernstige spraak- en taalmoeilijk-

heden hebben. Scholen die onder deze clusters vallen, maken geen deel uit van de regionale 

samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. 

 

Het onderwijs binnen cluster 3 en 4 maakt door de invoering van het passend onderwijs wel 

deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. Cluster 3 is er voor leerlingen met een 

verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Cluster 4 is er 

voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch 

probleem. Het overige PO en VO maakt uiteraard ook deel uit van de regionale samenwerkings-

verbanden.  

 

De gevolgen voor onderwijshuisvesting zijn merkbaar met betrekking tot zowel de omvang als 

kwaliteit. Het doel van deze wet is dat meer leerlingen binnen de ‘reguliere’ scholen onderwijs 

zullen genieten, waardoor minder leerlingen aan het (V)S(B)O deelnemen. Ook dienen scholen 

maximaal toegerust te zijn op een veranderende ‘onderwijsvraag’ (toegankelijkheid, veiligheid, 

MIVA-toiletten, lift, time-out ruimten/zorgruimten etc.). Dit heeft vooralsnog niet geleid tot 

aanpassing van de regelgeving en vergoedingen rondom onderwijshuisvesting. 
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Kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie 

Per 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van kracht. 

Deze wet zorgt ervoor dat peuterspeelzalen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen als 

kinderopvang en dat peuterspeelzalen dezelfde juridische status krijgen als kinderopvang. Vanaf 

dat moment is de term ‘peuterspeelzaal’ vervangen door ‘peuteropvang’. Dit betekent dat 

ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen voor peuteropvang, mits zij hier recht op 

hebben. Gelijktijdig met deze wet is ook de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) 

geïmplementeerd. Deze wet zorgt ervoor dat de kinder- en peuteropvang aan hogere 

kwaliteitseisen moet voldoen dan voorheen verplicht was. Een deel van deze maatregelen is 

uitgesteld tot 1 januari 2023 (www.veranderingenkinderopvang.nl). 

 

Vanuit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) ontvangt de gemeente rijks-

middelen om onderwijsachterstanden bij kinderen vroegtijdig te signaleren en bestrijden. Op 

grond van artikel 165, 166 en 167 van de WPO is de gemeente verantwoordelijk voor het 

aanbieden van een passend aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (vve). De gemeente is 

verplicht tot het maken van afspraken met vve-aanbieders en het PO over welke kinderen in 

aanmerking komen voor vve, hoe de toeleiding naar vve verloopt en hoe de doorlopende leerlijn 

van voorschoolse naar vroegschoolse educatie verloopt. De uitvoering hiervan gebeurt door de 

kinderopvangorganisaties.  

 

Wmo, Jeugdwet en Participatiewet 

De gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 extra taken door drie grote decentralisaties. Het 

gaat om de overheveling van taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar 

de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De decentralisaties zijn een ontwikkeling naar een steeds 

grotere verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

 

De Wmo geeft kaders aan voor de invulling van diverse met elkaar samenhangende 

beleidsthema’s, zoals ouderen, jeugd, gezondheid, sport, welzijn, werken in de wijken en 

fysieke toegankelijkheid. In de Wmo staat integraliteit van beleid centraal. De gemeente is 

inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De Jeugdwet regelt 

dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor bijna alle zorg aan kinderen tot achttien jaar met 

opgroei- en/of opvoedproblemen en kinderen en jongeren met een duidelijk ziektebeeld of 

handicap die extra zorg of begeleiding nodig hebben. Met de Participatiewet wil het kabinet 

bereiken dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kúnnen werken, participeren in 

de samenleving door middel van vrijwilligerswerk, dagbesteding of betaald werk. 

 

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool 

In juli 2017 is de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool aangenomen 

door de Eerste Kamer. Hiermee wordt de vorming van samenwerkingsscholen vereenvoudigd. 

In de nieuwe wet blijft de Grondwet leidend: een samenwerkingsschool blijft een uitzondering 

op het duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs. Er moet sprake zijn van een 

bedreiging van de continuïteit van het openbaar of bijzonder onderwijs om een samenwerkings-

school te mogen vormen. In dat geval moet de identiteit van een school voornamelijk op 

schoolniveau vorm krijgen en niet op bestuurlijk niveau. Hiertoe moet het bevoegd gezag van 

een school een identiteitscommissie vormen en de wijzigingen verankeren in de statuten.  

 

Een stichting voor openbaar onderwijs kan het bevoegd gezag zijn van een samenwerkings-

school in deze nieuwe wet. Daarmee worden openbaar en bijzonder onderwijs meer gelijk-

waardig aan elkaar. De algemene acceptatieplicht wordt gekoppeld aan de samenwerkings-

school, waardoor deze geen leerlingen mag weigeren.  

 
  

http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
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Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 

Het wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen is op 19 mei 2020 aangenomen in de Eerste 

Kamer. De wet treedt in werking vanaf 1 november 2020. 

 

De Rijksoverheid1 geeft middels de volgende tabel het verschil aan met de huidige regels voor 

het oprichten van een nieuwe school. 

 
Huidige situatie Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe 

scholen 

Wie een nieuwe school wil starten, moet er 

rekening mee houden dat er voldoende 

leerlingen nodig zijn (op basis van 

voorspellingen). De initiatiefnemer hoeft de 

betrokkenen niet uit te nodigen voor 

overleg. 

Wie een nieuwe school wil starten, moet eerst 

de betrokkenen uitnodigen voor een overleg: 

- de bestaande schoolbesturen; 

- het samenwerkingsverband; 

- de gemeente. 

 

Een overleg kan ertoe leiden dat een 

bestaande school de wensen van ouders en 

leerlingen inpast. Het starten van een nieuwe 

school is dan niet meer nodig. 

Het starten van een bijzondere school kan 

alleen op basis van een erkende richting. 

Een school hoeft geen richting meer te hebben 

om te kunnen starten. 

Bij de aanvraag voor een nieuwe school 

wordt de belangstelling berekend op basis 

van een voorspelling. Deze voorspelling: 

- veronderstelt de 

belangstelling van ouders 

op basis van het bestaande 

onderwijsaanbod; 

- houdt geen rekening met 

de kenmerken van een 

school, zoals nabijheid, 

kwaliteit en 

onderwijsconcept. 

Een aanvraag voor een nieuwe school moet in 

ieder geval bevatten: 

- een belangstellingsmeting via ouder-

verklaringen of marktonderzoek. Op basis 

van de resultaten en demografische 

gegevens, wordt een voorspelling voor de 

lange termijn gemaakt. Zo kan de 

daadwerkelijke belangstelling preciezer 

worden berekend. 

- informatie over de te verwachten 

kwaliteit. De onderwijsinspectie toetst de 

aanvraag op eisen die inzicht in de te 

verwachten kwaliteit van de school geven. 

Bestuurders en toezichthouders hoeven 

voor de start van een school geen 

verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te 

leveren. 

Bestuurders en toezichthouders van een 

nieuwe school hebben een VOG nodig. 

Daarnaast wordt gekeken of bestuurders in het 

verleden een school hebben gehad die door 

zeer zwakke kwaliteit is gesloten. 

 

Initiatiefnemers moeten aantonen dat de stichtingsnorm na een periode van acht jaar gehaald 

wordt, in plaats van de huidige vijf jaar. Verder blijven de normen voor het starten en behouden 

van scholen intact en zijn er geen veranderingen in de bekostiging. Omdat deze normen niet 

veranderen, blijft de ruimte om nieuwe scholen te stichten in de praktijk beperkt. Verder heeft 

de gemeenteraad in het nieuwe wetsvoorstel geen expliciete rol meer en dient alleen overleg 

tussen de gemeente en initiatiefnemers plaats te vinden.  

 
  

 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/oprichten-nieuwe-school 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/oprichten-nieuwe-school
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Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod 

Op 6 juni 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod 

aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het eenvoudiger voor scholen om de richting om te 

zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen. Door deze maatregelen worden 

schoolbesturen beter in staat gesteld om te anticiperen op eventuele leerlingendaling. De PO-

Raad geeft aan dat het aangenomen wetsvoorstel de volgende zaken regelt2: 

- het wordt voor schoolbesturen makkelijker om een school om te zetten van openbaar 

naar bijzonder onderwijs of andersom; 

- het wordt voor schoolbesturen makkelijker om een school van richting te laten 

veranderen of binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen; 

- de opheffingsnorm mag tussentijds gesplitst worden in stedelijk en niet-stedelijk 

gebied binnen een gemeente; 

- de deadline voor vrijwillige sluiting van openbare scholen wordt flexibeler. 

 
Conclusie 

Niet alleen het onderwijs, maar het gehele (sociale) domein is volop in ontwikkeling; nieuwe 

wetgeving en (uitvoerings)regels zijn in sommige gevallen nog maar recentelijk in werking 

getreden. Deze nieuwe regels vragen om een andere kijk op onderwijshuisvesting. Een gevolg 

hiervan kan aanpassing van de onderwijshuisvesting, een wens tot het beter benutten van het 

aantal m² huisvesting en/of integrale samenwerking zijn. 

 

De beleidswijzigingen vragen om een integrale en strategische visie van de gemeente en 

schoolbesturen op het gebied van samenwerken, samenwonen, exploitatie en beheer. Daarbij 

dient niet alleen naar traditionele samenwerkingspartners uit de eigen sector gekeken te 

worden, maar naar integrale samenwerking binnen het gehele domein van onderwijs, kinder-

opvang, sport en zorg en welzijn. 

  

 

 
2 https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/senaat-neemt-wetsvoorstel-toekomstbestendig-
onderwijsaanbod-aan 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/senaat-neemt-wetsvoorstel-toekomstbestendig-onderwijsaanbod-aan
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/senaat-neemt-wetsvoorstel-toekomstbestendig-onderwijsaanbod-aan
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Bijlage 2 - algemene beschrijving onderwijs Soest 

In deze bijlage zijn de leerlingenontwikkelingen (t/m 2020) en de prognoses voor de komende 

jaren beschreven. De prognoses van Postmus van 2020 zijn uitgangspunt bij de planvorming.  

 

Leerlingenontwikkelingen 2010 t/m 2020 
 

Basisonderwijs 

In de gemeente Soest zijn achttien scholen voor basisonderwijs gevestigd met in totaal 

20 locaties. Er zijn vijf schoolbesturen actief in de gemeente, te weten: 

- Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn-Soest, protestants christelijk 

met zes scholen; 

- Stichting Eem-Vallei Educatief, openbaar met twee scholen op vier locaties; 

- Educatis, reformatorisch, met één school; 

- Stichting Katholiek Onderwijs Soest en Soesterberg, rooms-katholiek met zes scholen; 

- Stichting Van der Huchtscholen, algemeen bijzonder met drie scholen.  

 

Voor alle basisscholen in de gemeente samen geldt dat zij in 2015 gezamenlijk 3.873 leerlingen 

hadden. In 2020 is dit gezamenlijke leerlingenaantal gedaald tot 3.725. Dit betekent dat in de 

genoemde periode een daling van 4% heeft plaatsgevonden. Het leerlingenaantal van 2020 is 

ten opzichte van 2019 gestegen met zestien.  

 

 

In de navolgende grafiek en tabel is de leerlingenontwikkeling voor het basisonderwijs in de 

gemeente Soest weergegeven.  

 

Leerlingenontwikkeling basisonderwijs gemeente Soest 2015-2020

Nr. bg Naam bg BRIN Vestiging School Plaats Denominatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020

41242 Stg. Prot.Chr. BO Baarn-Soest 06UZ 0 De Postiljon SOESTERBERG Protestants-Christelijk 186 184 191 176 186 198

41242 Stg. Prot.Chr. BO Baarn-Soest 19RY 0 De Werveling SOEST Protestants-Christelijk 308 306 317 303 311 301

41242 Stg. Prot.Chr. BO Baarn-Soest 19TK 0 Da Costaschool SOEST Protestants-Christelijk 224 230 236 229 221 229

41242 Stg. Prot.Chr. BO Baarn-Soest 19UH 0 Insingerschool SOEST Protestants-Christelijk 239 239 237 233 227 220

41242 Stg. Prot.Chr. BO Baarn-Soest 19VY 0 De Bron SOEST Protestants-Christelijk 105 249 236 242 236 250

41242 Stg. Prot.Chr. BO Baarn-Soest 19VY 1 Waterinkschool SOEST Protestants-Christelijk 250 114 120 104 96 85

41481 Stichting Eem-Vallei Educatief 19JO 0 De Egelantier/deBuut SOEST Openbaar 177 194 181 188 190 187

41481 Stichting Eem-Vallei Educatief 27NN 0 De Startbaan/Prins Willem AlexanderSOESTERBERG Openbaar 233 188 179 177 168 171

41534 Educatis 23WR 0 Daniëlschool SOEST Reformatorisch 91 100 105 100 102 103

65430 Sticht. Katholiek Onderw. S-S 17KD 0 Carolusschool SOESTERBERG Rooms-Katholiek 212 211 217 226 228 235

65430 Sticht. Katholiek Onderw. S-S 20IM 0 Ludgerusschool SOEST Rooms-Katholiek 283 257 236 253 250 248

65430 Sticht. Katholiek Onderw. S-S 20IQ 0 De Driesprong SOEST Rooms-Katholiek 235 227 232 225 229 229

65430 Sticht. Katholiek Onderw. S-S 20IT 0 De Wegwijzer SOEST Rooms-Katholiek 212 208 197 197 201 201

65430 Sticht. Katholiek Onderw. S-S 20IY 0 Montessorischool SOEST Rooms-Katholiek 235 232 233 230 227 234

65430 Sticht. Katholiek Onderw. S-S 20JB 0 De Achtbaan SOEST Rooms-Katholiek 191 177 163 156 158 156

97358 Sticht. 'van der Huchtscholen' 08CN 0 1e Van der Huchtschool SOEST Algemeen bijzonder 240 240 232 237 236 236

97358 Sticht. 'van der Huchtscholen' 09DI 0 2e Van der Huchtschool SOEST Algemeen bijzonder 222 224 232 234 227 223

97358 Sticht. 'van der Huchtscholen' 23TM 0 3e Van de Huchtschool SOEST Algemeen bijzonder 230 224 223 221 216 219

Totaal 3.873 3.804 3.767 3.731 3.709 3.725
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(V)SO 

In de gemeente Soest zijn ook twee voorzieningen voor (V)SO gevestigd, die vallen onder twee 

schoolbesturen: 

- Stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort, openbaar met één school 

voor speciaal onderwijs; 

- Stichting 's Heeren Loo Zorggroep, algemeen bijzonder met één school voor VSO. 

 

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het leerlingenaantal van deze twee scholen in 

de periode 2015 t/m 2020 weergegeven. 

 

  

De Kolibrie is pas sinds 2017 in Soest gevestigd en heeft op dit moment 30 leerlingen. De 

Lasenberg heeft een redelijk stabiel leerlingenaantal tussen ongeveer 130 en 150 leerlingen.  

 

VO 

In de gemeente Soest is een voorziening voor VO gevestigd: 

- Stichting Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest, protestants christelijk met één school 

voor mavo, havo en vwo. 

 

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het leerlingenaantal van deze school in de 

periode 2015 t/m 2020 weergegeven.  

 

 

De school heeft de afgelopen jaren een redelijk stabiel leerlingenaantal gehad van rond de 

1.400/1.450 leerlingen.  

 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2015 2016 2017 2018 2019 2020

a
a
n
ta

l 
le

e
rl

in
g
e
n

Leerlingenontwikkeling basisonderwijs
gemeente Soest 2015-2020

Leerlingenontwikkeling (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Soest

Nr. bg Naam bg BRIN Vestiging School Plaats Denominatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020

41514 Stg. Meerkring OPO Amersfoort 19SU 4 De Kolibrie SOEST Openbaar 0 0 23 20 19 30

21712 Sticht. 's Heeren Loo Zorggroep 23GH 0 De Lasenberg SOEST Algemeen bijzonder 153 203 129 133 147 133

Totaal 153 203 152 153 166 163

Leerlingenontwikkeling Voortgezet onderwijs gemeente Soest

Nr. bg Naam bg BRIN Vestiging School Plaats Denominatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020

40357 St. Voortgez. Ond. Baarn/Soest 01NZ 0 Griftland College SOEST Protestants-Christelijk 1.474 1.485 1.449 1.443 1.435 1.393

Totaal 1.474 1.485 1.449 1.443 1.435 1.393
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Leerlingenprognoses 
 

Basisonderwijs 

Voor het basisonderwijs wordt in de gemeente Soest de komende vijftien jaar een daling van 

het aantal leerlingen verwacht op basis van de prognose van Postmus Advies (2020). De 

prognose gaat uit van 3.757 leerlingen in 2021. De verwachting is dat het aantal zal dalen naar 

3.556 in 2035. In de tussenliggende jaren is er sprake van een lichte stijging tot ongeveer 

3.850 leerlingen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een grote groei in Soesterberg, als 

gevolg van woningbouw. Op de basisscholen in Soest daalt het aantal leerlingen. In de 

navolgende tabel is de leerlingenprognose voor het basisonderwijs in de gemeente Soest 

weergegeven. 

 

 

(V)SO 

Het (V)SO is eigenlijk niet te prognosticeren omdat de omvang van de scholen minder/ 

nauwelijks beïnvloed wordt door demografische ontwikkelingen. Zeker bij de scholen in Soest, 

meer een zeer specifiek aanbod is dat het geval. 

 

VO 

Voor het VO in de gemeente Soest wordt de komende vijftien jaar een lichte terugloop van het 

aantal leerlingen verwacht naar rond de 1.300 leerlingen. In de navolgende tabel is de 

leerlingenprognose voor het VO in de gemeente Soest weergegeven. 

 

 

 

 

  

Leerlingenprognoses basisonderwijs gemeente Soest 2021-2035

School Plaats 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

De Postiljon SOESTERBERG 202    223    250    280    303    318    326    328    327    321    306    292    281    275    268    

De Werveling SOEST 298    297    298    284    276    278    277    275    280    283    281    285    291    297    300    

Da Costaschool SOEST 221    216    210    205    203    203    202    200    196    194    193    193    192    193    193    

Insingerschool SOEST 235    240    235    233    229    225    221    220    214    205    201    198    193    189    182    

De Bron SOEST 237    233    223    214    210    207    203    202    197    188    185    182    178    173    168    

Waterinkschool SOEST 90      86      79      73      73      72      72      72      71      70      69      68      67      66      66      

De Egelantier SOEST 98      95      93      91      91      90      90      89      88      87      86      85      84      83      82      

deBuut SOEST 87      87      84      85      85      84      84      84      82      81      80      79      78      77      76      

De Startbaan SOESTERBERG 128    139    157    175    190    199    203    205    204    200    192    184    176    172    168    

Prins Willem Alexander SOEST 54      55      54      52      52      52      52      52      51      50      50      51      51      51      51      

Daniëlschool SOEST 106    107    107    106    105    105    104    104    103    101    101    101    101    101    100    

Carolusschool SOESTERBERG 256    284    324    364    392    410    419    423    421    414    397    380    366    357    350    

Ludgerusschool SOEST 239    223    212    200    194    196    195    194    197    199    198    200    205    209    212    

De Driesprong SOEST 235    240    235    230    229    228    228    228    224    221    220    224    225    225    225    

De Wegwijzer SOEST 189    174    158    146    145    145    144    144    141    139    138    136    134    133    131    

Montessorischool SOEST 232    229    225    221    219    219    218    215    211    210    208    208    207    208    208    

De Achtbaan SOEST 162    162    160    153    154    154    154    154    152    150    150    152    153    153    153    

1e Van der Huchtschool SOEST 241    242    240    238    236    236    235    232    228    226    224    224    223    224    224    

2e Van der Huchtschool SOEST 228    229    222    216    215    213    212    212    208    202    200    201    200    198    195    

3e Van der Huchtschool SOEST 219    223    216    213    211    211    210    211    210    207    206    206    206    205    204    

Totaal 3.757 3.784 3.782 3.779 3.812 3.845 3.849 3.844 3.805 3.748 3.685 3.649 3.611 3.589 3.556 

Leerlingenprognoses voortgezet onderwijs gemeente Soest 2021-2035

School Plaats 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Griftland College SOEST 1.385 1.384 1.399 1.404 1.392 1.376 1.356 1.332 1.309 1.298 1.296 1.296 1.299 1.307 1.318
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Bijlage 3 - ruimtebehoefte versus capaciteit per school 

  

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van lln prognoses Postmus 2020

De Postiljon 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 202      223      250      280      303      318      326      328      327      321      306      292      281      275      268      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.216   1.322   1.458   1.608   1.724   1.800   1.840   1.850   1.845   1.815   1.739   1.669   1.613   1.583   1.548   

capaciteit in m² bvo 1.185   1.185   1.185   1.185   1.185   1.185   1.185   1.185   1.185   1.185   1.185   1.185   1.185   1.185   1.185   

verschil (+overschot, -tekort) -31       -137     -273     -423     -539     -615     -655     -665     -660     -630     -554     -484     -428     -398     -363     

De Werveling 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 298      297      298      284      276      278      277      275      280      283      281      285      291      297      300      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.699   1.694   1.699   1.629   1.588   1.598   1.593   1.583   1.608   1.623   1.613   1.634   1.664   1.694   1.709   

capaciteit in m² bvo 1.485   1.485   1.485   1.485   1.485   1.485   1.485   1.485   1.485   1.485   1.485   1.485   1.485   1.485   1.485   

verschil (+overschot, -tekort) -214     -209     -214     -144     -103     -113     -108     -98       -123     -138     -128     -149     -179     -209     -224     

Da Costaschool 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 221      216      210      205      203      203      202      200      196      194      193      193      192      193      193      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.312   1.286   1.256   1.231   1.221   1.221   1.216   1.206   1.186   1.176   1.171   1.171   1.166   1.171   1.171   

capaciteit in m² bvo 1.401   1.401   1.401   1.401   1.401   1.401   1.401   1.401   1.401   1.401   1.401   1.401   1.401   1.401   1.401   

verschil (+overschot, -tekort) 89        115      145      170      180      180      185      195      215      225      230      230      235      230      230      

Insingerschool 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 235      240      235      233      229      225      221      220      214      205      201      198      193      189      182      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.382   1.407   1.382   1.372   1.352   1.332   1.312   1.307   1.276   1.231   1.211   1.196   1.171   1.151   1.115   

capaciteit in m² bvo 1.424   1.424   1.424   1.424   1.424   1.424   1.424   1.424   1.424   1.424   1.424   1.424   1.424   1.424   1.424   

verschil (+overschot, -tekort) 42        17        42        52        72        92        112      117      148      193      213      228      253      273      309      

De Bron 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 237      233      223      214      210      207      203      202      197      188      185      182      178      173      168      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.392   1.372   1.322   1.276   1.256   1.241   1.221   1.216   1.191   1.146   1.131   1.115   1.095   1.070   1.045   

capaciteit in m² bvo 1.257   1.257   1.257   1.257   1.257   1.257   1.257   1.257   1.257   1.257   1.257   1.257   1.257   1.257   1.257   

verschil (+overschot, -tekort) -135     -115     -65       -19       1          16        36        41        66        111      126      142      162      187      212      

Waterinkschool 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 90        86        79        73        73        72        72        72        71        70        69        68        67        66        66        

ruimtebehoefte in m² bvo 653      633      597      567      567      562      562      562      557      552      547      542      537      532      532      

capaciteit in m² bvo 1.435   1.435   1.435   1.435   1.435   1.435   1.435   1.435   1.435   1.435   1.435   1.435   1.435   1.435   1.435   

verschil (+overschot, -tekort) 782      802      838      868      868      873      873      873      878      883      888      893      898      903      903      

De Egelantier 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 98        95        93        91        91        90        90        89        88        87        86        85        84        83        82        

ruimtebehoefte in m² bvo 693      678      668      658      658      653      653      648      643      638      633      628      623      617      612      

capaciteit in m² bvo 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 

verschil (+overschot, -tekort) 417      432      442      452      452      457      457      462      467      472      477      482      487      493      498      

deBuut 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 87        87        84        85        85        84        84        84        82        81        80        79        78        77        76        

ruimtebehoefte in m² bvo 438      438      423      428      428      423      423      423      412      407      402      397      392      387      382      

capaciteit in m² bvo 734     734     734     734     734     734     734     734     734     734     734     734     734     734     734     

verschil (+overschot, -tekort) 296      296      311      306      306      311      311      311      322      327      332      337      342      347      352      

De Startbaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 128      139      157      175      190      199      203      205      204      200      192      184      176      172      168      

ruimtebehoefte in m² bvo 844      899      990      1.080   1.156   1.201   1.221   1.231   1.226   1.206   1.166   1.126   1.085   1.065   1.045   

capaciteit in m² bvo 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 

verschil (+overschot, -tekort) 782      727      636      546      470      425      405      395      400      420      460      500      541      561      581      

Prins Willem Alexander 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 54        55        54        52        52        52        52        52        51        50        50        51        51        51        51        

ruimtebehoefte in m² bvo 272      277      272      262      262      262      262      262      257      252      252      257      257      257      257      

capaciteit in m² bvo 961     961     961     961     961     961     961     961     961     961     961     961     961     961     961     

verschil (+overschot, -tekort) 689      684      689      699      699      699      699      699      704      710      710      704      704      704      704      

Daniëlschool 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 106      107      107      106      105      105      104      104      103      101      101      101      101      101      100      

ruimtebehoefte in m² bvo 733      738      738      733      728      728      723      723      718      708      708      708      708      708      703      

capaciteit in m² bvo 1.064   1.064   1.064   1.064   1.064   1.064   1.064   1.064   1.064   1.064   1.064   1.064   1.064   1.064   1.064   

verschil (+overschot, -tekort) 331      326      326      331      336      336      341      341      346      356      356      356      356      356      361      

Carolusschool 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 256      284      324      364      392      410      419      423      421      414      397      380      366      357      350      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.488   1.629   1.830   2.031   2.172   2.262   2.308   2.328   2.318   2.282   2.197   2.111   2.041   1.996   1.961   

capaciteit in m² bvo 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 

verschil (+overschot, -tekort) -56       -197     -398     -599     -740     -830     -876     -896     -886     -850     -765     -679     -609     -564     -529     

Ludgerusschool 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 239      223      212      200      194      196      195      194      197      199      198      200      205      209      212      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.402   1.322   1.266   1.206   1.176   1.186   1.181   1.176   1.191   1.201   1.196   1.206   1.231   1.251   1.266   

capaciteit in m² bvo 2.001   2.001   2.001   2.001   2.001   2.001   2.001   2.001   2.001   2.001   2.001   2.001   2.001   2.001   2.001   

verschil (+overschot, -tekort) 599      679      735      795      825      815      820      825      810      800      805      795      770      750      735      

De Driesprong 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 235      240      235      230      229      228      228      228      224      221      220      224      225      225      225      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.382   1.407   1.382   1.357   1.352   1.347   1.347   1.347   1.327   1.312   1.307   1.327   1.332   1.332   1.332   

capaciteit in m² bvo 1.318   1.318   1.318   1.318   1.318   1.318   1.318   1.318   1.318   1.318   1.318   1.318   1.318   1.318   1.318   

verschil (+overschot, -tekort) -64       -89       -64       -39       -34       -29       -29       -29       -9         6          11        -9         -14       -14       -14       
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De Wegwijzer 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 189      174      158      146      145      145      144      144      141      139      138      136      134      133      131      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.151   1.075   995      934      929      929      924      924      909      899      894      884      874      869      859      

capaciteit in m² bvo 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 

verschil (+overschot, -tekort) 209      285      365      426      431      431      436      436      451      461      466      476      486      491      501      

Montessorischool 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 232      229      225      221      219      219      218      215      211      210      208      208      207      208      208      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.367   1.352   1.332   1.312   1.302   1.302   1.297   1.281   1.261   1.256   1.246   1.246   1.241   1.246   1.246   

capaciteit in m² bvo 1.356   1.356   1.356   1.356   1.356   1.356   1.356   1.356   1.356   1.356   1.356   1.356   1.356   1.356   1.356   

verschil (+overschot, -tekort) -11       4          24        44        54        54        59        75        95        100      110      110      115      110      110      

De Achtbaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 162      162      160      153      154      154      154      154      152      150      150      152      153      153      153      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.015   1.015   1.005   970      975      975      975      975      965      955      955      965      970      970      970      

capaciteit in m² bvo 1.672   1.672   1.672   1.672   1.672   1.672   1.672   1.672   1.672   1.672   1.672   1.672   1.672   1.672   1.672   

verschil (+overschot, -tekort) 657      657      667      702      697      697      697      697      707      718      718      707      702      702      702      

1e Van der Huchtschool 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 241      242      240      238      236      236      235      232      228      226      224      224      223      224      224      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.412   1.417   1.407   1.397   1.387   1.387   1.382   1.367   1.347   1.337   1.327   1.327   1.322   1.327   1.327   

capaciteit in m² bvo 1.143   1.143   1.143   1.143   1.143   1.143   1.143   1.143   1.143   1.143   1.143   1.143   1.143   1.143   1.143   

verschil (+overschot, -tekort) -269     -274     -264     -254     -244     -244     -239     -224     -204     -194     -184     -184     -179     -184     -184     

2e Van der Huchtschool 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 228      229      222      216      215      213      212      212      208      202      200      201      200      198      195      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.347   1.352   1.317   1.286   1.281   1.271   1.266   1.266   1.246   1.216   1.206   1.211   1.206   1.196   1.181   

capaciteit in m² bvo 1.256   1.256   1.256   1.256   1.256   1.256   1.256   1.256   1.256   1.256   1.256   1.256   1.256   1.256   1.256   

verschil (+overschot, -tekort) -91       -96       -61       -30       -25       -15       -10       -10       10        40        50        45        50        60        75        

3e Van der Huchtschool 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 219      223      216      213      211      211      210      211      210      207      206      206      206      205      204      

ruimtebehoefte in m² bvo 1.302   1.322   1.286   1.271   1.261   1.261   1.256   1.261   1.256   1.241   1.236   1.236   1.236   1.231   1.226   

capaciteit in m² bvo 1.227   1.227   1.227   1.227   1.227   1.227   1.227   1.227   1.227   1.227   1.227   1.227   1.227   1.227   1.227   

verschil (+overschot, -tekort) -75       -95       -59       -44       -34       -34       -29       -34       -29       -14       -9         -9         -9         -4         1          

Leerlingenprognoses voortgezet onderwijs gemeente Soest 2020-2035

Griftland College 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

aantal leerlingen 1385 1384 1399 1404 1392 1376 1356 1332 1309 1298 1296 1296 1299 1307 1318

ruimtebehoefte in m² bvo 9.363   9.358   9.450   9.475   9.413   9.305   9.180   9.039   8.905   8.836   8.825   8.824   8.847   8.896   8.955   

capaciteit in m² bvo 9.857   9.857   9.857   9.857   9.857   9.857   9.857   9.857   9.857   9.857   9.857   9.857   9.857   9.857   9.857   

verschil (+overschot, -tekort) 494      499      407      382      444      552      677      818      952      1.021   1.032   1.033   1.010   961      902      



  

 

 

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn U20595  Pagina 63 van 64 

Bijlage 4 - factsheets per school 

Deze bijlage is separaat toegevoegd en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het IHP. 
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Bijlage 5 - beslisboom duurzaamheid 

 


